



Cerro Sombrero, 16 de noviembre de 2011

**NUM 873/(SECCION B)**

**VISTOS:**

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 03 de Diciembre de 2008, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

**CONSIDERANDO**

- 1) El Proyecto Mejoramiento Integral casas municipales Comuna de Primavera, Código BIP 30093126.
- 2) El Decreto Municipal N° 472, de fecha 15 de julio de 2011, que aprueba bases administrativas y especificaciones Técnicas, Planos y Anexos licitación pública N° 3866-40-LE11.
- 3) El Decreto Municipal N° 587 del 25/08/11, que adjudica la obra mejoramiento integral casas municipales Comuna de Primavera, Código BIP 30093126.
- 4) La carta de solicitud de ampliación de 22 días de plazo para término de la obra, presentada por el contratista.

**DECRETO**

**1° ACEPTASE**, la solicitud de ampliación de plazo para término de la obra Proyecto Mejoramiento Integral Casas Municipales Comuna de Primavera a **HECTOR MAURICIO ITURRA CARDENAS, RUT 14.229.394-3**, por un total de 22 días corridos, desde el 08 al 29 de noviembre de 2011.-

**REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a las Unidades de Secplan, Finanzas y Tesorería, **PUBLIQUESE**, en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**



**CRISTINA VARGAS VIVAR**  
Secretaría Municipal



**MAURO OYARZO TORRES**  
Alcalde (S)