



Cerro Sombrero, 31 de enero de 2012

**NUM 055/(SECCION B)**

**VISTOS:**

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 03 de Diciembre de 2008, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

**CONSIDERANDO**

- 1) El Decreto N° 1032 de fecha 20 de diciembre de 2011, que adjudica Licitación de Reparación de casas Municipales ubicadas en las direcciones: 29 de diciembre N°1020, y Bernardo O'Higgins N°1011, Cerro Sombrero a **INVERSIONES C&R LIMITADA, RUT 76.174.247-7**
- 2) El Decreto N° 014 de fecha 10 de enero de 2012 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra de la licitación Reparación de casas Municipales ubicadas en las direcciones: 29 de diciembre N°1020, y Bernardo O'Higgins N°1011,
- 3) Carta fecha 30/01/2012 enviada por Jorge Díaz, representante de la Empresa. En la que se solicita una ampliación de plazo de 8 días corridos, por lo que la fecha de término de la obra sería el lunes 06 de febrero del 2012.

**DECRETO**

**1° ACEPTASE**, la solicitud de ampliación de plazo para término de la obra Reparación de casas Municipales ubicadas en las direcciones: 29 de diciembre N°1020, y Bernardo O'Higgins N°1011 a **INVERSIONES C&R LIMITADA. RUT: 76.174.247-7**, por un total de 8 días corridos, desde el 31 de enero al 06 de febrero de 2012.-

**REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a las Unidades de Secplan, Finanzas y Tesorería, **PUBLIQUESE**, en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**



**CRISTINA VARGAS VIVAR**  
Secretaria Municipal



**MAURO OYARZO TORRES**  
Alcalde Subrogante