



Cerro Sombrero, 20 de mayo de 2013.

**NUM 379/(SECCION B)**

**VISTOS:**

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de noviembre de 2012, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

**CONSIDERANDO**

- 1) El Decreto Municipal N° 838 de fecha 06-11-2012, que adjudica Licitación Pública N° 3866-54-LP12, "CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE ESCUELA CERRO SOMBRERO
- 2) El Decreto Municipal N° 986 de fecha 30-11-2012 que aprueba el Contrato de Ejecución de la Obra "CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE ESCUELA CERRO SOMBRERO
- 3) Carta fecha 15-05-2013 enviada por Don Juan Ruiz Aguilera solicitando una ampliación de plazo de 72 días corridos, por lo que la fecha de término de la obra sería el 31 de julio de 2013.

**DECRETO**

**1° ACEPTASE**, la solicitud de ampliación de plazo para término de la obra "CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE ESCUELA CERRO SOMBRERO, a **DUCTOSUR** RUT 76.103.567-3, por un total de 72 días corridos, desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2013.

**REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a las Unidades de Secplan, Finanzas y Tesorería, **PUBLIQUESE**, en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**



**CRISTINA VARGAS VIVAR**  
Secretaría Municipal



**BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO**  
Alcalde