



Cerro Sombrero, 27 de abril de 2016.

**NUM 149/ (Sección "B")**

**VISTOS:**

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de noviembre de 2012, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

**CONSIDERANDO:**

- 1) El Decreto Municipal N°462 de fecha 09 de Noviembre de 2015 que Aprueba las Bases administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública 3866-59-LP15.
- 2) La necesidad de contar con servicio de ampliación y mejoramiento cocinerías sector Lote B, Cerro Sombrero.
- 3) Fondo Regional de Iniciativa local (FRIL) 2015.
- 4) El Decreto Municipal N° 523 de fecha 04 de diciembre del 2015, que adjudica Licitación Pública ID 3866-59-LP15, a Maestranza y Servicios Sur Ltda.
- 5) El Decreto Municipal N° 551, del 16-12-2015, que acepta el Contrato de Ejecución de obras menores, con fecha 14 de diciembre de 2015, a la empresa **MAESTRANZA Y SERVICIOS SUR LTDA.** RUT 76.332.934-8, Licitación Pública N° 3866-59-LP15 "Ampliación y mejoramiento cocinerías sector Lote B, Cerro Sombrero".
- 6) El atraso en la entrega de camiones de hormigón por parte de la empresa Vilicic, sumado al problema de stock de materiales de construcción en la región.

**DECRETO**

**1°ACEPTASE,** la Cláusula Complementaria de fecha 05 de abril de 2016, del Contrato de Ejecución de obras menores, con fecha 14 de diciembre de 2015, a la empresa **MAESTRANZA Y SERVICIOS SUR LTDA.** RUT 76.332.934-8, Licitación Pública N° 3866-59-LP15 "Ampliación y mejoramiento cocinerías sector Lote B, cerro Sombrero", donde las partes acuerdan modificar el numeral cuarto del Contrato, y se estipula un plazo máximo de 140 días corridos, a contar desde la entrega oficial del terreno, por lo que la obra deberá ser terminada a más tardar el día 02 de mayo de 2016.

**REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE**, a las Unidades de DOM, Secplan, Finanzas y Tesorería Municipal, **PUBLÍQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.



**CRISTINA VARGAS VIVAR**  
Secretaria Municipal



**BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO**  
Alcalde