



Cerro Sombrero, 28 de noviembre de 2016.

NUM 544/ (SECCION B)

VISTOS:

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de noviembre de 2012, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.
- 5) El decreto Municipal N°522 de fecha 22 de Junio del 2016, que designa la subrogancia en de Alcalde.
- 6) El Decreto Municipal N°329 de fecha 22 de Agosto de 2016 que Aprueba las Bases administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública 3866-40-LP16.
- 7) El Decreto Municipal N°380, de fecha 20 de septiembre del presente año, que adjudica la Licitación Pública N° 3866-40-LP16, para adquirir servicio de construcción e iluminación graderías sector lote B, Cerro Sombrero, a **TRANSPORTES INGENIERIA OBRAS Y MAQUINARIAS Y COMPANIA LIMITADA**, RUT: 76.223.269-3.
- 8) El Decreto Municipal N°402, de fecha 03 de octubre del presente año, que aprueba contrato de obra: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN GRADERÍA SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO", entre la empresa **TRANSPORTES INGENIERIA OBRAS Y MAQUINARIAS Y COMPANIA LIMITADA**, RUT: 76.223.269-3 y la Il. Municipalidad de Primavera.

CONSIDERANDO:

- 1) La necesidad de decretar la cláusula complementaria de la iniciativa: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN GRADERÍA SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO".
- 2) FRIL 2016. Resolución Ex. N° 228, Gobierno Regional de Magallanes.

DECRETO

1° APRUÉBESE la cláusula complementaria de la obra "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN GRADERÍA SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO" firmada con fecha 28 de octubre entre la empresa contratista TRANSPORTES INGENIERIA OBRAS Y MAQUINARIAS Y COMPAÑIA. LTDA y la Ilustre Municipalidad de Primavera, que a continuación se transcribe:

CLÁUSULA COMPLEMENTARIA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN GRADERÍA SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO".

En Cerro Sombrero, a 28 de Octubre de 2016, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, RUT: 69.251.300-2, representada legalmente por su Alcalde don **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO**, cédula de identidad número 8.067.364-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle **ARTURO PRAT N° 191**, de la ciudad de **CERRO SOMBRERO**, y por la otra parte la empresa, **TRANSPORTES INGENIERÍA OBRAS Y MAQUINARIAS Y COMPAÑÍA LIMITADA**, RUT:76.223.269-3, domiciliada en **ALMIRANTE LATORRE N°375, PUNTA ARENAS**, representada legalmente por don **OMAR JOSÉ VARGAS BAHAMONDE**, cedula de identidad 10.967.606-3, domiciliado en calle Av. Pedro Aguirre Cerda N°132, Punta Arenas, han convenido suscribir la siguiente cláusula complementaria de modificación de contrato de obras celebrado con fecha 30 de Septiembre de 2016:

PRIMERO: Por medio del presente instrumento las partes dejan constancia de lo siguiente:



1. Que a través de OF. ORD. (DAC) N°1132 de fecha 15.09.16, don Roberto Agüero Barría – Jefe División Análisis y Control de Gestión, Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena - remite Resolución Exenta (DAC) N°373 de fecha 09.09.16 que modifica la Res. Exe. (DAC) N°01 de fecha 08.01.16 que aprobó instructivo FRIL 2016.
2. Que dicha resolución aprueba modificación que señala que los recursos que pasan de arrastre para el año 2017 serán descontados del marco presupuestario que se asigne a dicha data, para lo cual deben considerarse todos aquellos proyectos que tengan convenio de transferencias tramitado al 31 de diciembre de 2016.
3. Que dicha modificación obliga al Municipio a dar fluidez a la programación financiera de manera de contar al 31 de diciembre con el mayor gasto posible en la ejecución de las obras, por lo que se hace necesario modificar el numeral tercero del contrato, de manera de poder gestionar los estados de pago de acuerdo a estados de avance efectivo y no a los porcentajes indicados inicialmente por el municipio en las Bases Administrativas del proceso licitatorio N° 3866-40-LP16.

SEGUNDO: De acuerdo a lo antecedentes antes expuestos y en observancia de lo indicado en las Bases Administrativas, Licitación Pública ID N°3866-40-LP16, y de acuerdo a lo establecido en el ART. 77 N°1 del Reglamento de Compras Públicas, las partes de común acuerdo convienen modificar el numeral tercero del contrato quedando de la siguiente manera:

PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO:

El contratista percibirá por la ejecución total de los servicios contratados la suma de \$58.160136 Las remesas se pagarán conforme a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje físico de avance de la obra y a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e incluidos en el contrato. Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberá tener la aprobación de la ITO y DOM.

TERCERO: La personería de don Blagomir Brztilo Avendaño, para representar a la Municipalidad de Primavera, consta en Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de Noviembre del año 2012. Conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se faculta a doña Carolina Sandoval Cifuentes para efectos de actuar en representación de la Municipalidad de Primavera, en su calidad de subrogante del señor Alcalde.

QUINTO: Las partes en señal de aceptación de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento firman tres ejemplares del mismo tenor, quedando una en poder del Mandatario y dos en poder de la Ilustre Municipalidad de Primavera.

REGÍSTRESE en Secretaría Municipal,
COMUNÍQUESE a la Unidad de Secplan, DOM, a los interesados, y una vez hecho,
ARCHÍVESE.



[Firma manuscrita]
CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal



[Firma manuscrita]

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde(S)