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Cerro Sombrero, 19 de junio de 2023.-

DECRETO ALCALDICIO NUM. 392/ (Seccién “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 19 de junio de 2023, de don Daniel Ruiz Zincker, Profesional de
apoyo DOM, que solicita Decreto Alcaldicio por aumento de plazo, ADQUISICION DE CAMION
RECOLECTOR DE RESIDUOS, COMUNA DE PRIMAVERA.

2) El Acuerdo N° 321 tomado por el Concejo Municipal en la sesién ordinaria N° 068 del 17 de
mayo de 2023, que aprueba el contrato para la adquisicién del camién recolector.

3) El decreto alcaldicio N° 183 de fecha 24 de marzo de 2023, de Aprobacién de Bases Licitacién
Camién Recolector de Residuos 3866-1-1Q23.

4) El decreto alcaldicio N° 254 de fecha 13 de abril de 2023, de conformacién de comisién
evaluadora de la licitacién publica ID 3865-1-1Q23 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR
DE RESIDUOS

5) El decreto alcaldicio N° 272 de fecha 21 de abril de 2023, de adjudicacién de la licitacién piblica
ID 3865-1-LQ23 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS,

6) El decreto alcaldicio N° 361 de fecha 29 de mayo de 2023, que aprueba CONTRATO
ADQUISICION  DE  CAMION  RECOLECTOR  DE  RESIDUOS, COMUNA  DE
PRIMAVERA, de fecha 22 de mayo de 2023.

7) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria Municipal
a Cristina Vargas Vivar.

8) Que, la Constitucién Politica de la Repiblica en su articulo 7° sefiala que “Los érganos del Estado
actian vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la
forma que prescriba la ley”.

9) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

10) La atribucién, para dictar Resoluciones de carécter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

11) Que, el articulo 12 de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 sefiala que
las resoluciones que versan sobre asuntos particulares reciben el nombre de Decreto Alcaldicio.
12) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y la Antértica

Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera;

CONSIDERANDO:

1) La carta de fecha 12 de junio de 2023, de la empresa Pefia Spoerer y Cia S.A., que solicita
ampliacién de plazo para la entrega de Camién recolector de residuos.

2) El certificado de fecha 09 de junio de 2023, de la empresa Kaufmann, que informa fecha de
entrega de Camién recolector de residuos a la empresa Pefia Spoerer y Cia S.A.

3) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el principio
de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por escrito, no
existiendo una forma mds adecuada para dejar constancia de los mismos.

4) El Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 llustre
Municipalidad De Primavera.

DECRETO
1° APRUEBASE, el Informe de Aumento de plazo del

CONTRATO ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS, COMUNA DE
PRIMAVERA, de fecha 19 de junio de 2023 y que a continuacién se transcribe:
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INFORME AUMENTO DE PLAZO DE LA ADQUISICION "CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS, COMUNA DE
PRIMAVERA ID:3865-11Q23".

Cerro Sombrero, 19 de junio 2023
Segun los estipulado por las Bases Administrativas.
Punto N°20 Contratacién, Modificacién de contrato o aumento de plazo.

Con fecha 14,/06/2023 la empresa Pefia, Spoerer y Cia. S.A, ingresa una carta al municipio solicitando aumento
de plazo en la entrega del Camion recolector indicando las siguientes causales:

Carla de fecha 09/06,/2023 la empresa Kaufmann indica que la fecha de entrega a la empresa PENA
SPOERER Y CIA seria la primera semana de Julio 2023, luego de esto la empresa PENA SPOERER Y CIA

instalara la caja recolectora.

Conclusién: Por lo anteriormente expuesto con fecha 09/06,/2023 se realiza este informe donde se acoge o no la
apelacion solicitada.

1 - Se acoge a la solicitud, ya que el camién es una pieza fundamental, como indica la carta podria sufrir
modificaciones que estdn fuera del control del vendedor, tales como por medidas o actos de autoridad decretados
y/ o por hechos o acfos del fabricante y/o de terceros ajenos a comercial Kaufmann S.A en esfe caso es por la falta
de sfock, considerando que una se encuentra vigente la alerta sanitaria hasta el 30,/08,/2023.

Por los puntos antes expuestos esta unidad técnica autoriza como fecha de entrega del camién recolector el dia
miércoles 09/08,/2023.

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE o
SECPLAN (S), profesional apoyo DOM, PUBLIQUESE, en el Portal de Transparencia y una vez hecho,

ARCHIVESE.
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