



Cerro Sombrero, 03 de abril de 2014.-

**NUM 379 (Sección "B")**

**VISTOS:**

- 1) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 2) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de noviembre del 2012, que proclama Alcalde de la Comuna de Primavera.
- 3) El decreto Municipal N°625 con fecha 01 de agosto de 2013 que designa subrogancia en Secretaria Municipal.

**CONSIDERANDO:**

- 1) El Decreto Municipal N° 121, con fecha 03 de febrero de 2014, que aprueba las bases administrativas y especificaciones técnicas de la licitación N°3866-15-L114.
- 2) El Decreto Municipal N° 126 con fecha 04 de febrero de 2014, que aprueba la modificación de bases administrativas de la licitación N°3866-15-L114.
- 3) El Decreto Municipal N° 171 de 13 de febrero de 2014 que adjudica la licitación pública N°3866-15-L114 a don Mauricio Levicoy Navarro

**DECRETO**

**1° ACEPTASE**, Cláusula Complementaria del proyecto, "Instalación de generador y reparaciones menores, jardín infantil Pastorcitos, Cerro Sombrero, comuna de Primavera", con fecha 17 de marzo de 2014, entre don **Mauricio Levicoy Navarro**, RUT: 13.325.667-9, y la **Ilustre Municipalidad de Primavera**, donde se acuerda extender el plazo de la recepción provisoria de la obra.

**REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a las Unidades de Adquisición, Finanzas y Tesorería **PUBLÍQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.



**PATRICIA OYARZO TORRES**  
Secretaria Municipal (s)



**CLAUDIO LÓPEZ KLOCKER**  
Alcalde (s)