



Cerro Sombrero, 14 de agosto de 2014.-

NUM. **818** / (SECCION B)

VISTOS:

- 1) El Decreto Municipal N° 1144, de 23 de diciembre de 2013, que adjudica Licitación pública N° 3866-61-LP13, Licitación de Implementación Sistema Complementario de Energía Eólica, Sector Bahía Azul, comuna de Primavera.
- 2) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 3) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de Noviembre de 2012, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

- 1) La Resolución N° 13539, con fecha 23 de octubre de 2013, que procedió a la asignación de los recursos solicitados Código 12302130701 "Implementación Sistema Complementario de Energía Eólica, sector Bahía Azul, comuna de Primavera.
- 2) El Decreto Municipal N° 054 del 20-01-2014, que acepta Contrato de Prestación de Servicios de fecha 16-01-2014.

DECRETO

1° ACEPTASE, la Cláusula Complementaria de ampliación de plazo en 60 días para la recepción provisoria de la obra "Implementación den sistema complementario de energía eólica, sector Bahía Azul, comuna de Primavera", de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 16 de enero de 2014, suscrito entre **TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA WIRELESS (CHILE) LIMITADA**, RUT: 78.882.560-9, representada legalmente por el **Sr. NELSON EDWAED STEVENS**, RUT 14.641.067-7 y don **HANS JORG KOSSMANN PERL** RUT: 6.377.983-0 y la **II. Municipalidad de Primavera**, RUT 69.251.300-2 representada legalmente por el **Sr BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** RUT 8.067.364-7.

REGÍSTRESE en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** al interesado, Unidad de Finanzas **PUBLIQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.



CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcalde Subrogante