



Cerro Sombrero, 15 de marzo de 2016.

NUM 105/ (Sección "B")

VISTOS:

- 1) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 2) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 3) Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 28 de noviembre de 2012, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

- 1) El Decreto Municipal N°332 de fecha 24 de agosto de 2015 que aprueba las Bases administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública 3866-43-LQ15, "Mejoramiento e Iluminación Multicancha y Plaza de Juegos Plan Austral, Cerro Sombrero"
- 2) El Decreto Municipal N°386 con fecha 02 de octubre de 2015, que acepta el Contrato de Ejecución de obras menores, a la empresa Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., Licitación Pública N° 3866-43-LQ15 "Mejoramiento e Iluminación Multicancha y Plaza de Juegos Plan Austral"
- 3) El Decreto Municipal N°411 con fecha 13 de octubre de 2015, que acepta el Contrato de Ejecución de obras menores, a la empresa Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., Licitación Pública N° 3866-43-LQ15 "Mejoramiento e Iluminación Multicancha y Plaza de Juegos Plan Austral"
- 4) El Decreto N°416 de fecha 13 de octubre de 2016, que acepta la Cláusula Complementaria del Contrato de Ejecución de obras menores, a la empresa Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., Licitación Pública N° 3866-43-LQ15 "Mejoramiento e Iluminación Multicancha y Plaza de Juegos Plan Austral", donde se hace necesaria la modificación del numeral sexto del contrato de obras, relativa a las garantías.


DECRETO

1° ACÉPTASE, la Cláusula Complementaria de modificación de Contrato de obras menores, con fecha 29 de febrero de 2016, a la empresa **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.**, RUT: 76.719.760-8, Licitación Pública N° 3866-43-LQ15 "Mejoramiento e Iluminación Plaza de Juegos Plan Austral, Cerro Sombrero", otorgando 194 días corridos contados desde la entrega oficial del terreno, por lo que la obra deberá ser terminada a mas tardar el día 30 de marzo de 2016.-

REGÍSTRESE en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE**, a las Unidades de DOM, Finanzas y Tesorería Municipal, al Departamento de Educación, **PUBLÍQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.



CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
Alcaldesa Subrogante