



Cerro Sombrero, 24 de enero de 2018.

### **DECRETO ALCALDICIO N° 022/"SECCIÓN B"**

#### **VISTOS:**

- 1) Lo solicitado por don, Daniel Ruiz, de apoyo técnico a DOM que solicita decretar Acta de entrega de terreno de la obra "REPOSICIÓN ESCALERA Y BARANDAS POB. ALTA CERRO SOMBRERO".
- 2) El Decreto Municipal N°610 de fecha 06 de Diciembre de 2017 que Aprueba las Bases administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública 3866-59-LE17.
- 3) El acta evaluación que propone adjudicar la licitación al oferente con mayor puntaje.
- 4) La disponibilidad de recursos entregada por la Dirección de Administración y Finanzas, según Resolución Exenta (DAC) N°238.
- 5) El Decreto Municipal N°645 de fecha 28 de Diciembre de 2017 que adjudica a Mauricio Levicoy, Licitación Pública N° 3866-59-LE17 REPOSICIÓN ESCALERA Y BARANDAS POB. ALTA CERRO SOMBRERO.
- 6) La Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento.
- 7) Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julio de 2004, que complementa el Decreto N° 1179/2003, estableciendo nueva gradualidad para la incorporación de los municipios a Chile Compra.
- 8) Las atribuciones que me confiere el artículo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en relación al artículo 12 de la misma para dictar resoluciones de carácter obligatorio.
- 9) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Región de Magallanes y Antártica Chilena, de fecha 24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.
- 10) El Decreto Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017, que designa Subrogancia de Alcalde.
- 11) El Decreto Alcaldicio N° 113 de fecha 22 de enero de 2018, que designa Subrogancia de Secretaria Municipal.
- 12) El Decreto Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa Subrogancia de la Dirección de Control.

### **DECRETO**

**1° APRUÉBESE** el acta de entrega de terreno de la obra "REPOSICIÓN ESCALERA Y BARANDAS POB. ALTA CERRO SOMBRERO", de fecha 29 de diciembre de 2017, que a continuación se transcribe:

### **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**


#### **Nombre Proyecto: REPOSICIÓN ESCALERA Y BARANDAS POB. ALTA CERRO SOMBRERO**

En Cerro Sombrero, a 29 días del mes de diciembre de 2017, la I. Municipalidad de Primavera, representada por Manuel Vargas Delgado - Director de Obras, hacen entrega oficial de terreno, en el marco del desarrollo de la iniciativa antes citada, adjudicada a **MAURICIO LEVICOY NAVARRO RUT:** [REDACTED] representada legalmente por **MAURICIO LEVICOY NAVARRO RUT:** [REDACTED] por decreto N°645, de fecha 28 de diciembre del 2017.



Hoy 29 días del mes de diciembre de 2017 se considera como fecha de inicio de la obras y según lo indicado en la propuesta del oferente transcurridos 115 días corridos, la obra deberá quedar finiquitada, es decir, el día **Lunes 23 de Abril del 2018**

**2° REGÍSTRESE** en Secretaría Municipal, **COMUNÍQUESE** a la Unidad de Secplan, DOM, a los interesados, **PUBLÍQUESE** en el Portal de Transparencia y una vez hecho, **ARCHÍVESE**.



**MADALEN MALAREE GARDIZABAL**  
Secretaria Municipal (S)

MMG/DRZ/dmp



**PAMELA MANCILLA LÓPEZ**  
Alcalde Subrogante