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Cerro Sombrero, 19 de diciembre de 2017,

DECRETO ALCALDICIO NUM. 634/ (Seccién “B”)
VISTOS:

1) la solicitud de fecha 19 de diciembre de 2017, del funcionario Juan Ramén Vargas, Encargado de
ChileCompra, para decretar bases administrativas y especificaciones técnicas  correspondientes a la
contratacién de servicio de mejoramiento del alumbrado piblico de Cerro Sombrero.

2) la disponibilidad de recursos entregada por el director de administracién y finanzas, donde indica que existen
fondos disponibles para realizar la adquisicidn.

3] la Ley de Compras Piblicas N° 19.886 y su Reglamento.

4] Lo establecido en el Decreto N° 683 del 07 de julic de 2004, que complementa el Decreto N° 1179,/2003,
estableciendo nueva gradualidad para la incorporacién de los municipios a Chile Compra,

5] las atribuciones que me confiere el articulo 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, y en relacion al articulo 12 de la misma para dictar resoluciones de cardeter obligatorio.

6] El Acta Complementaria del Tribunal Elecioral Regional, Regién de Magallanes y Antdrtica Chilena, de fecha
24 de noviembre de 2016, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

7) El Decrefo Alcaldicio N” 1106 de fecha 19 de diciembre de 2017, que designa Subrogancia en Secretaria
Municipal,

8) El Decrefo Alcaldicio N° 1135 de fecha 26 de diciembre del 2016, que designa Subregancia de la Direcciédn
de Control.

CONSIDERANDO:

1} Lo necesidad de contratar servicio de mejoramiento del alumbrado piblico de Cerro Sombrero.
2) Resolucion Exento N° 6393/2017 de la SUBDERE que distribuye recursos y dispone transferencio a la
Municipalidad de Primavera con cargo al programa Mejoramiento de Barrios 2017,

DECRETO

1° APRUEBESE los bases administrativas, especificaciones
técnicas, anexos y documentacion técnica para Licitacién Piblica N° 3866-57-LQ117, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Compras Publicas, cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE CERRO SOMBRERO

GENERALIDADES

las presentes Bases Administrativas (BB.AA.) reglamentarén todos los aspecios administativostécnicos
economicos del proyecto: "Mejoramiento Alumbrado Piblico de Cerre Sombrera”. los principales obras
comprenderan el recambio de luminarias existentes segdn modelos acordes a la arquiteciura del lugar,
consluccion de lo red de clumbrado piblico y mejoramiento de instalaciones ya existentes para que
finalizado el proyecto cumplan con la normativa SEC vigente. Se deberd también presentar el proyecto pora
la obtencién de la certificacién TE-2.
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Ambito de aplicacion de las Bases Administrativas

Las presentes BB.AA junio con las aclaraciones v/ o modificacionas, si las hubiere, esiablecen
las normas vy fijan el procedimiento que reglamentard la presente licitacion.

Estas BB.AA se complementardn con los especificaciones técnicas, presupuesto, planos,
pregunlas, respuestas, medificaciones, oferta del adjudicatario y con el contrato que emane
de la adjudicacién, los que en conjunio conforman el expediente de licilacion.

la ejecucion de la inicioliva deberd cefiirse a la ley N° 19.886 vy su reglamento aprobado
por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por disposicién del arficulo
ole! de lcs
ley N 18.695. Ademas, debera someterse o lo legislacién complementaria que resulte
aplicable. Al respecto, sin que la siguiente enumeracion sea laxativa, cabe mencianar]: al
Decreto con fuerza de ley N 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda v Urbanismo, ley
General de Urbanismo y Construcciones. b Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¢ ley 18,290,
ley de Transito. d| ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales.
e] legislacién laboral perinente. f} ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente. g) Ley 20.703, que Crea y Regula los Regisiros Nacionales de Inspectores Técnicos
de

Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Céleulo Estructura,

El contrato que emane de lo presente licitacién, se regirg por las normas vy disposiciones
establecidas en el expediente de licitacian, sin perjuicic de las demés clausulas que reguarden
los infereses municipales y las modificaciones que por mutuo acuerdo se determinen.

Documentacion de la licitacion.

la presente confratacién se licitard y desarrollard de acuerdo a las normas contenidas en el
expediente de licitacién, que contempla los siguientes documentos:
a. Bases Administrativas,

b. Anexos,

c. Especificaciones técnicas.

d. Planos.

e. Presupuesto.

f. Respuestas y aclaraciones (a ravés del sisiema de informacién)

g. Oferta del adjudicatario [con todos los documentas que adjunte al portal, no sclo los

solicitados por el municipio).

h. Resolucién de adjudicacién,

. Cualquier otro documento que se encuentre en sl porlal Mercado Poblica en el proceso
de licitacién.

Postulacion.
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& idoneidad técnica, estén habilitados pora contratar con la administacion pablica. A los
inferesados que parficipen del proceso licitatorio se les denominard indistintamente coferentes o
proponentes. Se enfenderd por adjudicalario al oferente que resulte seleccionado para la
confratacion de los servicios; y se denominard confrafista ol adjudicotario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virud del proceso de licilacion.

Los proponenles p{:ndrén no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores aJ cargo
de la direccion de compras y confratacion piblica denominado Chile Proveedores, no obstants
lo anterior, para electos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion del
adjudicatario v su calidad de habil en el registro antes mencionado.

Inhabilidades para contratar.

Estard prohibide suscribir contratos con:

a. Funcionarios direclivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen mediante
confralo o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcienarios municipales por vinculos de parentesco [conyuge,
hijos nalurales o adoplodos, o parientes hasta tercer grado de consanguinidad v segundo
de afinidad).

c. Con sociedades de personas de los que dichos direclivos o tales parientes formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o ésios sean
gccionistas, ni con sociedodes andnimas abiertas en que oquellos o éstos sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes, administradores,
representantes o direciores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienas al momento de la presentacion de la oferta o de la suscripcién del contrate hayan
sido condenados por prdclicas anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anferiores dos afios, segin dispone el articulo 4 inciso 1° de la Ley
N°®19.886.

e. Quienes ol momento de la presentacion de la oferia o de la suscripcidn del contrato presenten
saldos insolutos de remuneraciones o colizaciones de seguridad secial con sus actuales
trabajadores o con robajadores contratados en los Gllimos dos afios.

f.  Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

g. Quienes que se encueniren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo 92° del
Reglamento de ley N°19.886.

h. Aquellos a quienes se le ha dodo término parcial © fotal en forma anticipada en los dos
dltimos afios, por parie de este municipio u ofros mandantes del sector Publico o privado, a
un contrato similar y cuyas causas sean imputables a la calidad de los trabojos ejecutados,

Meodalidad del Coniralo.

lo contratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin recjustes ni intereses, impuesios
incluidos {si corresponde) y el pago serd efectuado mediants estados de avance de acuerdo o
lo definido en el Arficulo 11 de las presentes BB.AA,
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acogidos a los leyes de franquicias ibutarias que favorece a la comuna de Primavera, sin
embarge en su postulacion deberdn adjuniar un nueve presupuesto respetando las partidas pero
eliminando el pago de impuesios, ademas del respaldo sobre dicha exencion.

El contrato estara obligado a ofertar por el coslo que comprende la ejecucién de la obra de
acuerdo a las especiticociones 1écnicos, plonos, presupuesto v ofros documentos adjuntos a estas
bases, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos
en su ejecucion cualguiera sea su origen, naluraleza o procedencia e incluye ademds el valor
de las remuneraciones e imposiciones de personal, costes de las garantias, raslados, hospedaie,
alimeniacién y en general todos los gostos que imogue o exija el cumplimiento de los contratos,
sea directo o indirecto.

Presupuesio disponible:

a. TOTAL BRUTO $221.757.809 equivalentes a 4.721,06 UTM (Segin valor
Diciembre/2017).

b. Cudlguier oferta que supere este monto quedard inadmisible de acuerdo a lo detallado en
el numeral 4.2 letio "o" de las presentes BB.AA.

c. Cualguier oferta menor a la suma de este monto, o exenla de impuestos deberd adjuniar
nuevo presupuesto con detalle de partidas v sus respectivos precios unitarios y totales de
acuerde a planilla referencial adjunia por el municipio,

d. Si se modifica el monto de alguna parfida también deberd ser infarmado con la jusfificacian
respecliva.

Plazo méaximo de ejecucion:
las obras deberdn desarrollarse en un plazo méximo de 150 dias_corridos o contar de la
entrega oficial de terreno,

Unidad técnica:

Direccién de Obras, la que se desempena de Lunes a jueves de 0800 o 17:00 hrs y Viernes
en horario de 08:00 o 16:00 hrs, De forma excepcional, se debe programar trabajos ©
inspecciones fines de semana o festivos.

Visita en terreno y estudio de las condiciones locales;

El oferente deberd realizar una visita en ferreno en una de las fechos v horas indicadas en el
numeral 2.2.1 de las presentes bases, de manera de analizar la foctibilidad de los frabajos @
ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutardn los obras, sean éstas de orden geoldgicos,
regional, climaticos, legal, de fransito, efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacién
de los materiales necesarios para las obras.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de lo propuesta hecho por el
proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de las obras o con la calidad
exigida a los materiales o a las obras mismas.
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.4

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecio por
calificade de la empresa - designado por el Representante Legal o través de declaracion jurada
simple donde se indique que el representante auforiza ol "Sr. XXX, Cargo XXX a comparecer
en represenfacion de lo "empresa XXXXX" a la visita en terreno de lo presente licitacion. Al
momento de lo apertura se corroboraran los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita.

** Dada la importancia del conocimiento de las instalaciones y emplazamientos, la visita en
lerreno tendrd cardeter OBLIGATORIO * *

En el caso de que asisla un frabajador, este deberd ser un profesionaltécnico competente
del drea elécrica, lo que serd verificado segin la informacién anexa al mandalo
(Certificado de fitulo, licencia SEC o Copia aulorizada ante nolario de éstos). En la
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidara la visila en terreno. Sin perjuicio
de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no poria su documento de verificacién, se
olorgara 1 dia habil para  hacerlo llegar  via  comeo  eleciénico  a

oficinapartes@muniprimavera.cl o chilecompra@muniprimavera.cl. lo anterior quedara de

manifiesto en el acta de visita en lerreno.
A cada asistente se lo solicitard cedula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.

No se aceptaran consultas en la visito. Estas solo podrén realizarse a través del portal de compras
piblicas.

CONDICIONES DE LA LCITACION.

Condiciones Generales.

Deberd cumplirse con todo lo dispuesto en lo ley de Compras Piblicas N®19.886 de 2003,
que eslablece un proceso claro y fransparente, las presentes BB AA, consulias, respuestas,
oclaraciones, anexos, especificaciones técnicas, presupuesto y planos.

la presentacion de las oferlas se efectuard a ravés del Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Piblica [www. mercadopublico.cl], en adelante Mercada Poblico.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacion por parte del proponente de
los disposiciones de las presentes BB.AA y de los antecedentes que la acompadian, quedando
obligado en tales términcs en caso de adjudicérsele lo propuesta.

El olerente deberd informar a ravés del portal en la etapa de licilacién de la obra, todas las
observaciones a los proyecios [errores u omisiones| que pudieran exisfir Yy Que a su juicio considere
importantes puesto que derivarian en aumento de obra en la efopa de construccién, Debido a
esto el contratista tendrd la responsabilidad absoluta sobre la ejecucion de las obras.
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entre las especificaciones técnicas y demds anlecedentes deberd efectuar las consullas en los
plozos correspondientes a fravés de www.mercadopublico.cl.

foda comunicacién durante el proceso de licitacion deberd ser hecha a trovés del porial
www.mercadopublico,cl, por lanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenida estas bases,
como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos con
funcionarios de la Municipalidad para fines relacionados con esks liciiacién, salvo los
contemplados en estas bases.

Hasta onles del cierre de recepcion de ofertas, lo Municipalidad podra por decreto Alcaldicio
fundado, modificar las presentes bases. Las modificaciones pasardn a ser parte inlegrante de las
bases para todos los efectos, seran publicadas en el portal www. mercadopublico.cl. Fn caso
que la Municipalidad efectiare modificociones a las bases, el plazo para entrega de los
respuestas y los plazos de recepcién, apertura y evaluacién de las ofertas, asi como el plozo de
adjudicacién y de firma de contrato, seficlados en el cronograma de licitacién, se aumentaran
en conformidad a lo que sefialare al efecto el referido acto medificatorio totalmente ramitado.

Calendarizacion de la licitacién.

Publicacion en Mercade Piblice: 19.12.17
Inicio de preguntas; 22.12.17

Visita en ferreno 1: 28.12.17 a las 14:30 Hrs,
Visita en terrenc 2: 04.01.18 a las 14:30 Hrs.
Término de pregunias: 08.01.18

Publicocién de respuestas: 11.01.18

Cierre de recepcion de ofertas: 15.01.18
Aperlura electrénica: 15.01.18

Fecha estimada de adjudicacion: 24.01.18

. Fecha estimada de contratacion: 29.01.18

k. Fecho estimadao de enfrega de terreno; 29.01.18

Te me oo go

. Feche estimada de devolucién garantia de seriedad de la oferia: 29.01.18
m. Fecha estim. de devolucion garantia de fiel cumplimiento de contrato; 29.06.18

los plazos del cronograma son referencioles. El dia y la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard esloblecido en la ficha electrénica de Mercado Piblico. Serd
responsabilidad del oferente considerar las fechas y horarios definifivos.

(*] Los plazos estipulados para la contratacién y devolucién de las garantias son referenciales
pues dependeran de la fecha exacta en que el municipio redlice la firma de confrato y entrega
de terreno (lo cual se informard a ravés de oficiol, los dias ofertados por el contrafista para la
ejecucion de lo obra, el fiempo recl de ejecucién de obra y las posibles extensiones de garantia
oferadas por los postulantes.
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Validez de las ofertas.
Para fodo efecio, las ofertas permaneceran validas por un plozo de noventa dias corridos
contados desde la fecha de apertura electrénica de los propuestas. Si transcurrido dicho plazo
ne se ha adjudicado la licitacién los proponentes podran desistir de sus ofertas.

Del fraude y la corrupcian.

Si se determina gue el Contratista, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedcres de insumos v/o sus empleados ha
pﬂrricipcdo en aclividades corruplas, Frou{iu|en105, coluserias, coercitivas u obshructivas al
compelir por el Contrato en cuestion, el Mandante podrd rescindir el Conlrato, dandole un avise
previo al Contratista, entendiéndose por:

0. "Praclica conupta” ofrecimiento, suminisiro, aceptacién o solicilud, directa o indirectamente,
de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de ofra persana
(1).

b. "Pracfica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos que,
astuta o descuidodumente, desarienta o infenta desorientar a ofra persona con el fin de
obtener un beneficio financiers o de ofra indole, © para evitar una obligacian (2);

c. 'Practica de colusién” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un propésito
impropio, incluyenda influenciar impropiamente las acciones de otra persona (3);

d. “Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o los propiedades de una personad, para influenciar impropiomente sus
acluaciones.

e. "Practica de obstuccidn” destruccion, falsificacian, alteracion o escondimiento deliberados
de evidencia material relativa @ una investigacién o brindar testimonios falsos o los
investigadores para impedir materialmente una investigacién por parte de la municipalidad,
de alegacionss de préciicas coruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién: y/o la
amenaza, persecucion o infimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar
lo que conoce sobre asuntos relevantes a lo investigacién o lleve a cabo lo invesfigacién.,

ART. 3 DE LA PRESENTACION DE IAS PROPUESTAS.

3.1 Presentacién de las ofertas.

AT Antes de lo fecha y hora de cierre de lo postulacién los proponentes deberdn ingresar sus ofertas

a Mercado Piblico con sus documentos y anexos en formato digital,

3

4

“Persona”™ se refiere a un funcionario pablico que actda con relacion al proceso de contratacion o la ejccucion del contrato. En este
contexto, “funcionario pablico™ incluye a personal del Banco Mundial v a empleados de oiras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos,

“Persona’” significa un funcionario piblico; los términos “beneficio™ y “obligacion™ se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el términoe “actuncidn u omision™ debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la gjecucion
de un contralo,

“Personas™ se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funciomarios piblicos) que intentan establecer
precios de oferla a niveles antificiales y no competitivos,

“Persona” se¢ reficre a un participante en el proceso de contratacion o en la gjecucitn de un contrate,
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3.1.4

3.2
3. 2]

3.2.2

3.2.3

3.3

ofertas presentadas a través de un medio distinto,

Los archivos que se ingresen al portal deberdén cumplir con las siguientes caracteristicas:

a. los anexos deberan llenarse o compurador, imprimirse, Firrn-:::rse, escaneqarse y transformarse
preferentemente en archivo exlensién .pdf. Se debe evitar el uso de archives de imagen con
extension _jpg, .gif, .png vy similares yo que no permiten la consolidacion de mas de una
paging.

b. los anexos no deberdn ser alterados en su forma.

los oferentes deberdn constaiar que el envio de sus propuestas a través de Mercado Piblico se
haya redlizede corectamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos y documentos
requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue automético del comprobante de
envio de oferta que se enfrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente
para su resguardo. Asimismo el oferente deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertas
sin problema, para su lectura e impresion posterior.

Documentacion a presentar en soporte papel.

Cada oferente que participe en la propuesta deberd entregar una garantia de seriedad de la
oferta extendido a nombre del municipio por la suma de un millén de pesos [$1.000.000). Ver
exigencias de la garanfia en el numeral 10.2.1 de los presentes BB.AA,

El documento deberd ingresor a ravés de Oficina de Parles de la municipalidad antes de la
fecha de apertura de la licitacion, en original y una copia, en sobre cerrado con carta adjunta
dirigida al alcalde indicando Gorantia de Seriedad de lo Oferta con el nombre e 1D de la
presente licitacion, banco, monto y nimero del documento y con la identificacion del proponente
[Razén social, nombre y C.I. del Representante Legal).

Si por algura eventualidad no fuese pesible recibir lo garantia dentro del plazo v segin lo
indicado en el punto anterior, se podia enviar un respaldo de la garantia al correo electrénico
oficinapartes@muniprimavera.d y chilecompra@muniprimavera.cl. Este respaldo deberd ser una
copia legalizada de la garantia junto con lo carfa. Sin perjuicio de lo anterior, lo gorantia en
papel deberd entregarse fisicamente antes de lu fecha de adjudicacion o de lo contrario la oferta
se declarard inadmisible.

Documentacién a presentar de caracter Administraliva, técnica y econdmica,

a. |dentificacion del oferente segiin Anexo N°1 .

b. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2,

c. Curriculum de la Empresa, considerando come minimo los antecedentes indicadas en el Anexo
N°3,

d. Copia escaneada de cédula de identidad del representante legal quien suscribing todos los
antecedentes de la presente licitacidn incluyendo los confratos.
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e. Formulario de presentacion de la oferta econdmica segin Anexa N°4., Fl oferer
este anexo plazo en &l que se desarollardn los obras. Si el monto ofertado por el proponente
es menor al presupuesto adjunto por sl municipio o es exento de impuestos, deberd adjuntar
formalo de presupuesto de acverdo a monfo ofrecido, respetando las respectivas partidas
enlregadas en el presupuesto adjunio.

I Informacion gorantia seriedad de la oferta, segin Anexo N°5.

g. Informacién sobre las garantias adicionales a la oferta, segin Anexo N°6.

=

Curriculum de profesionalles) con licencia SEC pertinente a los abajos a realizar. El
documento podrd ser de formato propio, pero con la informacion clara para la evaluacion.

ART. 4 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1
1)

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Comision y proceso de aperlura.
la comision de apertura serd designada por decreto Alcaldicio,

los miembros de la comisién de aperiura no podrdn tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la nermativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida lo
apertura, dard leciura a este punto v solicitard al comienzo del proceso administrativo y lvego de
conocerse los cferentes, pronunciarse o los infegrantes de la comisién si es que alguno se
enconliara en respecto de los oferentes en una relacién de parentesco, negocio, amistad u ofro,
inhibiéndose de esta manera de toda participacian en relacién a la obras objetos de la licitacion,

Dicha comision posteriormente al cierre de recepcidn de las oferlas en Mercado Piblico,
procederd o efectuar el acta de apertura de los propusstas, debiendo cefiirse estrictamente a lo
establecido en las presentes bases, levantando un acla en la que dejard constancia de los
oferentes presentados, precio v plazo oferiado y en especial de aquellos documentos que se
hayan omifido presentar por parte de los oferentes.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracién de delerminados
documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no presentacién corresponda
a un error meramente formal, siempre y cuando no afecie el principio de igualdad de los
oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas a ellas por parte de las
oferentes deberdn ser entregadas Gnicamente o fravés del portal Mercado Pablico. Esias
aclaraciones y las respuestos a las mismos no podran en ningin caso allerar la esencia de la
postulacién. los respuestos no podran realizarse en un plazo que exceda lo indicado en &l
sislema de informacion, después de hecha la consulta por parte de la comisién de aperiura.
Transcurrido ese plozo se entendera que los oferentes no se encuentran inferesados en aclarar su
propuesta v la comisién podrd de ser necesario declarar inadmisible lo propuesta de acuerdo o
lo estipulado en el numeral 4.2.

En la eveniualidad que existiera una siluacién de indisponibilidad técnica que afecte el portal de
Mercado Piblico en la fecha y horo del acto de apertura electrénica, la comisién de apertura
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estard facullada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos
prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se encuentra habilitado,

Se identificaran las ofertas que quaden inadmisibles segin lo indicado en el numeral 4.2 de las
presentes bases, y se solicitard a la Direccién de Administracion y Finanzas el endoso de las
garontios de seriedad de la oferta recibidos de acuerdo a la informacién entregada por los
oferentes a fravés del Anexo N°5.

El acta serd firmada por todos los infegrantes de la comisién de apertura y formard parte del
expediente de licilacién, por lo cual deberd ser escaneada vy posteriormente incorporada al portal
Mercado Poblico.

En cosc de producirse un  problema  de indisponibilidad  técnica  del  portal
www.mercadopublico.cl  que provoque lo imposibilided de ingresar  los  archivos
correspondientes de olgin oferente, este tllimo tendrd un plaze de dos |2) dias habiles contados
desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la Direccion de Compras
y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunsioncio, para la presentacion de sus oferias fuera
del sisema de informacion. Solo en tol evento, se admilird que el oferente haga entrega en
soporte papel de los Antecedentes y de lo Olerta Técnica v Econdmica. Adicionalmente, deberd
contar con el cédigo de reclomo efectuado o Chilecompra, ol momento de no poder ingresar la
informacién.

Inadmisibilidad de las propuestas.
la comision de aperfura pedia dejar inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las
propuestas que incurran en algune de los siguientes incumplimientos:
a. lo presenlacion de una oferta econdmico que supere el presupuesto disponible indicada en
el numeral 1.6.
b. En el evenio de lo descrite en los numerales 1.3y 1.4,
c. En caso de que el oferente no entregue la informacién soliciiada por los anexos y esta sea
esencial para la licitacién, no habiéndose entregado v habiéndose solicitado, en tode caso,
en conformidad al punfo 4.1.2 y considerando esenciclmente lo dispuesto en los incisos 2° y
37 del Articulo 20 del Reglamento de la Lley 19.886.
d. En caso que el oferente no cumpla con lo solicitade en el numeral 3.2 v 10.2 de las presentes
BB.AA., relativo a lo gorantia de seriedad de lo oferta,
e. En caso que el oferente, adjunte una propuesta que no cumpla con lo solicitodo en el Anexo
N2
f. En el caso de que el oferente o su representante no asisla a la visita en terreno.

DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS.

Comision de evaluacion, modalidad y proceso de evaluacién de las propuesias.

lo comision evaluadora serd designada por decreto Alcaldicio.

10



-ty Cormn mesksnn CHILE

e

ST e
3: 1.3
.14
3. 1.9
% 1.k
5.7
518
2: 1.9

é‘; PRIMAVERA | 1ierea bt rueco

Los miembros de lo comisidn evaluadora no podrdn tener conflicio de intereses con los oferentes
de conformidad a la normativa vigente. Si algin funcionario estima que se encuentra respecio
de alguno de los oferentes en una relacion de parentesco, negocio o amistad, deberd
manifestarle por escrito, inhibiéndose de esta manera de toda parficipacién en relacién a lo
obras objetos de la licitacion.

Esta comisién serd conformada por @ lo menos 3 funcionarios municipales con responsabilidad
administrativa, procurando garantizar la imparcialidad v competencia entre los oferentes.

Excepcionalments y de manera fundada en Decreto Alealdicio que designa la comisién, podran
integrar la comision personas ajenas a la administracion siempre que sean en nimero inferior a
los funcionarios piblicos y teniendo en consideracién la normativa relativa a los conflicios de
infereses vigente.

la comision debera estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de los necesidades del
Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedenles que constituyen las propuestos.

En caso de ser necesario lo comision podra solicitar a los oferentes la adlaracién de determinados
aspecios de las propuestas, siempre y cuendo no afecte el principic de igualdad de los oferentes.
Tanto los requerimientos de aclaracién como las respuestas a ellas por parte de las oferentes
deberan ser entregadas dnicamente a través del portal Mercade Piblico,

Esias aclaracionss y las respuestas a las mismas no podrdn en ningin caso allerar lo esencia de
lo propuesta o superar el monto méximo total establecido para la licitacian. las respuestas no
podrén realizarse en un plaze que exceda las 48 hrs. después de hecha la consulia por parie
de la comision evaluadora, Después de ese plazo se entendera que los oferentes na se encuentran
interesados en aclarar su oferta por lo que lo comision podrd evaluarlo con el puntaje minimo
por no tener los antecedentes necesarios para emitir su evaluacidn.

la valoracién que la comisién realice se hard en funcién de la pauta de evaluacion que se indica
a continuacion:

Ident. Criterio de evaluacion | PONDERACION [%]

a. Experiencia 30

b. Calidod técnica de la oferta 20

& Garantias adicionales ' 15

d. Oferta econdmica 15

& Servicios adicionales 10
T Enirega oportuna de antecedentes 10 :
| R TOTAI 100

Criterios y forma de asignacién de puntajes.

11
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a. EXPERIENCIA |ponderacion 3

1 iteri iencia de la empresa [sub-pond 60%
Este ftem se evaluard de acverdo a los antecedentes curriculores emifidos por los proponentss
segun Anexo N°3. Solo se consideraran los 5 primeras obras indicadas en el cuadro, las
obras deberdn tener relacién con la naturalezo de lo presente licitacion, esto es, instalacion
o recambio de alumbrado piblico, instalacién y mantenimiento de redes de distribucion

de baja tensién, lo cual deberd quedar claramente descrito en el cuadro respectivo del anexc
N°3.

la asignacion de puniaje se realizard de acuverdo a lo indicado en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA EMPRESA PUNTAJE
Por cada experiencia que cuente con relacion direcla @ & pis.

instalacion o recambio de alumbrade piblice.

Si la obra fue desarrollada para insfituciones piblicas de 5 pfs.
la Xl regicn de Magallanes y Antarfica Chilena.

Por cada obra que tenga relacién con instalacién 3 pts.
mantenimiento de redes de distibucién de baja fensién.

Por cada cbra que no tenga relacion con lo naturaleza 2 pts.
de la presente licilacién, pero si del drea eléctrica.

Por cada experiencia que supere un 25% del monlo del 4 ps.
presupuesio de esia licilocion
l MAXIMO PUNTAJE TOTAL (x5) 100 ptos.

Para comprobar la veracidad de la infermacién enfregada, la comisién podra fomar confacto
con los mandantes indicados por el oferente o con ofras municipalidades o servicios poblicos
de la regién o del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de los rabajos
realizados v la calided oblenida, o podd verificar el comportamiente contractual en los
propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Publicas.

a.2 Subrcriterio experiencia del profesional a cargo de la obra (subpond 40%)

Este ilem se evaluard de acuerdo a los antecedentes curriculares emitidos segin el curriculum
del profesional que estard a cargo de la obra, Para la evaluacién se consideraran los afios
de experiencia en la realizacién de proyectos eléctricos, lo experiencia en proyectos de
instalacion y recambio de alumbrado piblice, v la licencia SEC que corresponda.

lo asignacion de puniaje se realizard de acverdo a lo indicade en la siguiente tabla:

PRESENTACION EXPERIENCIA PROFESIONAL PUNTAJE
Profesional con mas de 10 afics de experiencia en la 50 pis.
realizacion de proyecios del drea eléctrica

12
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Profesional que cuente entre 5 y 9 aias de experiencia 15 pts.

en el drea eléctrica (menor a 5 afios se asignan Opios|,

Profesional que haya estade a cargo de proyecios de 25 pts.
alumbrado piblico

Profesional que cuente con experiencia comprobada en 25 pts.
el desarrollo de proyecios en lo Xl regidn de
Magallanes y Antartica Chilena

MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 ptos. |

Para comprobar la veracidad de la infermacion entregada, la comisién pedrd tomar contacto
con los contactos de referencio expuestos en el curriculum [debe contenerlos). Serd requisito
excluyenle en la evaluacion del subcriterio "experiencia del profesional o cargo de la obra”
que este cuente con licencia SEC A o B, en olro caso el puntaje sera O,

NOTA: El oferente deberd informar acerca de la realizacion de subcontratacion llenando
la informacion del Anexo N°3-2 (caso contrario debe quedar en blanco o no enlregarse).
En la evenlvalidad de informar, la evaluacion de los antecedentes del subcontratista se
elecluard idénticamente a lo anterior y se agregard ponderadamente a la informacion
del oferente utilizandose la siguiente [6rmula:

Experiencia = Exp.contratista » 0,6 + Exp.Subcontratista = 0,4
Mavyor informacién sobre subcontratacién en el punlo 6.7 de estas bases.

b. CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA [Ponderacion 20%):

b.1 Sub-criterio calidad del equipamiento [sub-pond 60%]

Este item se evaluard respecio o la calidad de los equipes v materiales propuestos para la
presente licitacion, cuyos minimos técnicos estan defallados en el documento Especificaciones
Técnicas. Cada oferente deberd describir los equipos y moteriales propuestos, anexando en
su oferta las especificacicnes, data sheet y cerlificaciones de los produclos eléctricos,
idealmente en idioma esparicl, ademas de las garantias especificas.

El cumplimiento de toda la informacién solicitada quedard a juicio de lo comisién evaluadara.
Para lo evaluacion se considerardn las descripciones especilicadas en el anexe N° 7,
informacion  complementaria vy en concordancia con el documento “Especificaciones
[écnicas”, de acuerdo a la siguiente tabla de evaluacion:

ITEM ' Cumple Toal
| GANCHOS [UMINARIAS : '

Matericlidad acero golvanizado 2 5

Especificaciones soliciladas 3

LUMINARIA DE AITUMBRADO PUBLICO 50

13
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Potencia

Temperaturo de color

Eficiencia luminica

Grado de proleccion IP

Resistencia impacios K

Cuerpo luminaria

Vida util
Factor de polencia

Tensién de operacién minima

L3 L3 Ln| Lol Lnf Ln] L) Ln| Ln

Cerfificado segin pratocolo PE N°5/07

Certificacion SEC

La| Lo

LUMINARIA ORNAMENTAL

Potencia

Temperatura de color

Eficiencia luminica

Grado de proleccion IP

Resistencia im pactos |K

Disefo

Tension de operacién minima

Certificacion SEC

| Allura poste

45

TOTAL

=i

| | | | | ta| ta] al| L] e

o

En lo eventualidad de que el oferente no entregue la documentacién solicitada, se podrd
realizar la solicitud de estos a través del foro inverso, pero con el consecuente descuento de
puntaje segin el "criterio e: Entrega Oportuna de Anfecedentes”,

Sub-criteric metodologia de rabajo [su n

A través del anexo N°7, o si se estima conveniente mediante ofro documento denominado
como “metodologia de trabajo”, el oferente deberd detallar v explicor todos los aspectes
técnicos de los rabajos a realizar. Entre lo solicitado deberd incorporarse como minimo de
un cuadro de planificacién o Carta Gantl, procedimientos para recambio de luminorias e
instalacion de postes, medidas de sequridad, descripcian o disefo de la red normalizada de

alumbrade poblico, efc.

100

Lo asignacién de puntaje se realizard a fravés de la siguiente descripcidn;

METODOLOGIA DE TRABAJO

PUNTAJE

Especilica defalladaments todos los frabajos a realizar,
entregando una mefodologio de trabajo acorde a lo
solicitodo en las boses v EETT de la licitacion

100 pts.
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I Especitica los traEu::E_os a realizar, enregando un plan
de trabojo acorde a lo solicitado en las bases y EETT
de la licitacién, pero con observaciones por parte de la

comision

No especifica de manera adecuada los frabajos o 25 pts.
realizar y/o no entrega un plan de trabajo acorde a lo
solicitado en las bases y EETT de la licitacién {

No entrega una metodelogio de trabaio 0 pfs.
MAXIMO PUNTAJE TOTAL 100 ptos. 1

c. GARANTIAS ADICIONALES (Ponderacion 15%:

Este item se evaluara de acverdo a la propuesta de garantias y servicios adicionales a la obra
que proponga vy describa el oferente en el Anexo N6, donde la mejor propuesta de garantia
[en meses| obtendra 100 puntos y las siguientes se penderaran de acverdo a la fémula:

Propuesta Garantia

Puntaje Garantias = % 100
/ Mejor Propuesta de garantia

Para fines practicos, se considerard que el tope de garantias adicionales o evaluar serd 12

Mmeses.

Lo establecido en la propuesta se hard efectivo en el confexio pesterior a la recepcion definitive
de lo obra y se incluird en todas sus partes en el contralo de obra en un apartado especial

denominado “garantias adicionales”.

Dichas garantias en caso de incumplimiento, serén coucionadas por la garantia de buena
ejecucion de la obra, cuya duracion se extenderd hasta que finalice la propuesta de garanfia
y servicios ofertada.

. OFERTA ECONOMICA (Ponderacién 15%):

Este flem se evaluord de acuerdo o la oferta econémica propuesta v que se describa a fravés
del anexo N°4. Para la asignacion de puntajes, sélo se consideraran oferfas enfre un O
| 5% de rebaja sobre el presupuesto disponible. Ofertas mencres a este monic, obfendrén O
punios en la evaluacién dado que se considerardn inviables seqin las caracteristicas del

proyecto.

la mejor oferta econémica {menaor) obtendrd 100 puntos y las siguientes se ponderardn denfro
del rango 0-15% de rebaja, de acverdo a la siguiente férmula:

i5
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MPE — MRA
PEA— MRA

Puntaje Oferta Econdmica =

Donde MPE: Mejor Propuesio Econamica
PEA: Propuesta Econdmica Anolizado
MRA: Mdaxima Reboja Admisible, que en este caso equivale al 85% del

presupuesto disponible.
A parfir de una rebaja del 2,5% del presupuesto disponible, el porcentaje de rebajo se
caucionard con el aumento correspondiente en la garantio de fiel cumplimiento de contrato.

Eslo es, si la rebajo es |2,54X)%, la garantia aumentard en X%.

A modo meramente referencial, se consideran los siguientes valores

Porcenlaje de presupuesto _ Monto i

100% del presupuesto - $221.757.809 |
97.5% del presupuesio B $216.213.864
' 85% del presupuesto $188.494.138

Pora las ofertas econdmicas que modifiquen el presupuesto, se deberd subir un nuevo
documento con los valeres actualizados y acordes a la propuesta {Anexo N4,

e. SERVICIOS ADICI L ion_10%):
Se consideraran favorablemente los servicios adicionales que se presenten en la oferta y que
no estén considerados dentro de las especificociones lécnicas de la licitacién. La pertinencia
de estos servicios sera evaluada por la comision, donde lo ofrecido posard o ser
automdticamente parte de la oferta y posterior confrato.

Para la evaluacion, se cuantificaran los servicios adicionales asignandole 1 punto a cada
uno. la méxima cuantia obtendrd 100 puntos y los siguientes ofertas se calificardn segdn la
farmula:

Propuesta Servicios adic.

Puntaje Serv. Adicionales = x 100
d Mejor Propuesta de servicios adic.

Como ejemplo de servicios adicionales a considerar seran:
» Equipamiento exfra [accionamienic remolo. . )
» Visitas adicionales a las instalociones
= Plan de mantenimiento
= Aspectos no considerados en el proyecto, enlre ofras

f. ENTREGA OPORTUNA DE T TES [Ponderacidn 10%):

16
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En este ilem se evaluara la completa y correcta entrega de antecedentes por par = HekafEEnie,

2.2

5.3
331

de acuerdo a lo solicilado en el numeral 3.3 de los presentes BB.AA de la manera, con lo
informacién requerida y en los plazos corespondientes.

El oferente que adjunte de marera clara vy correcta los documentos, esto es, que con lo adjunto
la comisién no requiera aclaracién de algin punto o necesile solicilar un nuevo documento,
obtendra 100 puntos.

Al oferente que haya que solicitarle aclaraciones (de cualquier tipa) a través de la plataforma
Chilecompra abtendré 60 puntos.

Al oferente que no adjunte los antecedentes de lo manera y en el plozo solicitado en el
numeral 3.3 de las presentes BB.AA, v que hoya que solicitarle nuevos documentos @ través
de la plataforma Chilecompra obtendrd 25 puntos.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud de aclaracién dentro del plazo estipulads en la
misma, oblendrd O puntos en la evaluocidn de esle criterio.,

Criterios de desempate.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puniajes entre dos o mds propuestas que

queden en primer lugar una vez lerminada la evaluacion. los criterios de desempate serén los

siguientes:

a. En primer lugar se seleccionard aguel coferente que presente la mejor puntuacién por
experiencia,

b. En segundo lugar se escogerd aquello propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
por calidad técnica de la oferfa

c. En fercer lugar se considerard la mejor propuesta en el criterio econdmico.

d. Finalmente, en caso de mantenerse el empate, se escogerd aquella propuesta cuyo oferente
presente la mejor puntuacion en el criteric garantias.

En coso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferfa que se ingrese
al porial www.mercadopublico.dl,

Procedimiento de adjudicacién.
Una vez resuelta lo adjudicacion se elaborard el acia correspondiente la que serd aprobada por
decrelo Alealdicio.

la notificacién de lo adjudicacién se hard mediante el envio de la orden de compra a través del
portal Mercado Publico y desde ese momento inicia un compromiso valido y obligatorio entre las
partes, lo que culminard con el correspondiente contrato.,

17
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ART. 6 DE LA CONTRATACION.

6.1 Redaccién del confrato y entrega de terreno de la obra.

6.1.1 Los contratos deberdn suscribirse en la municipalidad el dia eslipulade por el municipio, lo cual
se informard a fravés de oficio al adjudicatario, oforgande un plazo prudente entre la fecha de
adjudicacién y la firma de este, serd redactado por lo unidad que corresponda lo gue podié
infroducir en el texto las cldusulas que estime convenientes para resguardar los infereses del
municipio, concebidas de mutuo acuerde con el adjudicatario.

6.1.2 La entrega de lerreno se realizard el mismo dia de lo firma del contrate o haste 30 dias [corridos)
posteriores a la firma de contrato en caso de que exista la necesidad por parte del contratista o
del municipio. Esta fecha serd considerada como la partida de las obras, lo cual debe dejarse
estipulado en el libro de obras y la respectiva acla de entrega de terreno, especificando ademds
la fecha del término de las obras.

6.2 Condiciones para suscribir el contrato.

6.3.1 El adjudicatario, de acverdo a su naluralezo [personc juridica o persona natural) deberd

presentar ol momento de la firma de los contatos los documentos que correspondan, emitidos

con un maximo de sesenta dias (60) antericres al acto de aperfura de la licilacién:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de lo empresa, reciente,

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Eseriluras de Constitucion, de las escrituras
o documentos en donde consten las medificaciones con certificado de vigencia olorgado por
el Ministro de Fe respectivo, si coresponde.

c. Cerfificado de Antecedentes laborales y Previsionales vigenle, emitide por lo Direccidn del
Trabajo.

d. Certificado de Deuda emilido por la Tesoreria General de la Repiblica.

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres de
los socios y accionistas principales que integran las sociedades o empresas prestadoras.

t. Cerificado de Quiebras emitido por la Superintendencia de Quuiebras.

6.3.2 Asimismo deberd hacer enfrega de:

a. Garantia de fiel cumplimiento de conlralo en oficina de partes del municipio en sobre cerrado
con carta adjunta dirigida al alcalde indicande Garantia de Fiel Cumplimiente de Contrato
con el nombre e ID de la presente licitacion, banco, monto y nimero del documento, fecha
de emision del documento v fecha de vencimiento, més la identificacién del proponente
(Razon social y nombre y C.1. del Representante legal]. En case de incumplimiento la unidad
lecnica podrd re agendar la firma del contrato, o en su defecto, dejar sin efecto la
adjudicacién y adjudicarla al oferente que obtuvo la segunda puntuacian mas alta o en su
defecto continuar con la siguiente puntuacion mas ol y asi sucesivamente {sélo si cumple con
la experiencia necesario de acuerdo o lo naturaleza de la licitacion). Si no existen mas
oferentes, se declarard desierta la licitacion per resclucién fundada y se deberd desarcllar
una nueva licitocién, si corresponde, en conformidad a la ley. Ver documentos permitidos en
el Articulo 10 de las presentes bases.
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6.4
6.4, 1

6.4.2

6.5
6.5.1

6.5.2

6.6

6.6.1

No obstante lo anterior, lo Unidad que coresponda podrd por si o mediante T
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos anlecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccién del contrale.

Re-adjudicaciéon.

En caso que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada per el municipio o ravés
de oficio o no envie las excusas cormespondientes sclicitando re agendar dicho acto administrative
ly que dicha solicitud haya sido aprobada por Decreto Alcaldiciol, o no demuestra capacidad
de cumplir con los compromisos indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho
de dejar sin efecto lo adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio
v cobrar la garantia de seriedad de la oferta, quedando faculiado para re-adjudicar y adjudicarla
al oferente que obtuvo la segunda puntuacién mas alta o en su defecto continuar con la siguiente
puntuacién mas alta y asi sucesivamente [solo si cumple con la experiencia necesaria de acverdo
a la naturaleza de la licitacién). Si no exislen mas oferenies, se declara desieria la licitacian por
resolucion fundada v se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad
a la ley,

5i el contalisia una vez flirmado el confrato no inicia su ejecucidn, dard derecho a lao
Municipalidad para poner términe anficipado al mismo, y ésta, podrd hacer una nueva
adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion,

Monlo y Plazo del Contrato.
El mento serd el indicado en la resclucién de adjudicacion, producto de lo olerla seleccionada,
adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo méximo para la ejecucidn de las obras sera el indicado en el numeral 1.7 de las
presentes bases, o uno menar establecido por el adjudicalario en su olferla y comenzard a regir
a parfir del dia en que se realice la entrega de ferreno. Esle plozo debe considerar la realizacian
de lodas los partidas de las obras, junto con el desarrcllo de los planos y declaraciones definitivas
que deberan incluir los cambios realizados durante el contrato.

Modilicacién del conlrato o Aumento de plazo:

las partes de comin acverdo, podran modificar el contrale fal como dispone el Articule 77 del

Reglomento de la ley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuande por causa justificada y debidamente acreditada se acverde ampliar el plazo de la
ejecucion de las obras, y con ello la ampliacién del plazo que rige el contrato. El paralo
anterior podrd modificarse sélo mediante Adicién o modificacion de contrato, En dicha
circunstancia serd solamente en casos forfuitos o de fuerza MCryQr, acreditada mediante
Decreto Municipal,

b. la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de los calevlos
ordinarios o corrientes,
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¢. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se hoya pedido evitar ni adn
oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha reconocido que se
configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse, durante la vigencia de un contrato,
leves o actos de autoridad que establezean nuevas exigencias que hagan variar las condiciones
inicialmente convenidas, al introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento
juridico vigente al momento de la celebracion del contrato.

Dicho aumento de plazo deberd ser garantizade con la respectiva garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, en los términos antes sefialodos, esto es, tomada por el aumento de plazo o
amgliacion de obras y deberd ser entregoda dentro de los 5 dios habiles siguientes a la fecha
de nofificacién del decrelo de medificocién de contrato y la suscripcién de la clausula
complementaria correspondiente. En esle escenario, el Confratista deberd solicitar por escrito o
la Unidad Técnica el aumento, acompanando lodos los antecedentes necesarios para respaldar
su solicitud.

la 1.T.Q.M, deberd dejar constancia del ingreso de la solicilud y respuesta de la misma en &l
libre de obra.

la unidad técnica deberd generar informe a la alcaldia dentro de 5 dias hdbiles scbre la
pertinencia de la solicilud.

la alcaldia deberd resolver a través de decreto administrativo en el plazo maximo de 3 dias
habiles si autoriza o no el aumento solicilado.

El plazo aumentado serd aquel que determine la municipalidad en bose a los antecedentes
fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso ne podrd ser superior a lo duracion del
irnpedimeme.

En dicho plazo méximo, las obras deberdn estar terminadas, lo que implica estar en condicionas
de enfregarse al uso piblice, libres de escombros, excedentes u ofros materiales que entorpezean
el transilo peatonal y vehicular.

En coso de atraso en el érmino oportuno de las cbras, se aplicard la multa indicada en el punto
designado para regular lales efectos.

Cesion y Subcontratacion.

El contrafisia no podrd ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial los derechos
y obligaciones que nacen del desarrcllo de lo presente licitacion, v en especial los establecidos
en los conlratos definitives, ni constituir sobre tales derechos v obligaciones, garantias, prendas
u ofros gravamenes que la pudiesen afectar,

El contratista podrd subcontratar purtidus especiales de la obra, informando oportunamente por
escrito a la Unidad Técnica; subsisliendo en fodo momento lo responsabilidad directa del
confratista como ejeculor direclo de la obra ante la |. Municipolidad de Primavera por la calidad,
contenide y oportunidad de los obras contratadas y por los dafios directos, previstos e imprevisios
o perjuicios de cualquier naluraleze que se causen por el conlalisla, sus dependienles o
subcontratistas en confermidad a la ley. lo Unidad Técnica sin embarge estd focultada para no
autorizar subcontralos si exisliesen anlecedentes negalivos sobre obras ejeculadas por éslos para
el Municipio con anterioridad. Ademas, y en el caso de que la empresa adjudicada ne informe
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lals) obrals) por parte de terceros.

Sin perjuicio de lo anlerior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183C del Codigo del
Trabajo, se exigird al contratista un cerfificado que acredite el monlo y estodo de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales emifido por la Inspeccion del Trabajo respectiva,
respecto de sus trabojadores. Asimismo, se exigird la referida decumentacion respecio de las
obligaciones que fengan los subconfratistas con sus rabajodores.

Ello, con el proposilo de hacer efectivos los derechos que le asisten ol Municipio de ser informado
y de relencién, consagrados en los incisos segundo y fercero de la aludida norma legal, en el
marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, a la que hace mencién el arficulo 183D de la citada ley.

En caso de proceder o subcontratacién se aplicarén, sin perjuicio de lo eslablecido lo
anferiormente, las disposiciones contenidas en el parafo 1° del titlo VIl del libro | del Cédigo
del Trabajo.

De electuarse subconiratacian, y esta no es informada en la postulacion ni previc a la ejecucion
de la obra, la unidad fécnica podré hacer uso del insirumento de garantia asocioda al fiel
cumplimiento de conrato o bien dar por terminado el contrato.

Par dlimo, si se informa de la realizacion de subconiratacion con determinado conlratista, pero
por alguna razén no se puede llevar a cabo dicho acuerdo, el adjudicatario debera informar y
entregar la documentacion que avale que el nuevo subcontratista posee las misma o mayor
idoneidad técnica y experiencia que el anterior. Sin perjuicio de esto, la unidad tecnica se reserva
el derecho de aceptar o el delerminado subcontrato,

6.8 Término anticipado de Confrato.

6.8 1 En caso que el adjudicatario no asista a la firma de confrato informada por el municipio a fravés
de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re agendar dicho octo agminishalivo
ly que dicha solicitud haya sido apriobada por Decreto Alcaldicio], o no demuestia copacidad
de cumplir con los compromisos indicadas en su propuesta, el municipio se reserva el derecho
de dejar sin efecto la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio
v cobrar la garantia de seriedad de la oferta, quedando facultado para readjudicor ol oferente
que obluvo la segunda puntuacion mas alla o en su defeclo confinuar con la siguiente puntuacion
mds alla y asi sucesivamente (sélo si cumple con lo experiencia necesaria de acuerdo a lo
naturaleza de la licitacién). Si no existen mas oferentes, se declara dssierta lo licitacion por
resolucién fundada v se deberd desarrollar una nueva licitacién, si corresponde, en conformidad
a la ley.

6.8.2 Si el contralista una vez firmodo el confrale no inicia su ejecucion, dard derecho a la

Municipalidad para poner término anticipado al mismo, y ésta, podid hacer una nueva
adjudicacian de la Propuesta o llamar a una nueva licitacion.

21



M

f

AV PRIMAVERA | pesencr rueco ==
. TILTRC (TR CHILE
e 9 C b HILE

6.8.3 la municipalidad se reserva lo facultad de poner término definifive o suspender ransiforiamente

la ejecucién de las Iniciativas, bajo las siguienfes circunsiancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo enfre las partes [resciliacion|: Corresponde resciliar un contialo cuando de comin
acverdo, lo Municipalidad v el contratista deseen poner témino y liquidar anticipadamente
sl contrato, Con lal objeto, la parte interesada en rescilior deberd tormular una presentacion
por escrito y, la ofra parte, acepiarla. Se perfeccionard esta resciliacion mediante Decreto.

c. Fallecimienio de uno de los socios que implique lo disolucion de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comin o cuande concurran
ofras razones de interés poblico,

o En el eventual caso de subcontralar sin infarmar al municipie, lo cual quedard a crierio de la
unidad téenica dependiendo de la gravedod de la falla.

6.8.4 Asimismo la Unidad Técnica propondrd o lo Municipalidad, si fuera necesario, que
unilateralmente, tome posesién de la obra y ponga término al respectivo contrato.

64.8.5 A mayer abundamiento, la Municipalidad, si asi lo considera, podrd poner término
adminisirativamente, en forma anficipada y sin forma de juicio, al contralo y tomar posesion de
la obra con todos los materiales y plantel pertenecientes al contratisla, en los siguientes casos:
a. 5i el confratisia no concurriere, dentro de la fecha establecida en las bases o la entrega del

ferreno en caso que procediere o no iniciare las obras y/o servicios dentro del plazo que se
hubiere esfipulado en las bases,

b. Si el contratista fuere declarado en quigbra, o le fueren protestados documentos comerciales,
que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.

c. Si el contratisla o algunos de los socios administiaderes fusran condenado por algin delito
que merezca pena aflictiva, o tratdndese de una sociedad anénima lo fuere algln miembro
del Directorio o el Gerente.

d. Si durante la ejecucion de los rabajos, el objelo del contralo quedare con defectos graves
que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto o
programa,

e. Sila obra o los servicios se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al 40% del
plazo de ejecucion del mismo.

f. Sise produjere alrasos injustificades o juicio de la autoridad correspondiente, de un 20% o
mds con respecio al avance de los actividades consultadas.

g. De mutuo acuverdo por las pares, siempre que los infereses municipales no se vean
perjudicados.

h. la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada, el incumplimiento en el pago
de los sueldos, salarias v leyes sociales, o en el page de proveedores y, en general, cualquier
oo caso de incumplimiento grave de las obligaciones del confraio de parte del Contratista.

i. No dar cumplimiento a los seguros obligados.

i, Por incumplimiento de las instrueciones impartidas y consignadas en el libro de obras, por la
ITOM o informadas por escrite al conlralisto por la [TOM o por la Unidad Técnica.

k. Si el confrofista cede o Iransfiere a terceros las obligaciones emanadas de los confrafos.
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las que no fueron pagadas con los primeros estados de pago producto del confrato licitado,
al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del confrato [con un méximo de & meses).

6.8.6 la Municipalidad, o lravés de la Unidad Técrica se encuentra facultada para calificar los hechos
que constiluyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, por parte del contratisia
o cualquiera olra causal enumerada en este punto.

6.9 Procedimiento para el término anficipado del contrato.

69.1 En fodo término anticipado de confrato se realizard una Recepcion Definitiva, para la cual se
designara, mediante resclucion, una comision de al menos 3 funcionarios. Dicha comision
levantard un Acta que seficlaré el dia, avance ejeculado, dofios y perjuicios ocasionados [sf los
hubiere) al momento de la paralizacién de las obras,

6.9.2 En estos casos de término anticipado del contrato se procedera a valerizar la obro ejecutada de
acverdo a los precios del mismo. En este proceso se dard valor “cero” a loda cbra que deba
ser rehecha. La Unidad Técnica podrd continuar los frabajos en la forma que estime conveniente
y solicitar ol mandante refener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en
los mayores costos de ferminacion de la obra y todo ofro mayor gasio que se ocasione, directo
o indirectamente, por el incumplimienic del contrato. El saldo resultante le serd pagado gl

cantratista,
65.9.3 Se procederd al cobro de lo garantia de fiel cumplimiento de contrato.
6.9.4 la resolucién serd emifida a ravés de decreto Alcaldicio.
6.9.5 Los antecadentes antes descritos seran enviados al contralisia o fravés de carreo certificado.
6.9.6 Flectuado el término anlicipado de contrato la Municipalidad deberd informar fal situacién o

Mercado Poblice.

ART. / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7] Ejecutar todos los trabajos oferiodos en su propuesta de licitocién vy los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado piblico,

7.2 Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencién de accidentes y las
instrucciones escritas o verbales que le indique la 1.T.0.M y/o la DOM sobre la materia. Dado
lo anterior, desde el primer dia de la cbra fodos los trabajadores deberan contar con sus
implementos basicos de seguridad |guantes, antiparras, casco, amés de seguridad si frabajan a
mds de 1.80 de dallura, zopatos de seguridad, eic).

7.3 Obtener los permisos de edificacion y Recepcion Definiiva DOM, [si la obra lo amerilal,
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7.4 Entregar al momento de la enlrega de terreno, libro de obras que estipule en N
antecedentes personales y curriculares de la persona que estard a carge de la obra. Ademas
deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de lo obra, nombre de la empresa
responsable, nombre de la TOM. El nombre del jefe de cbra que aparezea en la primera hoja
del libro de obras serd el responsable de la obra ante la Municipalidad, en caso de cambic de
iefe de obra deberd quedar estipulado en &l libro de obra con la fecha que corresponda.

75 Proteger contra la accién de factores climaticos, fransporte y ofros el material destinado a lo obra.

7.5 Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros, ya sea por defecto del
proyecto, por infraccion de los reglomentos y ordenanzos y en general por cualquier ermor,
negligencia o imprudencio de parte suya o de sus frabajadores.

Fivs Instalar en un lugar visible indicade por la TOM dentro de los primeros 15 dias corridos [o el
indicado en la corla Gantt que presente al comienzo de la obra, especificamente en la firma del
contrato) desde la entrega de terreno el letrero de obra que deberd ser impreso a frovés de
plotiers de inyeccién de finta de alla resolucion sobre popel autoadhesive scofcheall de 3M o
avteadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solor y a todo evenio climdtico
caracteristico de la regién de Magallanes. la matericlidad deberd asegurar la duracién del
letrero duranle todo el contraln, valga decir, hasta la recepcion definitiva de la obra.

7.8 luego de realizada la recepcién definifiva de la obra y como condicién para la devolucion de
la boleta de garantio de buena ejecucién de la obra, el lefrero deberd ser refirado por el

contratista y entregado al municipio.

7.9 las caracleristicas del lefrero son los siguientes:

Nombre de .
proyecto u obra o
en construccion

rama de Energizacién

Fuf_ﬁgraﬁé.u mn{i.&_r_
del proyecto

r.-:-n_-..1|1|.,|.r.. ..._ .. 1, T JUNTOS, Logo .
oo D 245 f REGIONAL
Lomtttisks m3a e Lagn
Paniciglal st Wl cipai it
DIMENSIONES: 3.6 x 1.5 mis
712 Dar cumplimienta a todas sus obligaciones de pago de remuneraciones vy cotizaciones con sus

irabajadores. En el evenlo de que el conlratanle registre saldos insolutos de remuneraciones o
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ART. 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

LA

cofizaciones de sequridad social, los primeros estados de pago preducto del co ado
deberan ser destinados ol page de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que lo
totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
conlirato, con un maximo de & meses.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

lo Inspeccién Técnica de Obras Municipales [ITOM] serd lo encargoda de inspeccionar vy
supervisar en el ferreno la ejecucion de las obras.

la ITOM dejara constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de lo cbra en el libo
de cbras.

la inspeccion y supenvision de lo obra na liberard al contratista de ninguna de las obligaciones
y responsabilidodes que le son propias como ejecutor de aquellas, ni constiluird en caso algune,
aprobacién parcial o tofal de los frabajos ya ejecutados.

la ITOM podra aulorizar cambios u ordenar modificociones o la obra que amerilen ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e inversidn que
se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinacién
con DOM vy previo visto bueno del Alcalde, ademas de presentar informe que justifique los
cambios o madificaciones o la obra con la autorizacién del director de obras y su respectivo
decreto alcaldicic.

Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el conirofisia
manlendrd en la obra, un libre de obra, autocopiative, tapas rigidas, debidomente foliade en
Griginol W 2 copias, en el que s& consignardn:

a. Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los términos confractuales.

. Observaciones o los rabajos que se ejecuten.

o o

Observaciones del o los proyeclisios con conecimiento de la [TOM,
Comunicaciones de orden técnico que deban infercambiar contratista y la ITOM

v oo

El libro de obras es el medio de comunicacién formal entre contratisia y municipalidad, toda
consulta que haga el contratista sobre parfidas y/o dudas de la cbra deberé ser por escrito
en el libro de obra quedando estipulade con lo fecha, la municipalidad dard respuesta por
medio del libro uno vez que haga la revision de la obra.

los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elemenios ufilizados ol margen de las
normas tecnicas comespondientes, que sean observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos,
reconstiuidos, reparados o relaccionados o costa del contratista en el plaze que la ITOM
establezea, segin las indicaciones: sin que ello represente, en caso alguno, aumento de obra ni
costo adicional para el mandante.
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9.2.3

©.2.4

@.3

las observaciones efectuados en el libro de obra por lo ITOM, deberan ser oésmidas de
inmediato por el confratista; y su inobservancia serd causal de mullas parciales y/o término
anficipado del confralo en caso de recurrencia.

Se aplicard una mulia de 0,5 UF diarias por cada vez que &l confratista no acate las instrucciones
de la ITOM dentro del plazo establecido paro ello, estompadas en &l libro de obras.

El libro de obra deberd encontrarse siempre en la obra que se esta ejecutando y o cargo del
iefe de obra que fue denominado en lo primera hoja. Si el libro de obra es solicitado por la
ITCM v no se encuentra en la obra se aplicara una mulia de 1 UF. Si el libro de obra se pierde
se deberd cancelar una multa de 5 UF y podrd ser causal de término de contrato.

DE LAS OBRAS.

Aumento y disminuciéon de las obras.

la municipalidad actuande a fravés de la TOM, podrd aumentar o disminuir obras de acuerdo
a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto dichas modificaciones no signifiguen una
aumenito del valor del contrato por sobre el monto aprobade y disponible.

Obras extraordinarias.

En cualguier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podrd ordenar por escrito ol contratisia rabajos que en su opinién sean adicionales o
los establecidos en el Contrato, v cuyas caracleristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, o dichos trabajos se les
denominaran Obras Exfraordinarias.

Si no se llegase a acuerdo respecto ol monto de la obra extraordinaria, la Municipalidad
consultard el presupuesto de la obra extraordinaria o ofro contratista, a fin de terminar, medificar
o complefar Estudios, Obras y/o Proyeclos confratados.

Toda ejecucion de obras extroordinarias deberd ser aprobada por Decrefo vy deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo misme sucederd en caso
de aumentarse el plazo inicial esfipulodo en el confrato. las obras extraordinarias deberdan
garantizarse.

los aumentos y disminuciones de los prestaciones y las obras extrocrdinarios del objeto
confralade que se agreguen, no podrdn sobrepasar en conjunio hasta el 40% del monto del
confrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcodos denfro del presupuesto disponible.

Accidenles forluilos/ De fuerza mayor/ Imprevistos.

los incendios y demds accidentes tortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen
pérdidas de materiales de la insfitucion, o bien, que afecien vidas y/o bienes de ferceros, seran
soportados exclusivamente por el confratista, @ menos que la Municipalidad califique el caso,
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10.1
10.1.1

10.1.2

sido recibida.
En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de constiuccion de la obra o de
los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el conlralisia,

Paralizacion de las obras.

la Municipalidad a Irovés de lo Unidad Técnica, se reserva el derecho de pardlizar el lotal o
parte de las Obras, a través del libro de obras. Sin embargo, esfa siluacion podrd ser apelada
por el Confratista ol Alcalde de la Comuna, quien en definitiva, daré o no curso a la paralizacion,

Fl confratista no podrd solicitar aumento de plazos si lo poralizacion se debiere o causa de
deficiencias de cuclquier fipo producidas por él. De producirse por fuerzo mayor ajena a
acciones del contratista se evaluard el aumento de plozo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras seran por cuenta y cargo del Confratista, siempre y
cuando esta paralizacién se deba a motivos producidos por acciones del contiofista.

Si la paralizacién se extendiera por un plazo superior a dos meses, el Contratisia tendra derecho
a exigir que se dé por terminada la obra, solicilando la liquidacion anficipada del contrato,
hasta lo etapa en gue se encuentre fisicamente ejecutada.

El Conlratisia debera proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad
Técnica, le salistaga los resguardos establecidos, Debido a la paralizacién se realizard una
recepcion final, de acuerdo a lo estipulado en los presenfes Bases.

DE LAS GARANIIAS.

Normas comunes.

El oferente deberd caucionar, la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento del conlrato y la buena
eiecucion de la obra, a través de documenios que cumplan con las siguientes caracterisficas: A
la vista, Irevocable y de cobro répido y efectivo. Entre los mas comunes se encuentran las Boletos
de Garantia. Vales Vista o Cerlificados de Fianza. En el caso de las boletas de garantia y vales
vista, eslos deberdn ser emitidos por un banco con sucursal en la ciudad de Punta Arenas. En el
caso de los cerificados de fianza, estos deberan ser emitidos por instituciones supervisadas por
la Superintendencia de Bancos e Inslituciones Financieras. Dichos documentos debe it a favor
de la Municipalidad de Primavera, domiciliada en Av. Arturo Pral 191, Cerro Sombrere, RUT;
69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

Las garantias deberdn ser entregadas en oficing de partes con carta adjunia dirigida al Alcalde
indicando la gorantia que caucionan, institucion, monio y numero de documenta, nombre e 1D
de la licitacion v Nombre y RUT del contratista en dos copias, de los cuales la bolefa y caria
original serén derivadas o la Direccién de FINANZAS del municipio y los copios o la direccion
de SECPLAN.
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El municipio estard  focullado para  hacer  efectivas
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial alguna.

GCarantia de seriedad de la oferta.

los oferentes deberdn presentar [antes de la aperiura de la licitacién| uno garantio que caucione
la seriedad de su oferta, con las siguientes coracteristicas:

a. Monto; $1.000.000.

b. Glosa: Para garantizar la seriedad de lo oferta licitacian: MEJORAMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO DE CERRO SOMBRERO.
c. Fecha de vencimiento: 12.02.18.

El municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de lo oferta en los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o cualquier
incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta después de la apertura de lo licitacion,

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario esta excluido de la posibilidad de
conlratar con érganos publicos segin Art. 4°, inciso 1° parte final de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con los condiciones pora suseribir el contrato en los plazos y
requisitos establecidas en las presentes bases.

e. Cuando, por cualquier ofra causa imputable al proponente, se hace imposible la adjudicacion
de la licitacién o la suscripcién del contrato.

Una vez firmodos los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la devolucién
de las garantias de seriedad de la oferta de lodos los proponentes que se hubieren presentado
a la licitacién. En el caso del adjudicalario, el documento respectivo se resfituira conlra enfrega
de una garantia que garantice el fiel cumplimienta del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato deberd entregar una gorantia que caucione
el fiel cumplimiento del contrato correspondiente, la que deberd ser extendido segun el siguiente
delalle:

a. Monto: 7,5% del monto total del confrate ™.

b. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contralo licitacion: MEJORAMIENTO
ALUMBRADO PUBLICO DE CERRO SOMBRERO.

c. Fecha de vencimiento: 60 dias postericres a la fecha de términe de contrato. Fecha estimadar:
29.08.18 [fecha referencial ya que dependerd de los plazos exaclos de lo licitacién]
*El monte podrd aumentar de acuerdo a lo que se considere en lo oferta scondmica.

Esta garantia se fija con el objelo de responder por el fiel y oporuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrallo de lo indicado en el expediente de liciacion,
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10.3.5

10.3.4

10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

correspondiente, las presentes BB.AA, plancs y espscificaciones técnicas, e incumplimiento en
los pagos previsionales, el municipio estard facultado para hacer cobro de la gorantia. Lo anterior
sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactade.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se devolverd confro
enfrega de la garantia de buena ejecucion de la cbra.

En caso de renovacion deberd entregarse 5 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del
documento, de lo confrato el municipio procederd a hacer el cobro corespondiente. Sera
obligacién del contratista mantener dicha garantia vigente, lo cual de no realizarse tendra una
multa de 1 UF dicria desde el dia 5 antes de la fecha de vencimiento |5 dias corridos| del
documente hasta el dia en que entregue la nueva garantio. El valor de lo UF caresponderd al
tltimo dia hébil del mes inmediatamente anterior. Diche monta se descontard del estado de pago

final.

Garantia de buena ejecucion de la obra.

El adjudicataric, en un plazo no superior a 5 dias habiles posteriores a la recepcion provisoria

de la obra, deberd enfregar una garantia que caucionard la buena ejecucién de las obras, la

que deberd ser extendida segin &l siguiente delalle:

a. Monto: 5% del monto iotal del contrato.

b. Glosa: para garantizar la buena ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO DE CERRO SOMBRERO

c. Fecha de vencimiento: 29.08. 19 (Fecha referencial/ dependerd de eventuales ampliaciones
de plazo, entre ofras).

Esta garantia se fijo con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, estabilidad y
calidad de los trabajos ejeculados.

En caso que el confratista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o reposiciones que
derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantio, (periodo comprendido
entre la recepcion provisoria y la recepcién definitiva de la obra, sumado a la oferta de garantias
adicionales ofertadas por el adjudicatariol v no se presentase a lo recepcién definitiva, el
municipio estard facultado para hacer cobro inlegro de la garentio. los mejoromientos
enmarcados en el periodo de gorantio serdn informados debidamente o fravés de oficio en &l
cual se adjuniard un detaolle de los desperfectos y el plozo maximo para subsanar dichas
observaciones. Si el confratisia no cumple con el plazo v no entrega una razén fundada el
municipio hard cobro integro de la garantia.

Si eventualmente el documento debiese renovarse, el nuevo documento deberd entregarse 5 dias

corridos anfes de la fecha de vencimiento del documento, de lo conlrario el municipio gestionard
el cobro integro de la garantio.

29



3‘3‘ PRIMAVERA | 1ierea DEL FUEGO _,_,

ﬂ Coemuma e

ART.T1

i 5

113

DE LOS PAGOS.

Las remesas se pagardn al contralista conforme a eslodos de pago calculados de acuerdo al
porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado preseniade por
el contratiska e incluido en el conlralo. A excepcion del primer estado de pago, estos deberan
considerar solomente las obras ejecutodas. El estado de page deberd lener el vislo de la
Direccion de Obras.

ler estado de pago: 12% del mento conlratado contra al menos un 10% de avance de la obra.
2do eslado de pago: 20% del monto contratade confra al menos un 35% de avance de la obra.
3er estado de pago: 30% del monto contratado conlra el 60% de avance de la obra.

410 estado de page: 38% del manto contratads confra el 100% de avance de la obra [recepcién
provisoria).

* los ilems globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contralisia deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregande un
deialle desglosado por partida, mosirande separadamente el costo directo, los gastos generales
v las utilidades.

Para el pago de los estados de pago el confratisia preseniard o la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes:

11.3.1 Primer Estado de Page:;

11.3.2

a.  Cardiula del estado de pago

b,  Copia del contrato firmado

€ Estodo de Pogo

d.  Factura extendida a nombre de la | Municipalidad de Primavera

e listado de rabajadores (si aplica)

f. liquidacion de sueldo de los frabajadores [si aplica)

g.  Copia del acta de entrega de ferreno

h. Informe fotografico y técnico que respalde el avance de la obra y visade por la DOM

i Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajodores (F30 y F30-1).

i Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Frimavera, domiciliada en Av.
Aruro Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.

k. Otros que la Direccién de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a través de lo

contraparte lécnica, a modo dar el respaldo correcio al pago.

Segundo Estado de Pago v Siguientes:

a.  Informes Técnicos visado por la [TOM y Director de Obras,
b. Carta de Ingreso del contratista dando aviso si el presente estado de pago serd faciorizado.
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¢.  Cordtula de estado de pagoe,
d.  Estado de Pago.
€. Foclura extendida a nombre de la |, Municipalidad de Primavera,
f. liquidacién de sueldo de los rabajadores.
g. Certificado emilido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores (F30 v F30-1).

h. Informe de Avance relacionade con el estado de pago solicitado.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contempladas en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con |a sjecucion de obras
[cuando correspondal.

|- Folografias (archivo digital) del proceso de constiuccin, relacionados con el Informe de
Avance.

k. listado de trabajadores.

. Otros que la Direccién de Administracion y Finanzas |DAF) solicile o ravés de la confraparie
técnica, a modo dar el respaldo correcto al page.

Ultime Estado de Pago [minimo 10% del monto del contrata):
El dltimo estado de pago se reclizard una vez recibida la obra conforme a las presentes bases

[recepcion Provisoria).

Informes Técnicos visado por la ITOM vy Director de Obras.

Carla de Ingreso del confratista dando aviso si el presente estado de pago serd factorizado.

Cardtula de estado de pago.

. Estado de Pago.

Factura extendida a nombre de la | Municipalidad de Primavera

liquidacién de Sueldo de los Trabajadores

. Cerfificado emilido por la inspeccion del rabajo que de fe del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadares [F30Y F30-1)

h. Informe de Avance relacionado con el estado de pago solicitada

@ me apgo

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuesios especificos contemplados en la
ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la ejecucion de obras
[cuando correspondal.

|- Fotografias [archivo digital] del proceso de construccidn, relacionados con el Informe de
Avance.

e

listado de trabajadores.

Copia decrefo aprueba acta de recepcion provisoria.
. Copio Acta de recepcion Proviscria.
Copia Boleta Buena Ejecucién de lo Obra.

Q0 2 3

Olros que le Direccion de Administracion y Finanzas (DAF) solicite a través de la contraparte
técnica, a modo dar el respalde correcto al pago.

El conirafisia debers indicar en coda estado de pago el avence de la obra, entregando un

detalle desglosodo por partida, mesirando separadamente &l costo dirscto, los gastos generales,
utilidades y porcentajes de avance de obro.
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* los ftems globales y de unidades se pagardn al 100%.
" los gastos de equipamiento se pagan en su totalidad, en el dltimo estado de pago.

11.6 los pagos quedardn supeditados a la aprobacién de los informes de avance y enfrego de
remesas por parte del Gobiemo Regional de Magallanes y Antérlica Chilena,

ART.12  DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

121 Recepcion definitiva DOM [Si corresponde).
B4 5 las obras deberdn ejecutarse en conformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes aprobados en el respectivo permiso y sus modificaciones, si las hubiere.

12.1.2  Terminoda una obra o pore de lo misma que pueda habilitarse independientemente, el
propiefario o el supervisor, en su caso, solicitardn su recepcion definitiva a la Direccion de Obras
Municipales,

En caso de recepciones definifivas parciales, en la recepcian definitiva total de la obra se dejard
conslancio que se lrata de ésia.

12.1.3  No podré solicitarse lo recepcién definitiva de una obra sino cuando se encuentre tolalmente
terminada, salvo el caso que sea posible aplicar dicha recepcién a una seccién de la obra que
pueda habilitarse independientemente. Se enfenderd que una ohra se encuentra totalmente
lerminada, poro los efecios de su recepcion definitiva parcial o tolal, cuando se encuentran
terminadas todas las partidas indicadas en el expediente del permiso de edificacion, aon cuando
exisfieren faenas de lerminaciones o instalaciones que exceden lo confemplado en el proyecio
aprobado. Junto a la soliciud de recepcion definitiva de la obra se acompaiard DE OS5
ANTECEDENTES DESCRITOS EN LA OGUC.

12.2 Recepcién Provisoria.
12.2.1 Posterior a lo descrito en el numeral anterior, el contratisto deberé solicitar por escrito a la unidad
tecnica {DOMY, la recepcién provisaria de las obras.

1222 la sclicitid de recepcién provisoria fuera del plazo estipulade por contrato, significard la
aplicacién de una mulia segin lo indicado en el numeral 14.1 letra “a”.

1223 Sienlainspeccion en lerreno de las obras, por parte de lo comision, existieren abservaciones a
las caracleristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursaré la recepcién corespondiente:
emifiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el confratista
ofienda, resuelva y ejecute a su costo los rabajos necesarios que se determinen. Concluido el
plaze para subsanor las observaciones por parle del contrafista, lo comision se constiluirg
nuevamente en lerreno, para verificar la subsanacion de las observaciones y efectuar la recepcion
provisoria, si procede; levantandose el acta de recepcidn comespondiente, en caso de no
cumplimiento comenzaran a ejecularse los mullas por afraso en la enfrega de la obro que
correspondan, o de ser necesario el municipio podrd finiquitar el contrato.
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12.2.4  luego de efectuarse la recepcion provisoria de lo obra el contratisia contard con 5 dias habiles
para hacer entrega de;

a. Planos de arquitectura e instalaciones con las modificacionss iealizadas (sélo si existen
modificaciones| durante la obra, impresos o escala 1:50 y una copia en CD en Autocad
firmados por un profesional, y certificados solo si cormesponde. Esto tlimo deberd consultarse
con la ITOM al comienzo de la obra de manera de tomar los resguardos necesarios para
cumplir con esta disposicion,

b. Garanfia de buena ejecucion de la obra.

1225 El acta de recepcién provisoria, entre otros, deberd consullar, los siguientes dalos:
a. Nombre del proyecto.
b. Cédigo del proyeclo.
c. |D de licitacion.
d. Fecha de recepcién.
e. Anlecadentes e instrucciones.

12.2.6  El plozo de garontia para la buena ejecucion de la obra, estabilidad y colidod de los frabajos
ejeculados, fendrd vigencia minima igual o 12 meses, confados desde la fecha del acia de
ecepcion provisoria, o una superior dependiendo de los oferias de garantios adicionales que
pueda haber realizado el adjudicatario,

1227 Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria v la recepcion definiliva de la ohia v
en &l caso que no alecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad padré disponer
el uso de la obra, para los fines que fue cancebida.

12:3 Recepcion Definiliva.

12.3.]1 Transcurrido 12 (doce) meses desde la recepcion provisorio de la obra y con un minimo de 15
dias, el contratista deberd solicitar por escrito a la Unidad Técnica [DOM| la recepcion definitiva
de la obra, ramiténdose a conlar del recibo de la solicitud, lo designacion por decreio de la
comisién de recepcion respectiva, la que levantard el acto de recepcién definitiva, si procede.

12.3.2 Esta recepcién fiene por obieto, verificar el compertamiento de la obra en el periodo de garontia
y establecer las fallas y/o erores constructivos que transcurrido el plazo de garantia de buena
ejecucion de la obra pudiesen haberse producido. Esta recepcion final, en ningin caso exime al
contrafista de la responsabilidad establecida en el At 2003, del Cadiga Civil de la Repiblica,
por el plazo de 5 afios (cuando comrespondal.

233 Efectuada, sin observaciones, la recepcién definitiva de la obra, se instruird o la U. de Finanzas
: pe
para que endose y haga devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra,

12.3.4  Sidentro de los 30 dias posteriores a la fecha esfipulada pora la recepcién definitive no se han
subsanado los observaciones por parte del contiafista respecto de las obras pendientes o en mal
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estado, el municipio procederd o cobrar g garantia que cauciona la buena e
obrao.

ART.13  FINIQUITO DE LAS OBRAS,

13.1 Una vez practicada la Recepcién Definitiva, se pracederd o efeciuar I liquidacion del contrata
y realizar la devolucién de las garantias correspondientes,

13:2 la liquidacién del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al contratista.
Los reclamos u observaciones a la liquidacion del contrato deberdn formularse dentro de 12 dias
habiles contados desde la fecha de nofificacion. Dicha reclame debe ser por escrifo y serdn
ingresados a Oficina de Partes,

ART.14  DE LAS MULTAS.

14.1 En coso que el contrafista no cumpla con el contrate de forma oportuna y conforme a fo estipulado
en las bases de licitacion, planos v especificaciones técnicas el municipio podrd aplicar las
sanciones gue se indican a confinuacion:

a. Por atrase del contratista en la entrega de la obra definida por el acio adminisiativo de
recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutora con posterioridad af plazo contraciual,
se aplicard al contratista por cada dia de atraso, la mulia de 4 UF, dicho monio se descontard
del eslado de pago firnal y se expresarg en la misma unidad monetaria esiablecida en @l
confrato,

b. El contratista esté cbligade a cumplir durante la ejecucion del contrato con los plazos
acordados, y si se produjere un atraso injustificada, a juicio de la autoridad comrespondiente,
de un 40% o mas con respecto al avance de los ctividades consultadas, o Municipalidad
podrd poner férmino onticipado ol confrato, sin perjuicio de lo aplicacion de las mullos que
se fijen en las presentes bases.

c. Se enfenderd por afraso, el fiempo de término de la obra posterior al plazo de término final
establecido, incluidas las medificacicnes de contrato |si las hubiere]. Las mulias fambién se
aplicardn si es que existiese documenlacion pendienle de ofra organismo o servicio, que el
confralista deba ingresar ol expadiente de la obra, aunque ésta haya concluido.

d. En todo caso el monio fotal por concepto de mulla no podrd exceder del 40% del valor del
contrato; superado este porcentaje, se hard efecliva la Boleta de garartia por Fiel
Cumplimiento de Contrato u ofras que se encuentren vigentes a la fecha.

e. Siel monlo de la mulio fuese superior al valor del estado de pago final [incluida las retenciones
si hubiere) dicha diferencia serd cubierta con la [s) Boleta (s) de Garantio [s), que cauciona &l
fiel cumplimiento de confrato y buena ejecucion de las obras. Si atin quedase un saldo por
recuperar de multa, se procederd a transigir extrajudicialmente o mediante la cobranza iudicial
por parte de lo Municipalidad.

. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio pora la llustre
Municipalidad de Primavera, por la nueva confratacién de la obra, en dicho caso se aplicara
una multa igual al 20% del monto del contrate.
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14.2

. Por incumplimiento de las érdenes dadas por la TOM se aplicard una multa de

hasta que se subsanen los observaciones, equivalentes al dlimo dia hébil del mes
inmediatamente anterior, dicha monlo se descontard del estado de page final y se expresard
en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

Por botar escombros y basura resullante de la obras, en el vertedera, estancias aledanas o
seclores aledofios a la comuna se aplicaré una mulla de 12 UTM  equivalentes al difimo dia
habil del mes inmediatamente anterior.

Por malos conductas observadas por la inspeccién técnica de obras deniro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de aleohol, peleas, consumo de drogas, enire
ofras, se aplicard una mulla de 0.5 UF por cada condueta, equivalentes al dltime dio habil
del mes inmediatomente anterior, dicha monto se descontard del estado de pago final v se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el contrato.

Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizados, enfendiéndose como personas
aulorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM, Conlrol & ITOM, se aplicard
una multa de 1 UF equivalentes al dlimo dia habil del mes inmediatamente anterior. dicho
monto se descontard del estado de page final y se expresard en la misma unidad menetaria
establecida en el contrato.

For no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contralo vigente se aplicard una mulia de
| UF diaria desde el dia de vencimiento del documento hasia el dia en que entregue la nueva
garantia. El valor de lo UF corresponderd al dltimo dia habil del mes inmediatamente anterior.
Dicho monto se descontard del estado de pago final.

Si el libro de obra es solicilado por lo ITOM vy no se encuentra en la obra se aplicara ung
multa de T UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancslar una mulia de 5 UF y podra
ser causal de términe de contrato,

. En caso de realizar subcontratacién sin informar a la unidad Iécnica, se aplicard una mulia

de 5UF, lo cual, y dependiendo de lo gravedad de la falia podria incurrir en la el cobro de
la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En el evento de ocurrir cualguier ofro hecho confrario a las BB.AA y/o a la ley y su reglamento,
el cual no tenga establecida una sancién especial sefialada anleriormente, se le aplicard una
mulla correspondiente a 1 UF equivalentes al dlime dio habil del mes inmediatamente anferior,

dicho mento se descontard del estodo de pago final y se expresard en la misma unidad monetaria

establecida en el conrato.

Procedimiento para la aplicacion de las mulias.

]

la resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviard los detalles
a lravés de informe que serd oficiado al Alcalde.

. El contratista podré apelar o la multa enviondo una carta dirigida al Alcalde, ingresando

dicho documento a fravés de la oficing de parles,

la DOM en conjunio con la Alceldia analizard los antecedentes ontes descritos v verd si
corresponde o no modificar la resolucién. Si la apelacién es acogida se nofificarg por e
medio idéneo sin perjuicic del oficio si se estima procedente, en caso de ser rechazada se
procederd de la misma manera,
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e. El valor de la mulia serd equivalente al valor de la UF corespondiente al dltime dia habil del
mes inmediatomente anterior, dicho monto se desconlard del eslado de pago final v se
expresard en la misma unidad monetaria establecida en el confrato.

ART.15  FACTORING.

El confratista deberd informar al municipio en un plazo prudente si ha celebrado o a de celebrar
un conlrato de facioring, de manere de que la unidad de finanzas emita el pago o nombre de
la entidad que corresponda.

ART.16  PROHIBICIONES.

Se prohibe ol confratista botar los escombros y basura resultante de la ejecucién de las obras
encomendadas en la presente licitacion dentro de la comuna de Primavera. El controtista se hard
responsable de que dichos escombros sean acopiodos de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra v depositados en un lugar fuera de lo comuna en un lugar aulorizado para
esos fines.

ART. 1/ PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que hubiere
de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi también como la concurrencia de otros
derechos impositives, que no sean de erigen municipal, v que sean necesarios para ejecutar la
obra siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto oficial que dio origen a la
aprobacion de los recursos para materializar la obro.

REGISTRESE en Secrefaria Municipal, ;EHUNFGU E a los
interesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una vez hecho, ﬂ.RCHW;ﬂE.
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