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Cerro Sombrero, 30 de agosto de 2022.
DECRETO ALCALDICIO NUM. 592/SECCION B.-

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 30 de agosto de 2022, de don Juan Vargas, que solicita decreto
de Aprobacién de Bases Administrativas y Especiales de la licitacién ID 3865-11-1Q22
CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR C. SOMBRERO.

2) las Bases Administrativas y Especiales de la licitacion ID 3865-11-LQ22 CONSTRUCCION
CENTRO INTEGRAL FAMILIAR C. SOMBRERO.

3) El convenio de Transferencia de Recursos, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
“CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE
PRIMAVERA.”, de fecha 10 de agosto de 2022.

4) la Resolucién Exenta N° 344, de fecha 11 de agosto de 2022, que aprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

5) El Decreto Alcaldicio N° 567 de fecha 18 de agosto de 2022, que aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) “CONSTRUCCION CENTRO
INTEGRAL FAMILIAR DE CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA.” CODIGO BIP
400445610, firmado entre el Gobernador Regional de Magallanes y la llustre Municipalidad
de Primavera, de fecha 10 de agosto de 2022.

6) El Decreto N°81 con fecha 11 de julio de 1993 referido al Nombramiento de Secretaria
Municipal a Cristina Vargas Vivar.

7) La Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de
servicios;

8) El Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento la Ley N° 19.886;

9) La Constitucién Politica de la Republica en su articulo 7° sefiala que "Los érganos del Estado
actban vélidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en
la forma que prescriba la ley".

10) El Principio de Escrituracién presente en el articulo 5 del Capitulo |, sobre las Disposiciones
Generales de la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administracién del Estado.

11) La atribucién, para dictar Resoluciones de cardcter obligatorio, conferida por el articulo 63 letra
i) de la Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

12) La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que Fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén;

13) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, de fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracién, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma més adecuada para dejar constancia de los mismos;

2) El Decreto Alcaldicio N° 403 de fecha 18 de marzo de 2020, que establece modalidad laboral
flexible aplicables a todos los funcionarios o funcionarias de Planta, Contrata, Honorarios y del
Servicio Traspasado de Educacién y otras.

3) Reglamento Municipal N° 2 Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 llustre
Municipalidad De Primavera.

DECRETO

1° APRUEBASE, las Bases Administrativas y
Especiales de la licitacion ID 3865-11-LQ22 CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR C.
SOMBREROQ, las cuales se transcriben a continuacion:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DISPOSICIONES GENERALES.

GENERALDAD DEL PROCESO.

a.

la Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se
desarrollard de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas vy respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes serdn
publicados o fravés de la plafaforma  del  Portal  Mercado  Publico
www.mercadopublico.cl.

En caso de discrepancia enfre las cantidades y unidodes de medida de o
propuesta del oferenfe y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevalecerdn las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.

En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevalecerdn las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

Se deja expresa constancia que fodas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de licitacién Generales v Especiales, especificaciones  técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo ofro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacion piblica, se enfienden incorporadas, sin
necesidad de mencién expresa, en el confrato que se suscribiré con el contrista y
que ésfe se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de fales
documentos deriven.

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutard de

acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias confenidas en los siguientes

documentos:

@ mo o o0 o aQ

Bases administrativas generales.
Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Planos (si corresponde) __ Expediente de

Licitacién
Anexos.

Consultas y sus respuestas (de haberlas).

Aclaraciones de la propuesta (de haberlas). _
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion.

DEL LLAMADO A LICITACION.

El llomado de la propuesta serd debidamente publicitado a través de la plataforma

www.mercadoptblico.cl, de acuerdo con la ley N°19.886 sobre confratos

administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y confrataciones y su

Reglamento, asi como las directivas de contratacién dictadas por la Direccion

Chilecompra.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopúblico.cl/
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DE LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAIS.

El presente llamado a licitacién incluye varias disposiciones adicionales a las que
generalmente se exigen, por motivo del virus al cual se le ha denominado Coronavirus
o COVID-19.

En ese sentido, se hace necesario fomar todos los resguardos necesarios de manera
de poder dar continuidad a la gestién del municipio, sin poner en riesgo la vida y
salud de los habitantes de la comuna de Primavera por lo que el municipio ha
elaborado la Ordenanza N°3 de atencién al piblico durante la pandemia Covid-19
y el Reglamento N°4 que esfablece las normas de funcionamiento mediante teletrabajo
producto del Covid-19, las que deberdn ser conocidas por los oferentes vy que se
encuentran disponibles en la pdgina web
http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/. En

ese senfido se han tomado consideraciones especiales de seguridad vy salud en las
presentes bases que consideran la situacion de la Pandemia, dejandose constancia en
esfe punto de la fundamentacion de tales medidas con el objeto de cumplir con el
mandato legal y constitucional de fundamentacion de los actos de la administracion.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

DE LOS PARTICIPANTES.

Podréan participar en la presente licitacién, las personas naturales o juridicas, chilenas
o exfranjeras que se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4°
de la ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion
de servicios. Ademds, en caso de ser persona juridica estas deberdn encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado en los Arficulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedardn excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la
convencién, segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con trabajodores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un mdximo de seis meses.

El respectivo servicio deberd exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de esfas obligaciones por parte de la empresa
confratada, dard derecho a dar por ferminado el respectivo confrato, pudiendo
llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podrd participar.


http://www.municipalidaddeprimavera.cl/wp/noticias/plan-de-accion-covid-19/
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2.2

Si'lo empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Union
Temporal de Proveedores” [UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis del
Reglamento de la ley 19.886, entendiendo por ello la “asociacién de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacién es inferior a las 1.000 UTM, deberd ingresar en forma
electrénica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes

administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento puiblico o privado
que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, deberd presentar una escritura piblica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademas de la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad, por
lo fanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serdn individualmente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacién de la presente
licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucién de la
UTP no puede incluir cldusulas de exencion o limitacion de responsabilidad para
alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademds nombrar un representante o apoderado comin con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigiré al momento de
celebrar el contrato, la inscripcién en el Registro de proveedores de cada uno de los
integrantes de esfa.

las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracién del contrato, afectardn a cada integrante de lo
UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard o la respectiva UTP que
integre.

la vigencia de la UTP no podrd ser inferior a la del confrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacién de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Adminisirativas Especiales.

INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberdn ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacién, en el cual el oferente declara
cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de la UTP dicho formulario deberd ser completado por cada uno de sus
integrantes.

Estaré prohibido suscribir contratos con:


http://www.mercadopublico.cl/
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a. Funcionarios directivos de la municipalidad y las empresas en que estos participen
mediante confrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco
(conyuge, conviviente civil, hijos naturales o adoptados, o parientes hasta tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

c. Con sociedades de personas de las que dichos directivos o fales parientes formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que
aquéllos o éstos sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que
aquellos o éstos sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del
capital, ni con gerentes, administradores, represenfantes o direcfores de
cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién,
segun se trafe de licitaciones piblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido
condenados por précticas  anfisindicales o infraccion o los  derechos
fundamentales del frabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.

e. Empresas que mantengan litigios pendientes con la |. Municipalidad de Primavera.

f. Quienes que se encuentren en alguna de las circunstancias indicadas en el Articulo
92° del Reglamento de ley N°19.886.

g. Aquellos a quienes se le ha dado t#érmino parcial o tofal en forma anticipada en
los dos dltimos afios, por parte de este municipio u ofros mandantes del sector
Piblico o privado, a un contrato similar y cuyas causas sean imputables a lo
calidad de los trabajos ejecutados.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE

LICITACION.

DISPOSICIONES GENERALES.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EETT, Planos, Anexos, Consulias y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licifacién.

Fl proponente en su oferfa deberd considerar fodos los gastos directos e indirectos que
irogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerarén todos los
gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de garantias,
impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad el
objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberdn estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en las bases,
enfendiéndose que el oferente debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta,
no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en caso de
adjudicarsela.

La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta hecho
por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucién de las obras.

Los oferentes deberan considerar especialmente:
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Andlizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

las condiciones locales en que se ejecutardn las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climéticos, legal, de transito.

Disponibilidad de  hospedaje vy alimentacién  (que  cumplan  con  las
recomendaciones de los dispuesto en el profocolo general de manejo y prevencién
anfe Covid - 19, en el secfor furismo y alojamiento disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-

funcionamiento-de-empresas.htm

logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre ofras.

El oferente podréd hacer las consultas que estime perfinente a fravés del portal de

mercado publico.

Si se defermina que el oferente, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o

subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus

empleados ha participado en  actividades  corruptas,  fraudulentas,  colusorias,

coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestién, el Mandante podré

rescindir el Contrato, déndole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

al

b)

c)

d)

e)

"Préctica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de ofra persona ().

"Préctica fraudulenta” actuacion u omisién, incluyendo una tergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a ofra
persona con el fin de obfener un beneficio financiero o de ofra indole, o para
evitar una obligacion (%);

"Practica de colusion” arreglo de dos o més personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de ofra
persona (°);

"Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafar, direcfa o indirectomente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona®, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

"Practica de obstruccidn” destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacién o brindar
festimonios  falsos @ los investigadores para impedir  materialmente  una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacién de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce
sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion.

1 “Persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso de confratacion o la ejecucién del contrato. En
esfe contexfo, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de ofras organizaciones que foman o
revisan decisiones relativas a los confratos.

2 "Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de confratacién o la
ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de confratacion (incluyendo a funcionarios pblicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucién de un confrato.


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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Para todo efecto, las oferfas permanecerdn validas por un plazo de noventa dias
corridos contados desde la fecha de apertura electronica de las propuestas. Si
franscurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podrén
desistir de sus ofertas.

COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y

técnico solo a fravés de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptardn consulias por ofra
via de comunicacién (mails, llamadas telefénicas, efc).

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

las respuestas se pondran a disposicién de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas

definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

ACLARACIONES.

la municipalidad podrd efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/o anexos para precisar su alcance. Podré también complementar,
cambiar eliminar o inferpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya
quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado andlisis para la elaboracion
de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicién de los proponentes o
fravés de lao plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la

publicacién aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los inferesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligocién vy responsabilidad  del  oferente  revisar  la plataforma

www.mercadopublico.cl  durante  fodo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberdn ingresar sus

ofertas a Mercado Piblico con sus documentos vy anexos en formato digital. Las Unicas
ofertas validas serdn las presentadas a fravés de Mercado Piblico. No se aceptardn
ofertas presentadas a través de un medio distinfo.

los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguienfes

caracteristicas:

a. los anexos deberén llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
fransformarse en archivo extensién .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacién de més de una pégina.

b. los anexos no podrén ser alterados en su contenido.


http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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c. El nombre que se asigne a cada  archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexo - Ident del oferente. pdf.

Los oferentes deberdn constatar que el envio de sus propuestas a través de Mercado
Piblico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos los anexos
y documentos requeridos. Para ello deberd verificar el posterior despliegue
automdtico del comprobante de envio de oferfa que se entrega en dicho sistema, el
cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente
deberd comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin problema, para su lectura
e impresion posterior.

DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Piblico, se procederd a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo cefiirse estrictamente a lo establecido
en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que dejaré constancio
de los oferentes presentados, precio y plazo oferiado y en especial de aquellos
documentos que se hayan omitido presentar por parte de los oferentes.

Llos miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Director de SECPLAN o quien
presida la apertura, dard lectura a este punto y solicitard al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los intfegrantes de lo
comisién si es que alguno se encontrara - en respecto de los oferentes - en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de foda
participacion en relacion a las obras objetos de la licitacién. De todo lo anterior
quedard consfancia en el informe de evaluacion, detfallandose las razones de su
inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comision podrd solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacion cuando se advierta que su no
presentacién corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte el
principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberdn ser entregadas Unicamente a
fravés del portal Mercado Publico. Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no
podrdn en ningdn caso alterar la esencia de la postulacién. Las respuestas no podrdan
realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema de informacién, después
de hecha la consulta por parte de la comisién. Transcurrido ese plazo se entenderd
que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su propuesta y la comision
podrd de ser necesario declarar inadmisible la propuesta cuando corresponda.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad tcnica que afecte
el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electronica, la
comisién estard faculiada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
procesos y disponer su prosecucion el dia siguiente hdbil si dicho sistema se encuentra

habilitado.
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El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del
expediente de licitacion, por lo cual deberd ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad  técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, este Ulimo tendré un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacion Piblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacién de sus ofertas fuera del sistema de informacién. Solo en 1al evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de lo
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

DE (A EVALUACION LAS PROPUESTAS.

COMISION EVALUADORA.

la comisién serd conformada por a lo menos 3 funcionarios municipales con
responsabilidad administrativa, procurando garantizar la imparcialidad y competencia
entre los oferentes.

los miembros de la comisién no podrdn tener conflicto de infereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el Direcfora de SECPLAN o quien
presida la evaluacién, daré lectura a este punto y solicitaré al comienzo del proceso
administrativo y luego de conocerse los oferentes, pronunciarse a los integrantes de la
comisién si es que alguno se encontrara en respecto de los oferentes en una relacion
de parentesco, negocio, amistad u ofro, inhibiéndose de esta manera de foda
participacién en relacién a la obras objetos de la licitacion y dejéndose establecido
en el acta correspondiente.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comisién, podrén integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
ndmero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

la comisién deberd estimar el nivel de utilidad de los ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a fravés de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comisién podrd solicitar a los oferentes la aclaracién de
determinados aspectos de las propuestas, siempre vy cuando no afecte el principio de
igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion como las respuestas
a ellas por parte de las oferenfes deberdn ser entregadas Unicamente a través del
portal Mercado Piblico.
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Estas aclaraciones vy las respuestas a las mismas no podrén en ningin caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto méximo fotal establecido para la licitacién.
las respuestas no podrdn realizarse en un plazo que exceda indicado en el portal
después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después de ese
plazo se enfenderd que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su oferta
por lo que la comision deberd evaluarlo con el puntaje minimo por no tener los
antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

DE LA ADJUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacién se elaborard el acta correspondiente la que serd
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacién de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacién del acta
de adjudicacién, posterior a eso se realizard la firma de confrato correspondiente, lo
que serd aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la orden de compra a
fravés del portal Mercado Publico.

DE LA READJUDICACION.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acfo administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo Alcaldicio), o no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto la
adjudicacién mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio. Es asi como
el municipio quedard facultado para reevaluar las ofertas y adjudicar al oferente que
obfenga la nueva puntuacién més alta. Lo anterior, sélo si cumple con la experiencia
necesaria de acuerdo con la naturaleza de la licitacion y con la propuesta de calidad
de la oferfa técnica. Si no existen mdas oferentes, se declara desierfa la licitacion por
resolucién fundada y se deberd desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en
conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podré poner término anticipado al contrato,
y ésta, podrd hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a una nueva
Licitacion.

DE LA CONTRATACION.

REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO.

Condiciones para suscribir el contrato.

Denfro de los 5 dias corridos siguienfes a la nofificacién de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electronico, de acuerdo con su naturaleza legal
([persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un méximo
de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Personeria o Poder Vigente del Representante Llegal de la empresa.
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9.1.2

b. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de firma
de contrato, emitido por la Direcciéon del Trabaio.

d. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica,

vigente a la firma del contrato.

@]

e. Declaracién Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los
nombres de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o
empresas prestadoras.

f. Cerlificado de procedimientos  concursales/quiebras  emitido  por o
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimienfo, vigente a la fima del
contfrato.

g. Profocolo de manejo v prevenciéon ante Covid - 19, considerando como minimo

las  recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y
PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio
de Fconomia, Fomento y Turismo, disponible en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm - contemplando ademds las acciones a seguir
en la eventualidod de tener casos sospechosos, confactos estrechos y casos
positivos - con la firma de un profesional del érea o en su defecto el representante
legal de la empresa adjudicada. El documento deberd indicar como se
implementardn las medidas y quien estard a cargo de su supervision. El protocolo
deberd contar con la aprobacién de la unidad técnica, de lo contrario no se
considerard como valedero. Si el profocolo no estuviese aprobado al momento
de la firma de confrato, el municipio podrd dejar sin efecto lo adjudicacion
mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia
de seriedad de la oferfa. Dicha peticion se sustenta en lo indicado en el numeral
1.4 de las presentes bases.

h. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores|, para poder suscribir el contrato.

los antecedentes deberdn ser remitidos a los correos: ccardenas@muniprimavera.dl,

secplan@muniprimavera.cl,  claudiareidel@muniprimavera.cl, para  proceder a

redactar el borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podra solicitar, por si o por medio de la Unidad
Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran indispensables
para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plazo prudencial para su
presentacion. Sital vencimiento de éste el adjudicatario no hubiere presentado la
documentacién pedida o si ésta no cumple con los requisitos correspondientes, la
Municipalidod podréd poner trmino al trédmite de confratacién mediante Decreto
Alcaldicio.

El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Municipal de
acverdo con lo dispuesto en el Art. 65 lefra | de la ley 18.695 Orgénica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, deberd ser inscrifo en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede fardar més de 30 dias en ser pagado.

Redaccién del contrato.

El Confrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
baséndose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacion, oforgdndosele
las facultades necesarias para que introduzeca en su texto las cléusulas que estime


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
mailto:ccardenas@muniprimavera.cl
mailto:secplan@muniprimavera.cl
mailto:claudiareidel@muniprimavera.cl
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Q.2

9.3

convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar por si o por
medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que estime pertinentes
para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria de su representante
legal, si correspondiere la contfratacion serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin
reajustes ni intereses, impuestos incluidos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando el contrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendré hasta 5 dias
corridos para firmarlo en el municipio.

Serd obligacién del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
Q.11 de los presentes bases, mds la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de la firma de contrato, por lo que deberd tomar los resguardos correspondientes para
obtener los documentos.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a fravés de oficio o no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acfo administrativo [y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decrefo  Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, no enfrega el protocolo de manejo y prevencién ante Covid
- 19, o este no es aprobado por la unidad técnica, el municipio podrd dejar sin efecto
la adjudicacion mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar
la garantia de seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de confrato segun

corresponda.

Entreqa de terreno.

la enfrega de terreno serd realizada el mismo dia de la firma de confrato o en su
defecto en un méximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicard el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzard a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta serd aprobada a través
de Decrefo Alcaldicio. Las obras deberdn iniciar su ejecucion en un maximo de 20
dias corridos contados desde la entrega de terreno.

MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto seré el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

Fl plazo méximo para la ejecucion del disefio serd el indicado en el numeral 1.4 de
las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se redlice la
entrega de terreno.

Fl plozo final serd el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

las parfes de comin acuerdo podran modificar el confrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la Lley 19.886 en los siguientes casos:

a. Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las cléusulas del
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contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u ofra, lo cual se materializard
mediante adicion o modificacién de confrato, la que serd acreditada mediante
Decreto Municipal.

b. La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los céleulos ordinarios o corrientes.

c. la inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni atn en
el evento de oponerle las defensas idéneas para lograr tal objetivo.

d. Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e. Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo deberd ser caucionado con la respectiva garantia de
Fiel Cumplimiento de Confrato (@ menos que haya caucionado el fiel cumplimiento
de confrato con un vale vista), en los #rminos antes sefialados, esto es, considerando
el aumento de plazo o ampliacién de la obra y deberd ser entregada al momento
de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin
impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha cléusula.

En ningdn caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habrd lugar a multas por refraso en su enfrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos sefialados
en las bases administrafivas.

En este escenario, el Confratista deberd ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacion correspondiente, acompafiando todos  los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los anfecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas (por
ejemplo, lo actual emergencia sanitaria por Covid-19), podré hacerlo de manera

digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del contratista
coordinar con la respectiva encargada de partes la recepcion y gestién de dicha
documentacién. Se adjunta formato de carta:


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO

Sefor

Alcalde de la comuna de Primavera.
Blagomir Brztilo Avendafio.
Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.
Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacion de contrato.

Nombre de la Obra:

ID de licitacion:

Fecha de firma de contrato:
Fecha de entrega de terreno:
Fecha de Término de confrato:

o=

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:

6.1 Banco:

6.2 Tipo de documento (vale vista, cerfificado de fianza, efc):
6.3 Numero de documento:

6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

7. Tipo de modificacion de contrato (marque con una X la que correspondal:

7.1 Ampliacién de plazo

7.1.1 Causal de la ampliacién:

7.1.2 Dias solicitados:

7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):

7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde [correos elecironicos,
certificados de proveedores, entre ofros).

/.2 Maodificacion de parfidas (aumento o disminucién)

7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detdlle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucién:

/.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificacion se solicitard la informacion y respaldos

correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.
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9.4

Recepcionada la informacion por la unidad téenica, esta deberd desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual serd visado vy firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
perfinente o no.

El Alcalde o quien lo subrogue deferminard si autoriza o no la modificacion de
contrato respectiva, e insfruird dicha resoluciéon a la unidad técnica de manera escrita
por el medio que indique mas idéneo, para que ésta notifique al contratista mediante
oficio.

Cuando la modificacion sea por aumentos de plazo:

- Deberd solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
termino de la obra. De lo contrario comenzardn a aplicarse las mulfas
correspondientes y el municipio podré comenzar los trémites administrativos para
la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptardn solicitudes realizadas en un plazo menor.

- El plazo aumentado serd aquel que defermine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no podrd
ser superior a la duracién del impedimento. En dicho plazo méximo, la obra
deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser presentada
a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el #rmino oportuno de la
obra, se aplicard la multa indicada en el punto designado para regular tales
efectos.

la unidad técnica comunicard al adjudicatario cuando la modificacion de confrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendrd hasto
5 dias corridos para firmarlo.

Serd obligacion del contratista contar con la prérmoga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato [si corresponde) el dia de la firma de la modificacion, por lo
que deberd tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION 'Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podrd ceder, transferir o fraspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos v obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales derechos
y obligaciones, garanfias, prendas u ofros gravémenes que la pudiesen afectar,
permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras determinadas.

Fl' confratista podré subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la |.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los dafios
direcfos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen
por el contrafista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la ley. la
Unidad Técnica sin embargo esté faculiada para no auforizar subcontratos  si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademds, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicarén las multas
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@.5

indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el #rmino anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el arficulo 183-C del Cédigo
del Trabajo, se exigira al contratista [y al subcontratista si aplicase] en cada estado
de pago un cerlificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva, respecto de sus trabajodores.

Ello, con el propdsito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de refencion, consagrados en los incisos segundo y tercero de lo
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el arficulo 183-
D de la citada ley.

En caso de proceder a subcontratacion se aplicardn, sin perjuicio de lo establecido
lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VII del libro

| del Cédigo del Trabaijo.

Los subcontratistas deberdn encontrarse hébiles en el Registro de Compras Publicas y
no estar inhabilitados para contratar con el estado.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

la municipalidad podrd hacer término anticipado de contrato - enfendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comdn acuerdo, la Municipalidad vy el adjudicatario deseen poner
termino vy liquidar anticipadamente el contrato.  Con fal objeto, la parte
interesada en resciliar deberd formular una presentacion por escrito vy, la ofra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacién mediante Decreto Alealdicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucion de la sociedad.

d.  Cuando sobrevenga un menoscabo o defrimento grave al uso comin o cuando
concurran otras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedard o
criferio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del confrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio @
lo firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por més de Q0 dias.
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Si el contratista o algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima
lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

Si durante la ejecucién de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucién del mismo.

Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios v leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

Si el contratista cede o fransfiere a ferceros las obligaciones emanadas de los
confratos.

la utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

Por malas précticas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la infegridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera (COVID -19).
Desacato reiterado a la ITO (una observacion no atendida por tercera vez).
No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
Fn caso que el monto de las multas por atraso en la entrega de la obra excedan
el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademds la municipalidad hacer efectiva la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podrd hacer t#érmino
anficipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad tcnica o sin la
aprobacién de esta, sumado a la aplicaciéon de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituirdn ademds causales de

termino anficipado del contrato:

a.

b.

la circunstancia de disolucion de las mismas.

la constatacion de que los infegrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

Fl retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o més caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Ocultar informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus infegrantes, en la medida que la UTP
no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra faculiada para calificar

los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del contrato,

por parte del contratista o cualquiera ofra causal enumerada en esfe punto.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.

En todo término anticipado de contrato se realizard una Recepciéon Final, para
la cual se designard, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comisién levantard un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafios y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de lo
paralizacién de las obras.

En estos casos de término anticipado del contrato se procederd a valorizar lo
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dard
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. la Unidad Técnica podrd
confinuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al mandante
retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los perjuicios en los
mayores cosfos de terminacion de la obra y todo ofro mayor gasto que se
ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del contrato. El saldo
resultante le serd pagado al contratista. Para este pago el contratista deberd
ingresar a fravés de oficina de partes la siguiente documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del contrafista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monfo indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando correspondal.
Copia del Contrato.
Copia del Acta de enfrega de terreno.
Carétula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplical.
liquidacién de sueldo de los frabajadores (si aplica).
Confratos de los trabajadores (En el caso de que la contfratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del camet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral.
Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales vy previsionales de sus trabajodores (F30 vy
F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.
Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de confrato.
Decrefo Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto  Alcaldicio de aprobaciéon de modificaciones de  confrato i
corresponde.
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Si_hubo al menos algin pago previo:

Carta de Ingreso del contrafista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Carétula del estado de pago.
listado de trabajadores (si aplical.
liquidacion de sueldo de los tfrabajadores (si aplical).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitard copia
del camet de residencia emitido por la Gobernacién de Tierra del Fuego o
en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos
de la comuna de Primaveral).
Certificado emitido por la inspeccién del frabajo que de fe del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajodores (F30 vy
F30-1). EI F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.
Factura original @ nombre de llustre Municipalidad de  Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2,
Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de  confrato i
corresponde.

Sin perjvicio de lo anterior, se procederd al estado de pago que corresponda.
Se procederd al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La resolucion serd emitida a través de decreto Alcaldicio.

Los antecedentes antes descritos serdn enviados al contratista a fravés de correo
cerfificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa - al
correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta, en
el proceso de licitacién.

Ffectuado el t#rmino anticipado de confrato la Municipalidad deberd informar
fal sitvacién a Mercado Piblico.

En caso de insolvencia se pagard a quien corresponda segun la ley.

En ningln caso se efectuard el pago si existen deudas previsionales de sus
frabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

En caso de que la obra haya tenido subcontratacion también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabojo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus frabajadores
(F30y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde
el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago.

Deberd tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratisia fendrd 60 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondienfe con fodos los antecedentes descritos en los pdarrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo no se podrd efectuar el pago
correspondiente.
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OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del confrato, quien tendrd que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

la correcta ejecucién del contrato considerando para ello todo recurso humano,
tecnico e infraestruciura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad  las
dificuliades o impedimentos defectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de fodos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasién del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contfrato que se le encomienda.
El contratista vy los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a lo
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a las
obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la ejecucién
del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los frabajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que deberd velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales v reglamentarias vigentes en materia de Prevencién
de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo. Por
lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de los frabajadores que en ellos se desemperian, sean ésfos
dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas contratistas,
le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744
al que estd afiliado, ademds de la responsabilidad civil y penal en los accidentes
que se puedan producir en la ejecucién de los Servicios prestados, por el
incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por lo anterior, el
Confratista tiene deber de suministrar a sus frabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene
y seguridad en el frabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que
requlan la materia. Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los
accidentes del frabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo informar a la ITO
de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales
denuncias. El Confratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no
causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes particulares y/o del Estado,
como, asimismo, respecto al Personal propio que trabajard para esta Obra. Asi
mismo, el contratista deberd asegurar las condiciones sanitarias a los
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frabajadores, con motivo de la contingencia  sanitaria de Covid-19, en
concordancia @ las indicaciones y normas de la autoridad  sanitaria
correspondientes al momento de la ejecucion de la obra en complemento a lo
estipulado en la ley N°16.744. El Contratista no podré efectuar cobro adicional
por concepto alguno que diga relacion con este punto, lo cual no serd argumento
para solicitar mayores plazos en entrega de los frabajos.

- Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, deberd informarlo de
inmediato y por escrito a la [TO. En el caso de que los frabajadores o
profesionales hayan sido objefo de evaluacion en el periodo de licitacién, se
deberd solicitar la aprobacién de la ITO anfes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicardn las multas indicadas en el numeral 12 de
las BBAA especiales.

DE |AS GARANTIAS.
Se aceptarén como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depdsitos o Vales a lo

Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Institucion de Garantia
Reciproca (ley N° 20.179) o Pélizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberdn ser fomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con cardcter de IRREVOCABLES, o lo orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberdn ser extendidas con cobro
A la Vista (no se considerardn como tales aquellas que pongan condiciones diferentes
a la sola presentacién de la pdliza para su cobro), el asegurado y beneficiario
principal deberd ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podid contener
cléusulas de arbitraje. Si esta Péliza tuviere deducible, éste deberd ser cubierto por el
adjudicatario mediante otra garantia de las sefaladas en este articulo y que cumpla
con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante indicarse en el fitulo
de la Poliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la Municipalidad podré examinar
el arficulado de la Péliza o sus endosos para confirmar tal situacion, y en caso de
deferminarse no tener ese cardcter, no recibird la Péliza o la devolverd solicitando su
cambio por ofra garantia que cumpla con los requisitos pertinentes. Para estos efectos
deberd tenerse en cuenta el plazo que el adjudicatario tiene para presentar la garantia.

las Garantias, que deberdn ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
infegrantes del Oferente o Adjudicatario, expresarén claramente la obra que
caucionan y el objeto especifico de la misma. la glosa exacta que deberd indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacién)...”, a continuacion
el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Confrato, Anficipo, Aumento de Contrato,
Adicional, Correcta Ejecucién, efc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Depdsito a la Vista, la glosa deberd ir al reverso del
documento vy firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este Ultimo caso, el nombre de la empresa.
Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista o Depésito
a la Vista deberd ser firmado por su representante, indicado en el documento de su
constitucion, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los gastos que imogue
el mantenimiento de las garantias serdn de cargo del Proponente y serd éste
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responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan. Posteriormente
durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica estd facultado para hacer efectivas
las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la ley N°
19.799 sobre documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma. Segin el Reglamento de ley de Compras Publicas Art. 68. En caso de
ser una Bolefa elecirénica se  deberd  remitir ol correo  electrénico

oficinapartes@muniprimavera.cl con copia a claudiareidel@muniprimavera.cl y
secplan@muniprimavera.cl con fecha méxima el dia anterior a la dispuesta para el

acto de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico. No se aceptardn
documentos que lleguen en una fecha posterior a la indicada anteriormente. El mail
deberd tener como asunto “GARANTIA XXXXXX, LICITACION [(Nombre de la
presente licitacion), ID XXXXXX", y en el cuerpo del mail deberd indicarse nombre y
RUT del contratista.

los documentos que lleguen de manera impresa al municipio deberdn  venir
acompaniados de una carfa dirigida al Alcalde en la que se indique el ID y nombre
de la presente licitacion, e informacién de la garantia (Banco, N°, monto, fecha de
vencimiento, efc). También deberdn ingresarse con fecha méxima el dia anterior a la
dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado piblico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente deberd contar con una copia
de la carta y el documento entregado con el timbre de “Recibido” por oficina de partes.

FACTORING.

El Contratista podrd ceder las Facturas, y dicha cesion se enfenderd vélida una vez
que esfas se encuentren irmevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los arficulos 3 ° y siguientes de la ley N°19.983 que regula la
fransferencia y oforga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista deberd nofificar por la via més expedita, a la Unidad Técnica y ol
Mandante de la concrecién del Factoring adjuntando el cerfificado de anotacién en el
registro emitido por el SIl que da respaldo de la sesién de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista deberd dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia
establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
confravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, vy con ello exponga
a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio y/o
el Mandanfe, éste quedard facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento  del contrato, sin perjuicio de poder poner término al confrato
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Serd de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales que
hubiere de efectuar en relacién con la obra que se ejecuta. Asi fambién como la
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concurrencia de ofros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1, IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta piblica para la confratacién de la
ejecucién de la iniciativa: “CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR DE
CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA, BIP 40044561-0".

la ejecucion de la iniciafiva deberd cefirse a:
ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.
ley N°19.886 sobre Confratos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la Administracién
del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
ley 18.290, ley de Trénsito.
ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
legislacion laboral pertinente.
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.
ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos
de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructura.
Supletoriamente se les aplicaran las recomendaciones indicadas en el Protocolo
de manejo y prevencién ante Covid-19 en sector construccion |, Protocolo general
de manejo y prevencion ante Covid-19 en el sector turismo y alojamiento,
Profocolo de  control 'y prevencién ante Covid-19 en instalaciones y faenas
productivas, disponibles en
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-
funcionamiento-de-empresas.htm
Manual de sefializacién del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus
modificaciones posteriores.
Cuia de Seguridad para Trabajos en las Vias Piblicas de las Ciudades (D.S N°63
de 1986y D.SN°11 de 19906).
ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Cédigo del Trabajo para reducir
el peso de las cargas de manipulacion manual.
Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua potable
y aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), ley General de Servicios
Sanifarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del MOP, Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanifarios incluidas sus modificaciones.
ley N°19.472 "ley de calidad de la consfruccién” y sus modificaciones.
Codigo Civil y Cédigo de Comercio.
DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Cédigo del Trabajo.
ley N°20.123 "ley de Subcontratacion”.
ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Normas fributarias.
ley 20.422 de Accesibilidod Universal.
Toda legislacion complementaria que resulte aplicable.
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Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes v reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por
considerarse conocidos por los oferentes.

1.2, PRESUPUESTO DISPONIBIE.
INICIATIVA PRESUPUESTO REBAJA MAXIMA
DISPONIBLE ($) PERMITIDA ($)
"CONSTRUCCION CENTRO $11.761.000 $11.761.000
INTEGRAL FAMILIAR DE Equipamiento Equipamiento
CERRO SOMBRERO,
COMUNA DE PRIMAVERA, $123.393.000 Obras $117.223.350 Obras
BIP 40044561-0" Civiles Civiles
TOTAL $135.154.000 $128.984.350
Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedard inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja méxima quedard inadmisible.
1.3, TIPO DE CONTRATACION.
la contratacion serd en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos
[si corresponde).
El contrato seré a suma alzada, e incluiré el pago de honorarios, impuestos, gastos
notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de suelos, transporte,
boletas de garantia y, en general, sin que esta enumeracion sea faxativa, el valor de
la Oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea
directa, indirecta o a causa de él.
1.4.  PLAZO DE EJECUCION.
INICIATIVAS Plazo méximo en dias corridos a
contar de la enfrega de ferreno.
"CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL 150 dios.
FAMILIAR DE CERRO SOMBRERO, COMUNA
DE PRIMAVERA, BIP 40044561-0"

1.5.

CONTRAPARTE TECNICA.
la Municipalidad serd representada ante el confratista por la DOM.

DE LOS PARTICIPANTES.
Podrén participar en la licitacién, todas las empresas constituidas como tal, personas naturales

o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion Regularizada en Chile), en forma independiente
o en unién temporal de proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera
e idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la- administracién poblica. A los
interesados que participen del proceso licitatorio se les denominard indistintamente oferentes
o proponentes. Se entenderd por adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la
confratacién de los servicios; y se denominard contrafista al adjudicatario que finalmente
suscriba el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacién.

los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de proveedores a
cargo de la direccién de compras y confratacion piblica denominado Chile Proveedores, no
obstante, lo anferior, para efectos de la celebracion del contrato, serd obligatoria la inscripcion
del adjudicatario y su calidad de habil en el registro antes mencionado.
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CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

a. | Publicacién en Mercado Piblico 31-08-2022.
b. | Inicio de pregunias 05-09-2022.
c. | Visita en ferreno 08-09-2022.
d. | Término de pregunias 10-09-2022.
e. | Publicacién de respuestas 14-09-2022.
I. | Cierre de recepcién de ofertas 21-09-2022 alas 15.00 hrs.
g. | Apertura elecirénica 21-09-2022 a las 15.05 hrs.
h. | Fecha eslimada de adjudicacion 26-09-2022.
i. | Fecha estimada de confratacion 03-10-2022.

los horarios del cronograma son referenciales. la hora exacta de la diligencia o de su
vencimiento quedard establecido en la ficha electronica de Mercado Piblico.  Serd
responsabilidad del oferente considerar los horarios definitivos.

DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente deberd realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en el numeral 1.7
de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar, las
condiciones locales en que se ejeculardn las obras, sean éstas de orden geologicos, regional,
climaticos, legal, de trénsito, efc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacion de
los materiales necesarios para las obras.

Dicha visita deberd ser realizada por el representante legal o en su defecto por un
frabajador de la empresa - designado por el Representante legal a fravés de
declaracién jurada simple segin lo especificamente indicado en el Anexo N°5, la
persona que asista en representacién del Representante legal deberd presentar su
cedula de identidad. Al momento de la apertura se corroborarén los datos del Anexo
N°T con los asistentes a la visita. En la eventualidad de no cumplirse con lo solicitado
se invalidard la visita en terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el
asistente no porfa su documento de verificacién, se oforgard 1 dia hébil para hacerlo
llegar via correo electrénico a:
oficinapartes@muniprimavera.cl

claudiareidel@muniprimavera.cl
danieliz@muniprimavera.cl

dom@muniprimavera.cl
de no hacerlo se oforgard puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior quedaré de
manifiesto en el acta de visita en terreno.

A cada asistente se lo solicitard cédula de identidad para el desarrollo de la posterior acta.
No se aceptaran consulias en la visita. Estas solo podrén realizarse a fravés del portal de
compras publicas.

la Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las obras mismas.

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin_embargo, se considerard como

puntaje en la evaluacién.

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA.

los oferentes deberdn ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de
licitacion los documentos que se indican a contfinuacion:


mailto:oficinapartes@muniprimavera.cl
mailto:chilecompra@muniprimavera.cl
mailto:danielruiz@muniprimavera.cl
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a.

d.

e.

Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente una Unién
Temporal de Proveedores (UTP) se deberd informar el nombre de las sociedades de esta
y ademds cada uno de los miembros de esta deberd completar, firmar y adjuntar el
presente formulario.

. Declaracién jurada simple segin Anexo N°2.

En caso de fratarse de una UTP deberé completarse dicho formulario por cada
uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para experiencia la
acreditacién exigida.

Experiencia del Oferente segin Anexo N°3.

Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, que tengan
relacion con la naturaleza de la presente licitacién, esto es, edificaciones que
confengan: construccion de radier, muros de albaileria, entramados de cielo,
instalaciones domiciliarias, instalacién de calefaccién con caldera a gos.

Sélo se considerardn obras realizadas en el periodo 2016 — 2021, por cambios en las
normativas constructivas.

Sélo se considerarén las primeras 5 enumeradas en el Anexo en comento, las demds que
se incluyan no serén revisadas por la comisién.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser debidamente respaldada
mediante presentacién de:

En caso de obras realizadas a Servicios |2 Recepciones parciales y definitivas de

Piblicos o Municipios. la DOM, &;

2 Actas de Recepcion  Provisoria o
Definitiva emitidas por el servicio o
municipio que corresponda.

Dichos documentos  deberdn  fener el

nombre de la empresa que estd postulando

En caoso de obras a Parficulares o [ Cerlificados con la firma del mandante,

Privados. o

2 Copias de los contratos suscritos con la
firma del mandante vy la del contratista
o empresa que esté postulando.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

(EIRL), la experiencia de su fitular, en calidad de persona natural, se computard

como experiencia de la E.IR.L.

En caso de UTP de considerard la experiencia de los infegrantes de la UTP.

Cualquier ofro documento adjunto no se considerard como valido por lo

que al evaluarse obtendrd O pits.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE SE
ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE COMO RESPALDO
CORRESPONDIENTE PARA FACILTAR SU REVISION.

la comision a través de la Unidad de SECPLAN podrd tomar contacto con los
mandantes indicados por el oferente o con otras municipalidades de la region o
del pais para lograr tener referencias mas claras y fidedignas de los trabajos
realizados y la calidad obtenida, o podrd verificar el comportamiento contractual
en los propios registros del Municipio de Primavera y Portal de Compras Piblicas.

Formulario de oferta econdmica y de plazo segin Anexo N°4-A y Anexo 4-B.
Copia escaneada de RUT de la empresa.
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[. Copia de la escrilura de Constilucién con cerlificado de vigencia en que conste la
personeria del representante.

g. Cedula de identidad del representante legal quien suscribird fodos los antecedentes de la
presente licitacion incluyendo el contrato.

h. Certificado de la inspeccion del rabajo de antecedentes laborales y previsionales vigente

a la fecha de apertura de la oferfa.
Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera electronica se
solicitard copia de correo electrénico a través del cual fue enviada la garantia de seriedad
de la oferta de acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Cenerales. Si la garantia fue entregada de manera presencial se solicitard copia de la
carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del municipio en caso de que la
garantia fuese enfregada de manera presencial, de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.

i. Cerlificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Republica, vigente
a la apertura de la licitacion.

k. Cerlificado de Procedimientos Concursales emitido por la Superintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento en el que conste que la empresa oferente no se encuentra en proceso
de liquidacion, cuya emisién no supere los 30 dias corridos que antecede a la fecha de
cierre de las ofertas en el portal. Este documento deberd ser presentado tanto por las
personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho certificado deberd ser
preseniado por cada uno de quienes la componen.

En caso de trafarse de Personas Juridicas consliluidas en el Exiranjero, no deberdn
acompariar la documentacion anfes requerida en el presente numeral, v sélo deberdn
acompaiiar los siguienfes antecedentes:

- los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la legislacién del pafs de
origen.

- Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a 6 meses.

- Insfrumento en que constan los poderes de su representante.

- Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la sociedad
inferesada conforme a las normas del pais en que se constituyd v en qué forma fueron
cumplidas por modificaciones posteriores, su objeto, capital social, duracion y personeria
del representante legal. Dicho informe deberd ser realizado por un abogado habilitado
para el ejercicio de la profesion en Chile pudiendo perfenecer ésfe a la misma empresa.
Los documentos exigidos en los primeros fres puntos anferiores deberdn estar debidamente
legalizados conforme lo dispone el arficulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.
CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION
la evaluacién de este criterio se realizard considerando la oferta
(1) OFERTA fotal (impuesto incluido si corresponde) planteada a fravés del
ECONOMICA. 20 Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-B segin corresponda. EIl mejor

precio obtendrd 100 pis. El resto de las ofertas se evaluaran de
acuerdo con la siguiente formula:

(Mejor oferfa econémical

x Q0

Oferta a evaluar

*Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas en el
Anexo N°4-A 'y Anexo 4-B segin corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

la evaluacion de este criterio se realizard de acuerdo a la
experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia del
Oferente” y debidamente acreditada segin lo esfipulado en el
numeral 2 “c” de las presentes BBAA especiales.

Cada obra se evaluard de la siguiente manera:
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(2) EXPERIENCIA DEL
OFERENTE.

40

CRITERIO

PUNTAJE

Obra relacionada con la naturaleza de la presente licitacion.

5

Obra sin relacién con la naturaleza de la presente licitacion.

2

Obra redlizada a Servicios Piblicos o Municipios.

Obra redlizada a privados.

Obra realizada en la regién de Magallanes.

Obra realizada fuera de la region de Magallanes.

Obra cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 lefra “c”
de las presentes bases.

Obra no cuenta con el respaldo solicitado en el numeral 2 letra
"c" de las presentes bases.

Obra tiene + de 100 m?2

Obra fiene entre 50 y 100 m2.

Obra tiene menos de 50 m?2

Puntaije final, fotal de la suma de todas las obras x 40%.

(3) CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
FORMALES.

En este ftem se evaluard la completa y correcta
antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a

en el numeral 2 de las presentes BB.AA especiales de la manera,
con la informacién requerida y en los plazos correspondientes.

Su puntaje serd el siguiente:

entrega de
lo solicitado

Criterio

Puntaje

El oferente que adjunte de manera clara y
correcta los documentos solicitado en el
numeral 2 de los presentes BB.AA, esto es,
que con lo adjunto la comisién no requiera
aclaracién de algin punto o necesite
solicitar un nuevo documento.

100

Al oferente que haya que solicitarle
aclaraciones (de cualquier tipo) a través de
la plataforma Chilecompra.

60

Al oferente que no adjunte los antecedentes
de la manera y en el plazo solicitado en el
numeral 2 de los presenfes BB.AA, y que
haya que solicitarle nuevos documentos a
fravés de la plataforma Chilecompra.

40

Al oferente que no adjunte ningdn documento
solicitado en el numeral 2 de las presentes

BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la solicitud
de aclaracion dentro del plazo estipulado en
la misma (dentro del criterio que se estd
evaluando)

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(4] VISITA EN TERRENO

Criterio

Oferente que asiste a la visita en terreno.

Oferente que no asisfe a la visita en terreno.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

=3
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(5)

Ciriterio Puntaje
CUMPLMIENTO El oferente que cumple con la enfrega de la
GARANTIA 10 gorantia de acuerdo con lo estipulado en el
SERIEDAD DE LA numeral 9.1 de las presentes bases, vy el 100
OFERTA numeral 11 de las bases generales.

El oferente que no cumpla con la enfrega de
la garantia de acuerdo con lo esfipulado en

el numeral 9.1 de las presentes bases, y el 0
numeral 11 de las bases generales.
El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

(61 COMPORTAMIENTO | Crierio Puniaje
CONTRACTUAL El oferenfe NO cuenfa con anofaciones 100
ANTERICR. negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones negativas en
el porfal. 0

El puntaje obtenido serd multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAJE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar serd requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la sumatoria total
de los criterios de evaluacién y acreditar experiencia suficiente a juicio de la comisién evaluadora.

4. CRI

TERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.  CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o mas propuestas que
queden en primer lugar una vez terminada la evaluacién. Los criterios de desempate serdn los
siguientes:

a.

b.

En primer lugar se seleccionard aquel oferente que presente la mejor puntuacion por
experiencid.

En segundo lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor
punfuacién en oferta econdmica.

En tercer lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en visifa en terreno.

En cuarto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacion
en garantia seriedad de la oferta.

En quinto lugar se escogerd aquella propuesta cuyo oferente presente la mejor puntuacién
en requisitos formales.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la primera oferia que
se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

4.2.  INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

Lo

comisién de evaluacidon dejard inadmisible y fuera del proceso de evaluacion las

propuestas que incurran en alguno de los siguientes incumplimientos:

a.

b.

la presentacién de una oferta econdmica que supere el monto referencial, indicada en
el numeral 1.2 de las presentes bases.

la presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima permitida
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

la no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta en los términos indicados en
el numeral 9.1 de las presentes bases.
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5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona natural} deberd
presentar al momento de la firma de los contratos los documentos que correspondan, emitidos
con un maximo de sesenta dias [60) anteriores al aclo de apertura de la licitacion:

i. Personeria o Poder Vigente del Representante legal de la empresa, reciente.

i. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de las
escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado de vigencia
oforgado por el Minisiro de Fe respectivo, si corresponde.

k. Certificado de Anfecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de fima de
confrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

| Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la Repiblica, vigente
a la firma del contrato.

m. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten los nombres
de los socios y accionistas principales que infegran las sociedades o empresas
prestadoras.

n. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la Superintendencia de
Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del contrato.

o. Garanlia de fiel cumplimiento de confralo segin lo indicado en el numeral 9.2 de las
presentes Bases.

p. Entregar un protocolo de manejo y prevencién ante Covid - 19, considerando como
minimo las recomendaciones indicadas en el PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION
ANTE COVID-19 EN SECTOR CONSTRUCCION del Ministerio de Economia, Fomento
y Turismo, disponible en https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-
para-funcionamiento-de-empresas.htm - Comempbndo ademds las acciones a seguir en
la eventualidad de tener casos sospechosos, contaclos estrechos y casos positivos - con la
firma de un profesional del area o en su defecto el representante legal de la empresa
adjudicada. El documento deberd indicar como se implementardn las medidas y quien
estard a cargo de su supervision. El protocolo deberd contar con la aprobacion de la
unidad técnica, de lo confrario no se considerard como valedero. Si el protocolo no
esfuviese aprobado al momento de la firma de contfrato, el municipio podré dejar sin
efecto la adjudicacién mediante resolucion fundada a través de decreto Alealdicio y
cobrar la garantia de seriedad de la oferta. Dicha peticidn se sustenta en lo indicado en
el numeral 1.4 de las presentes bases.

No obslante lo anterior, la Unidad que corresponda podrd por si o mediante la Unidad de
SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los
sefialados si se consideran indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLGACIONES DEL CONTRATISTA.

a. Fjecutar todos los frabajos ofertados en su propuesta de licitacién vy los indicados en las
especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se hicieran en el portal de mercado
publico.

b. Aceptary aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion de accidentes y
las instrucciones escritas o verbales que le indique la .T.O.M y/o la DOM sobre la
materia. Dado lo anterior, desde el primer dia de la obra fodos los frabajadores deberdan
confar con sus implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, amés de
seguridad si frabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad, efc).

c.  Obtener y enfregar los antecedentes necesarios como cerfificaciones SEC para obtener
la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando correspondal.

d. Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras que estipule en su primera
hoja antecedentes personales v curriculares de la persona que estard a cargo de la
obra. Ademds, deberd decir el nombre de la obra, fecha de inicio y termino de la obra,
nombre de la empresa responsable, nombre de la ITOM. El nombre del jefe de obra
que aparezca en la primera hoja del libro de obras seré el responsable de la obra ante


https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm
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k.

la Municipalidad, en caso de cambio de jefe de obra deberd quedar estipulado en el
libro de obra con la fecha que corresponda.

Proteger contra la accién de factores climdticos, fransporte v ofros el material destinado
a la obra.

El contratista se hard responsable de que escombros y basura asociada a la presente
licitacion, sean acopiados de forma adecuada, refirados del perimefro de la obra y
depositados en un lugar fuera de la comuna en un lugar autorizado para esos fines.
Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a ferceros, ya sea por
defecto del proyecto, por infraccién de los reglamentos y ordenanzas y en general por
cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores.

Dar cumplimiento a fodas sus obligaciones de pago de remuneraciones y cotfizaciones
con sus frabajadores. En el evento de que el contratante registre saldos insolutos de
remuneraciones o cofizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del confrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la fotalidad de ellas se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de 6 meses.
Instalar en un lugar visible indicado por la ITOM denfro de los primeros 15 dias corridos
desde la entrega de terreno el lefrero de obra que deberd ser impreso a fravés de plotters
de inyeccién de tfinta de alta resolucion sobre papel autoadhesivo scofcheall de 3M o
autoadhesivo JAC laminado, brillante, resistente a la luz solar y a fodo evento climatico
caracteristico de la regién de Magallanes. La materialidad deberd asegurar la duracién
del lefrero durante todo el contralo, valga decir, hasla la Recepcién Final de la obra. Las
caracteristicas del letrero son las siguientes:

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSUITADO A LA UNIDAD

TECNICA.

170

sin escala (medidas en cms.)

x x «

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR EL:
* GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTARTICA
$ CHILENA
c

TURSOS APROBADOS POR EL CONSEJO REGIONAL

Sy, ey
% Ao
UNIDAD TECNICA:

IL. MUNICIPALIDAD PUNTA ARENAS

TRemrmam: L [T oo || g e |

I
.

Un

Asimismo, al final de cada obra deberd instalar una placa identificadora:

PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO, CON
LETRAS GRABADAS BAJO RELIEVE, FJADA Y CENTRADA SOBRE UNA BASE DE MADERA
SECA ELABORADA DE LENGA REGIONAL DE 40 X 30 X 2.0 CMS.

TEXTO REFERENCIAL, EL TEXTO DEFINITIVO DEBERA SER CONSUITADO A 1A UNIDAD

TECNICA.
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Provecto:

“Obra financiada bajo el Gobierno de
Sebastian Pifiera Echefique,
con recursos del
FNDR/FRIL
Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena,
“Aprobado por el Consejo Regional (CORE)"

, ABRIL 2019

Designacion de personal idéneo responsable de la obra durante la ejecucién de las faenas.
El individuo designado en obra deberd estar facultado por el contratista para responder en
fodo lo que concieme a los aspectos tcnicos y administrativos de la ejecucién de la obra, de
lo contrario la ITO podré solicitar al contratista el cambio de la persona a cargo.

Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo que dure la obra, hasta
la recepcion provisoria. En esfe sentido deberd adoptar fodas las medidas que disponga la
autoridad sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

El nimero de frabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la cantidad
de obras a ejecutar, de manera de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, por
fanto, la falta de personal no podrd ser motivo para eventuales solicitudes de aumento de
plazo.

Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a permisos de la direccion de
obras municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. n°11 de la ORDENANZA LOCAL
SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y USOS O SERVICIOS
(cuando correspondal.

DE LA SUPERVISION DE IA OBRA.

a. la unidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.

b. la Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM] serd la encargada de inspeccionar
y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c. Lo ITOM dejard constancia de sus observaciones acerca del desarrollo de la obra en el
libro de obras.

d. la inspeccién vy supervision de la obra no liberard al confratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades que le son propias como ejecutor de aquellas, ni
constituiré en caso alguno, aprobacién parcial o total de los frabajos ya ejecutados.

e. Lo ITOM podré autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser
consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construccion e
inversion que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo
esto en coordinacién con DOM y previo visto bueno del Alcalde.

f. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el
confratista mantendrd en la obra, un libro de obra, autocopiativo, fapas rigidas,
debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignarén:

- Avances e instrucciones de la [TOM, dentro de los t#&rminos confractuales.

- Observaciones a los frabajos que se ejecuten.

- Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la [TOM.

- Comunicaciones de orden técnico que deban infercambiar contratista y la [TOM.

- El libro de obras es el medio de comunicacion formal enfre contratista y
municipalidad, toda consulta que haga el confratista sobre partidas y/o dudas de
la obra deberd ser por escrito en el libro de obra quedando eslipulado con la
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8.2.

8.3.

8.4.

fecha, la municipalidad daré respuesia por medio del libro una vez que haga la
revision de la obra.

g. los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen
de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITOM; deberdn
ser susfituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del contratista en el
plazo que la ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente, en caso
alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.

h. Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la TOM, deberdn ser acatadas
de inmediato por el contratista; y su inobservancia {una observacion no atendida por
tercera vez) serd causal de multas y/o término anficipado del contrato en caso de
refteracion.

DE LAS OBRAS.

AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.

la municipalidad actuando a fravés de la ITOM, podrd aumentar o disminuir obras de
acverdo a informe efectuado por el Inspeclor Técnico en lanto dichas modificaciones no
signifiquen un aumento del valor del contfrato por sobre el monto aprobado y disponible.

OBRAS EXTRAORDINARIAS.

En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o Proyectos, la Unidad
Técnica, podra ordenar por escrito al contralisia rabajos que en su opinién sean adicionales
a los establecidos en el Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas
o contenidas en esfe, para llevar a mejor término las obras contratadas, a dichos trabajos se
les denominaran Obras Extraordinarias.

Si no se llegose a acuerdo respecio al monto de la obra extroordinaria, la
Municipalidad consultaré el presupuesto de la obra extraordinaria a ofro confratista,
a fin de terminar, modificar o complefar Estudios, Obras y/o Proyectos contratados.

Toda ejecucién de obras extraordinarias deberd ser aprobada por Decreto y deberd
incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacién del mismo. Lo mismo
sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el contrato.  Las obras
extraordinarias deberén garantizarse.

los aumentos v disminuciones de las prestaciones vy las obras extraordinarias del
objefo contratado que se agreguen no podrén sobrepasar en conjunto hasta el 30%
del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren enmarcados dentro del
presupuesto disponible.

ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.

los incendios y demads accidentes fortuitos que deferioren o derriben las obras y/o que
ocasionen pérdidas de materiales de la institucion, o bien, que afecten vidas y/o bienes de
lerceros, serdn soportados exclusivamente por el conlralisia, a menos que la Municipalidad
califique el caso, previa comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o
bien que la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio fiene su origen en algin defecto de construccién de la
obra o de los materiales empleados en ella, serd siempre responsable el contratista.

PARALZACION DE LAS OBRAS.

Lla Municipalidad a fravés de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de paralizar el fotal
o parte de las Obras, a fravés del libro de obras, en el cual se estomparan los fundamentos
de la paralizacién, posterior a la cual se instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin
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embargo, esla situacion podrd ser recurrida por el Contratisia al Alcalde de la Comuna, quien
en definitiva, autorizard o no la paralizacion.

El contratista no podrd solicitar aumento de plazos si la paralizacién se debiere a causa de
deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De producirse por fuerza mayor ajena @
acciones del contralista se evaluard el aumento de plazo si correspondiere.

los gastos de paralizacién de las Obras seran por cuenta y cargo del Conlratista, siempre vy
cuando esfa paralizacion se deba a motivos producidos por acciones del contratista.

El Contratista deberé proteger y conservar las obras de manera que ha a juicio de la Unidad

Técnica, le safisfaga los resguardos establecidos. Debido a la paralizacién se realizaré una
recepcion final, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases.

DE LAS GARANTIAS.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia que caucione la
seriedad de su propuesta, con las siguientes caracterisficas:

Tipo de documento: De acuverdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.

a. Monfo: $600.000.
Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la licitacion.
Closa segin cada confrato: Para garantizar la seriedad de la oferto
"CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR DE CERRO SOMBRERO,
COMUNA DE PRIMAVERA, BIP 40044561-0".

El' municipio podrd hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes

casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los anfecedentes presentados, o
cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la propuesta.

c. Si la municipalidod comprueba que el adjudicatario estéd excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1° parte final
de la ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el contrato de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitard la Unidad de Finanzas la
devolucién de las garantias de seriedad de la oferta de todos los proponentes que se hubieren
preseniado a la licitacién. En el caso del adjudicalario, el documento respectivo se reslituira
confra enfrega de una garantia que garantice el fiel cumplimiento del contfrato.

GARANTIA DE FIEL CUMPLUMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se
adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los contratos correspondientes, la que
deberd ser extendida segin el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo esfipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.
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b. Monlo: 10% del monto folal del confrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra mas 60 dias corridos.

d. Glosa segin cada contrato: “CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILIAR DE
CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA, BIP 40044561-0"

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato
correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones técnicas, e incumplimiento
en los pagos previsionales, el municipio estard facullado para hacer cobro de la garantia. Lo
anterior sin perjuicio de las multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para
exigir el cumplimiento de lo pactado.

la garantia deberd estar vigente durante toda la ejecucion del contrato y se devolverd contra
enfrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacién por vencimiento del documento, la nueva garantia deberé enfregarse
con un minimo de 30 dias corridos antes de la fecha de vencimiento del documento, de lo
confrario el municipio podrd comenzar las gestiones para el cobro del insirumento y cobrar
las multas correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la nueva garantia deberd enfregarse el dia de
la firma de la cldusula de modificacién de contrato o en su defecto o por algin impedimento
administrativo, 5 dias corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningin caso podrd existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel cumplimiento
de confrato.

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, estabilidad
y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de 12 meses a contar de la recepcién
provisoria de la obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento seréd 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las garantias
adicionales.

En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica remitird dichas
observaciones [a través del medio mas idéneo) al confratista indicando el plazo para su
subsanacion. En caso de que el contrafista no subsanase las reparaciones, mejoramientos o
reposiciones que derivaran de un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia,
([periodo comprendido entfre la recepcion provisoria y la recepcién final de la obra) el
municipio estard facultado para hacer cobro de dicha garantia.

las garantias adicionales ofertadas por el confratista, también estaran caucionadas por esfa
garantia, por lo que en caso de existir deficiencias en las obras, en el contexto posterior a la
recepcion final y estas no son subsanadas por el contratisia en los términos indicados por la
unidad técnica el municipio podrd hacer cobro integro de la garantia.

El contratista deberd presentar una garantia por cada uno de los proyectos que se adjudique
para caucionar la buena ejecucion de las obras, en un plazo no superior a 10 dias corridos
posteriores a la emisién del Acta de Recepcion Provisoria, la que deberé ser extendida segin
el siguiente defalle:

a. Tipo de documento: De acuverdo con lo estipulado en el numeral 11 de las bases
administrativas generales.
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b. Monlo: 5% del monio total del confrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la obra. En caso de
existir ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento serd 30 dias corridos
posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

d. Closa segin cada confralo: Para garantizar la buena ejecucién de la obra
“CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL FAMILUAR DE CERRO SOMBRERO,
COMUNA DE PRIMAVERA, BIP 40044561-0".

El contratista deberd solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la garantia,
una vez efectuada la recepcién final. Su devolucion se efectuard previa
comprobacién del buen estado de los tfrabajos y emisién del Acta de Recepcién
Final.

Fn caso de haber ofertado garantias adicionales deberd solicitar la devolucién
luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

DE LOS PAGOS.

Por tratarse de proyectos financiados con remesas extemnas, el pago se podrd realizar hasta
en 60 dias luego de ingresada la faclura, de acverdo con lo indicado en ley 2113 TArt. 1
N° 3D.O. 16.01.2019.

las remesas se pagardn al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo
con el porcentaje de avance fisico de la obra y a los precios del presupuesio detallado
presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberan considerar solamente las
obras ejecutadas. No se podrdn presentar esfados de pago por materiales depositados al
pie de la obra. El estado de pago deberd tener la aprobacién de la Direccion de Obras.

Se deberd dejar para el ultimo estado de pago al menos el 10% del monto total de la
obra.

* Los items globales y de unidades se pagarén al 100%.

El contrafista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un
defalle desglosado por partida, mosfrando separadamente el costo directo, los gastos
generales y las utilidades.

Antes de emitir la factura corespondiente el contratista deberd visar fodos los respaldos del
esfado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado el contratista podrd emitir la factura
correspondiente, la cual acompariada de fodos los respaldos (que se enumeran mas
adelante), deberan ser ingresados a fravés de la oficina de partes del municipio. Fn caso de
no poder ingresar los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas
(por ejemplo la actual emergencia sanitaria por Covid-19), podré hacerlo de manera digital
al mail eficinapartes@muniprimavera.cl. Serd responsabilidad del confratista coordinar con la

respecliva encargada de parles la recepcién y geslion de dicha documentacion.
las facturas que se emitan antes de ser visados los estados de pago serdn rechazadas.

Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a confinuacion deberan
enfregarse en dos copias):
a) Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente.

b) Sila factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacién en
el registro emitido por el SIl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacién (cuando correspondal.

d) Copia del Contrato.

e] Copia del Acta de entrega de terreno.
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f) Coardtula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

h) Llistado de trabajadores (si aplica).

i| Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

i Contratos de los trabajadores.

k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El F
30-1 deberd ser uno por mes, considerando los meses desde el inicio de la obra,
hasta la fecha del estado de pago.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, ID de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de confrato.

n) Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decrefo Alcaldicio de adjudicacion de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de confrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacién de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.

Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados a continuacién
deberan entregarse en dos copias):

a) Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente.

b) Si la factura fue cedida a factoring deberd adjuntar certificado de anotacion en
el registro emitido por el SII que respalda dicha cesion.

c) Caréiula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y
después).

e] listado de trabajadores (si aplica)

f) liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los frabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores (F30 y F30-1). El
F30-1 deberd ser un por mes, desde el dltimo mes entregado en el estado de
pago N°1 hasta la fecha del estado de pago a cursar.

i} Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera, domicilioda en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que coresponde.

il Ofro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si corresponde.
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Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a recepcion provisoria
de la obra), todos antecedentes enumerados a continuacién deberan entregarse en dos
copias:

a. Carta de Ingreso del confratista solicitando el pago correspondiente.

b. Sila factura fue cedida a factoring deberé adjuntar certificado de anotacién en

el registro emitido por el SII que respalda dicha cesion.

c. Caréiula de estado de pago.

d. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del antes y

después).

e. Factura original a nombre de llusire Municipalidad de Primavera, domiciliada en
Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-2, Giro: Municipalidad.
la glosa de la factura deberd indicar el nombre de la obra, 1D de licitacion y
numero del estado de pago que corresponde.
liquidacién de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

>«

Finiquitos si corresponde.
Certificado emitido por la inspeccién del tfrabajo que de fe del cumplimiento de

las obligaciones laborales v previsionales de sus trabajadores (F30 Y F30-1). El
F30-1 deberés ser uno por mes, considerando los meses comprendidos entre el
inicio de la obra vy la recepcion provisoria de la obra.

i. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos contemplados
en la ordenanza de cobro de derechos municipales, relacionados con la
ejecucion de obras (cuando correspondal.

k. Fotografias (archivo digital] del proceso de construccion, desde la entrega de
terreno hasta la recepcion provisoria de la obra.

| Listado de trabajadores.

. Copia de garantia de buena ejecucién de la obra.

Certificaciones SEC de gas y luz [si corresponde).
Recepcién definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
Copia Acta de recepcion Provisoria.

0 T O 2 3

Planos impresos a escala 1:50, firmados por Profesionales del drea cuando
corresponda, y en formato digital en disco duro.
Libro de obras.

-

s. Ofro anfecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
t. Decrefo Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.
u. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de haberlas.

DE LA RECEPCION DE IAS OBRAS.

Cualquiera sea el lipo de recepcion deberd asistir el Contralisia (o representante legal) v la
persona que estuvo a cargo de la ejecucion de obra.

RECEPCION PROVISORIA.

luego de que la ITOM corrobore la finalizacién de las obras, el contratista deberd solicitar
por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcion provisoria de las obras.
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la solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo eslipulado por contrato significaré la
aplicaciéon de una multa segin lo indicado en el numeral 12 letra “a”.

la designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra serd designada a través
de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccion en terreno de las obras, por parte de la comision,
existieren observaciones a las caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la
recepcion correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el
plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios
que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
confratista, la comisién se constituird nuevamente en terreno, para verificar la subsanacién de
las observaciones y efectuar la recepcién provisoria, si procede; levantandose el acta de
recepcion correspondiente, en caso de no cumplimiento comenzardn a ejecutarse las multas
por afraso en la enfrega de la obra que correspondan, o de ser necesario el municipio podrd
finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision podrd efectuar una segunda acta
de observaciones olorgando plazos para subsanarlos, los cuales seran justificados por la
unidad técnica.

luego de emitirse el Acta de Recepcién Provisoria de la obra el contratista confaré con 5 dias
corridos para hacer enfrega de la Garantia de buena ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria vy la recepcion definitiva de la obra
Y

y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podra

disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida.

Para obtener la recepcién provisoria serd necesario contar con el comprobante del
ingreso del expediente para la recepcion definitiva de las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucién o Plazo de Garantia de las Obras
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin Observaciones, el contratista en un plazo no
superior a 10 dias corridos, deberd solicitar la unidad ejecutora, la Recepcién Final de la
obra, de no hacerlo el confratista, la Municipalidad estd facultada para constituir la Comisién
de recepcion.

Lla Comisién de recepcion deberd verificar el estado de los trabajos ejecutados y se levantard
el Acta correspondiente para efectuarse la Recepcién Final con o sin observaciones. En el
caso de existir observaciones, el Contratista tendrd un plazo, deferminado por la comisién de
recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el confratista debera
informar a la Unidad Técnica que las observaciones fueron subsanadas y nuevamente se
constituirég la Comision de Recepcién Final.

Si'la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de Recepcién Final
sin observaciones.

Cualquier deferioro de la Obra, debido a defeclos en su construccion, ocurrido durante el
plazo de la Garantia, seré reparado por el Confratista, sin perjuicio del derecho de la
Municipalidad o demandar indemnizacion de perjuicios por el monio del delerioro no
cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas
en el acfa de Recepcion Final, se podrd hacer término anticipado al contrato y podrén hacer
efectiva la garantia de buena ejecucion de la obra.

Flectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informard ol Mandante y enviard copia de
dicha Recepcion que serd requisito, para que se proceda a devolver la garantia de buena
ejecucion de la obra. En el caso de los oferentes que hayan ofertado garantias adicionales
a la obra, dicha garantia de buena ejecucién serd devuelia en 30 dias corridos, posteriores
al término de las garantias adicionales.
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El Contratista serd responsable de fodos los defectos que presente la ejecucién de la obra,
que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberé repararlos a su costa.

Esta recepcién final, en ningin caso exime al confratisia de la responsabilidad establecida
en el At 2003, del Codigo Civil de la Repiblica.

En esta elapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién definitiva de las
obras ante la DOM, de lo contrario se hard cobro de la garantia de buena ejecucion
de la obra.

RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista deberd solicitar la recepcion
municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de entregar los certificados necesarios
para el ingreso cuando esfe corresponda.

DE LAS MULTAS.

En caso de que el confratisio no cumpla con el confrato de forma oportuna 'y
conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y especificaciones
técnicas el municipio podrd aplicar las sanciones que se indican a continuacion:

a. Por afraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, si esta se ejecutara con
posterioridad al plazo contractual, se aplicard al contratista por cada dia de
atraso, la multa de 3 UF.

b. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio para la
llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacién de la obra, en dicho
caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del contrato.

c. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras dentro del
emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol, peleas, consumo de
drogas, entre ofras, se aplicard una multa de 1 UF por cada conducta.

d. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas, entendiéndose
como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora Municipal, DOM,
Control e ITOM, se aplicaré una multa de 1 UF.

e. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de confrato vigente. Si el afraso
supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara una multa de 5
UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina de partes del Municipio.

f. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra se
aplicard una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se deberd cancelar una
multa de 5 UF y podré ser causal de trmino de contrato.

g. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se aplicard
una mulia de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta podria incurrir en
el término anticipado del contrato.

h. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de la
comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

i. Sino se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano de obra
local, se aplicard una multa de 50 UF {cuando correspondal.

|. Por afraso del contratista en la instalacion del lefrero de obra, si esto se ejecutara
con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de terreno, se aplicard
al confratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.
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k. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de frabajadores o profesionales que
hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, sin la aprobacién de
la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

|. Por afraso del contratista en la solicitud de modificacién de contrato por
ampliacién de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales, se
aplicaré al contratista por cada dia de atraso, la multa de T UF.

m. Por atraso del contratista en la firma de lals) modificaciénles) de contrato, se
aplicard al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. En el evento de ocurrir cualquier ofro hecho confrario a las BB.AA y/o a la ley y
su reglamento, el cual no fenga establecida una sancién especial sefialada
anferiormente, se le aplicard una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontardn del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa se podrd recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel

cumplimiento de confrato.

El valor de la de la UF seré equivalente al tlimo dia habil del mes inmediatomente

anterior.

En caso de reincidencia las multas se aplicardn por un monto equivalente al doble
de la anferior infraccién.

Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. La resolucién serd emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual enviara
los detalles a fravés de informe que seré oficiado al Alcalde y éste resolverd con
el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podré recurrir a la multa enviando una carta dirigida al Alcalde,
ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizard los antecedentes anfes descritos y
verd si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es acogido se notificard
por el medio idéneo sin perjuicio del oficio si se estima procedente, en caso de
ser rechazada se procederd de la misma manera.

d. En confra de dicha resolucién procederdn los recursos legales correspondientes.

e. El valor de la mulia serd equivalente al valor de la UF correspondiente al dltimo
dia hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se descontard del estado
de pago que corresponda.

f.  El procedimienfo antes sefialado, en caso de ser necesaria su infegracion, serd
regido por la ley 19.880.
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REGiSTRESE en Secretaria Municipal,
COMUNIQUESE a los funcionarios y funcionarias correspondientes, a la DAF, Direccién de Control,
Finanzas, Tesoreria Municipal y una vez hecho, ARCHIVESE.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
Alcalde

CRISTINA VARGAS VIVAR
Secretaria Municipal

CVV/GDM/JVH/cvv
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