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DECRETO ALCALDICIO NUM. 602/ (Seccion “B”)

VISTOS:

1) El correo electrénico de fecha 22 de octubre de 2024, de Don Juan Ramén Vargas, Jefe de
Adquisiciones, que solicita  elaboracién de Decreto Alcaldicio que apruebe las BBAA de la
licitacion publica ID 3865-16.E24 MEJORAMIENTO POSTACION E INSTALACION DE
LUMINARIAS PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO.

2) Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas de
la iniciativa “MEJORAMIENTO POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE
BUSES CERRO SOMBRERO”.

3) El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio N°81
con fecha 11 de julio de 1993, y que, desde el 01 de enero de 2020, encasilla a Cristina
Vargas Vivar, Secretaria Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de Primavera.

4) El Decreto Alcaldicio N° 060 del 14 de enero del 2020, que modifica Decreto Alcaldicio N°745
del 18 de julio del 2014, y que, desde el 01 de enero de 2020, encasilla a Carolina Sandoval
Cifuentes, Administradora Municipal, Grado 7° de la E.S.M., en la Il. Municipalidad de
Primavera.

5) El Decreto Alcaldicio N°695 de fecha 09 de agosto de 2024 que deja sin efecto el Decreto
Alcaldicio N° 167 de fecha 07 de marzo de 2017 y desigha nueva Subrogancia del Alcalde.

6) El Acta Complementaria del Tribunal Electoral Regional, Region de Magallanes y la Antartica
Chilena, con fecha 17 de junio de 2021, que proclama Alcalde en la Comuna de Primavera.

CONSIDERANDO:

1) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5° de la ley 19.880 el cual consagra el
principio de Escrituracion, es necesario que los actos administrativos sean formalizados por
escrito, no existiendo una forma mas adecuada para dejar constancia de los mismos.

2) Lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y
Especificaciones Técnicas de la iniciativa “MEJORAMIENTO POSTACION E INSTALACION DE
LUMINARIAS PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO”

DECRETO

1° APRUEBESE, las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas de la Licitaciéon Publica ID: 3865-16-
LE24 “MEJORAMIENTO POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE
BUSES CERRO SOMBRERQO", las que se transcriben a continuacion:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

1 DISPOSICIONES GENERALES.

1.1  GENERALIDAD DEL PROCESO.

a. La Municipalidad de Primavera convoca la presente licitacién, la cual se
desarrollara de acuerdo con las presentes bases administrativas generales, bases
administrativas especiales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas
(EE.TT), anexos, preguntas y respuestas (de haberlas). Todos los antecedentes
seran publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

b. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida de la
propuesta del oferente y lo entregado en planos, especificaciones técnicas y
presupuesto por el municipio, siempre prevaleceran las cantidades y unidades de
medida indicadas por el municipio.
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c. En caso de discrepancia entre las cantidades y unidades de medida en plan :-‘_’—f
especificaciones técnicas y presupuesto del municipio, siempre prevaleceran las
cantidades y unidades de medida indicadas en los planos.

d. Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en
las Bases de Licitacibn Generales y Especiales, especificaciones técnicas,
aclaraciones, respuestas a las consultas y todo otro documento que se entienda
formando parte de la presente licitacion pulblica, se entienden incorporadas, sin
necesidad de mencion expresa, en el contrato que se suscribird con el contrista y
que éste se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que de tales

documentos deriven.

1.2 NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitard, contratard y ejecutara de
acuerdo con las normas, requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes
documentos:

Bases administrativas generales.

Bases administrativas especiales.

Términos de referencia y/o especificaciones técnicas. _
Planos (si corresponde) | Expediente de
Anexos. Licitacion
Consultas y sus respuestas (de haberlas).
Aclaraciones de la propuesta (de haberlas).
Todos los antecedentes adjuntos a la licitacion. —

S@ o0 o

1.3  DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado de la propuesta sera debidamente publicitado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886 sobre contratos
administrativos y prestaciones de servicios y compras publicas y contrataciones y su
Reglamento, asi como las directivas de contratacion dictadas por la Direccion
Chilecompra.

2 DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.

2.1  DE LOS PARTICIPANTES.

Podran patrticipar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas
0 extranjeras que se encuentren debidamente habilitados e inscritos en el sistema de
Chile Compra segun la regulacion prevista en el articulo 92 y ss. Del reglamento de
la ley de compras publicas y el articulo 35 septies de la Ley 19.886.

No podran participar y/o contratar aquellas personas que se encuentran impedidos
de hacerlo segun lo sefialado en los_Articulo 4, 17, 35 quéter.

Ademas, en caso de ser persona juridica estas deberan encontrarse habilitadas
conforme a lo sefialado en los Articulos 8° y 10° de la Ley 20.393 sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la
convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa,
hayan sido condenados por préacticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal.
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En caso de que la empresa que obtiene la licitacién o celebre convenio reg;%e\

saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los (ltimos dos afios, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses.

El respectivo servicio debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos
pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de
la empresa contratada, dard4 derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la empresa referida no podra
participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores
del mismo, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Para participar podran unirse personas naturales y/Zo juridicas bajo la figura de
"Unién Temporal de Proveedores” [UTP), en los términos previstos en el Art. N°67 bis
del Reglamento de la ley 19.886, enfendiendo por ello la “asociacién de personas
naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

Si el tipo de licitacion es inferior a las 1.000 UTM, debera ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes
administrativos de su oferta, una copia digitalizada del instrumento publico o privado
que dé cuenta de la UTP.

Si el tipo de licitacion supera las 1.000 UTM, debera presentar una escritura publica
donde conste la UTP, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, si es que
resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer ademéas de la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
entidad, por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran
individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la
adjudicacion de la presente licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir clausulas de exenciéon o
limitacion de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd ademas nombrar un representante 0 apoderado comdn con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP la Municipalidad exigira al momento
de celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de proveedores de cada uno de
los integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la celebracion del contrato, afectardn a cada integrante de
la UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitard a la respectiva UTP que
integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

2.2  INHABILIDADES.
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Publicas, estaran inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que
se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados
en el titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

2. Registrar una 0 mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por
més de un afio, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo
superior a 2 afios, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de
encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad
regird una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

3. Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus
trabajadores dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la
autoridad competente.

4. la presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos

falsos, declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.

Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de

Proveedores por resolucion fundada de la Direccion de Compras.

7. Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador.

o Ul

En el caso de la causal indicada en el nimero 1), la inhabilidad regir4 a contar de
la fecha en que la resolucion se encuentre ejecutoriada, y durard el mismo tiempo
establecido para las inhabilidades sefialadas en dichos articulos, salvo el caso del
articulo 250 bis, en el que la inhabilidad durara 3 afios.

En el caso de la causal indicada en el nimero 2), la inhabilidad durara mientras se
encuentre pendiente el pago de la deuda, o bien 2 afos desde que la respectiva
resolucién judicial que la declare se encuentre ejecutoriada.

Tratdndose de la causal establecida en el nimero 3), la inhabilidad durara mientras
se encuentre configurada la causal.

Para las causales 4) y 7), la inhabilidad durara 2 afios a contar desde que el
respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado.

Tratandose del deudor declarado en quiebra, la inhabilidad durara mientras se
encuentre configurada la causal o, en Ultimo término, hasta un plazo de 2 afos
desde que la resolucion que lo declara se encuentre ejecutoriada, salvo que se haya
determinado la existencia de delitos relacionados con la quiebra a que se refieren
los articulos 218 vy siguientes del Libro IV del Cédigo de Comercio, en cuyo caso el
plazo sera de 5 afos.

La inhabilidad de la sociedad afectara también a quienes tengan la administracion
de ésta, trathndose de sociedades de responsabilidad limitada, incluidas las
empresas individuales, asi como colectivas y en comandita. En el caso de
sociedades andnimas, la inhabilidad afectar4 a todos sus directores. En todos los
casos, la inhabilidad afectara a todos quienes tengan el uso de la razon social.

Asimismo, y de acuerdo con lo indicado en el Articulo 35 septies de la Ley 19.886

de Compras Plblicas, sin perjuicio de las causales de inhabilidad para formar parte
del Registro de Proveedores, podran quedar inhabilitados del referido Registro las
siguientes personas:

De acuerdo con lo indicado en el Art. 92 del Reglamento de la Ley de Comp _
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1. Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Tl’t\Lﬁ;_—
IX del Libro Il del Cédigo Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los
numerales 4° péarrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° parrafo tercero;
22°; 23° parrafo primero; 24° parrafo tercero, y 25° del articulo 97 del
Cadigo Tributario.

2. las personas naturales o juridicas que hayan sido condenados en virtud de una
sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un
contrato de suministro y prestacion de servicios suscrito con alguno de los
organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones.

3. Quienes hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion de los
derechos fundamentales del trabajador.

4. las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho
establecido en el Parrafo 2 del Titulo V del Libro Il del Cédigo Penal, lavado de
activos establecido en el Titulo Il de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de
Andlisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el articulo
8° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.
Para efectos de lo anterior, la Direccion de Compras y Contratacién Publica
declarara inh&biles a las personas incluidas en las listas de personas naturales y
juridicas, incluyendo a sus accionistas y beneficiarios finales, declaradas
inelegibles para la adjudicacion de contratos, elaboradas por las instituciones
financieras multilaterales.

5. El proveedor que ha informado, segln lo requerido en el inciso tercero del
articulo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o
tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para
efectos de su evaluacién. Para efectos de la aplicacién de esta causal, en caso
de que la Direccién tome conocimiento de que el proveedor ha presentado
informacion en los términos descritos, debera notificarlo, y le otorgara un plazo
de diez dias para subsanar el vicio. En caso que la informacién requerida no
sea enmendada dentro de dicho plazo, procedera la aplicacion de la
inhabilidad para patrticipar en el Registro.

En los casos sefialados en los literales a) y d), en la demanda o querella se podra

solicitar, ademas, que se extienda la inhabilidad en el Registro de Proveedores a las

personas juridicas en las que el condenado participe como socio 0 accionista, titular
de al menos el 10 por ciento de las acciones o derechos sociales, o0 como
beneficiario final.

Respecto de la causal sefialada en el literal b), en la demanda se podra solicitar
también que la inhabilidad del Registro se extienda a otras personas juridicas que
tengan un objeto similar al del demandado, e iguales socios, accionistas o
beneficiarios finales, asi como también, a sus beneficiarios finales, en cuanto
personas naturales.

TratAndose de los casos sefialados en el literal ), en la demanda se podra solicitar
la inhabilidad respecto de las personas juridicas que hayan sido consideradas por
sentencia firme o ejecutoriada como un solo empleador con el condenado, para
efectos laborales y previsionales conforme al inciso cuarto del articulo 3° del Cédigo
del Trabajo, sea que se encuentren 0 no inscritas en el Registro.

La inhabilidad en el Registro de Proveedores sera aplicable cada vez que se
configure la ocurrencia de las circunstancias reguladas en los literales a), b), ¢), d) o
e).

La inhabilidad se podra aplicar por hasta dos afios contados desde la fecha en que
se encuentre firme o ejecutoriada la sentencia respectiva, salvo en el caso del literal
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d), en gque se extendera por el tiempo que dure la pena de inhabilitacién estableci
en el articulo 251 quéter del Codigo Penal, o, en su caso, la condena.

Para efectos de determinar la duracion de la inhabilidad, el juez debera considerar
especialmente en los fundamentos de su sentencia el bien juridico o derecho
vulnerado, la magnitud de la infraccion en consideracion a los terceros afectados, la
reiteracibn de la conducta denunciada, el interés puUblico afectado y la
proporcionalidad del probable efecto econémico que tendria su aplicacion en
consideracion a la conducta denunciada, tanto respecto de quien haya sido
directamente inhabilitado, como de todos aquellos a quienes se les extienda la
inhabilidad en virtud de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto.

Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso anterior, en los casos en que la sancién de
inhabilidad del Registro de Proveedores pueda causar graves consecuencias sociales
y econdmicas o dafios serios a la comunidad, o sea perjudicial para el Estado, el
tribunal no la aplicard. Para la determinacion del interés publico afectado o las
consecuencias econdmicas que la inhabilidad pueda provocar a la comunidad o al
Estado, el tribunal debera solicitar a la Direccién de Compras y Contratacion Publica
su opinion fundada.

Una vez aplicada la inhabilidad en el Registro de Proveedores, el tribunal
comunicara este hecho a la Direccion de Compras y Contratacion Publica y le
remitir copia del respectivo fallo.

Cuando la Direccion de Compras y Contratacién Publica tome conocimiento de
alguna de las circunstancias sefialadas en el presente articulo, dictara una resolucion
por la cual aplicara la inhabilidad en el Registro de Proveedores al proveedor que
haya sido condenado, o rechazara su ingreso a él, en su caso, lo que le serd
notificado. Contra la presente resolucion, el proveedor afectado podré interponer los
recursos que establezca la ley.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas precedentemente, estos deberan ingresar a su oferta el
Anexo N°2 adjunto al presente llamado a licitacion.

Para el caso de la UTP dicho formulario debera ser completado por cada uno de sus
integrantes.

3 DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION.

3.1  DISPOSICIONES GENERALES.

El s6lo hecho de la presentacion de la oferta significard aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases administrativas generales, Bases administrativas
especiales, Términos de referencia y/o EE.TT, Planos, Anexos, Consultas y sus
respuestas (de haberlas), aclaraciones de la propuesta (de haberlas), todos los
antecedentes adjuntos a la licitacion.

El proponente en su oferta deberd considerar todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se consideraran
todos los gastos en recurso humano, equipos, materiales e insumos, costos de
garantias, impuestos, traslados y en general todo lo necesario para cumplir a
cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberan
estar de acuerdo con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan
indicadas en las bases, entendiéndose gue el oferente debe prever tales acciones en
el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que o exima de esta
obligacion en caso de adjudicérsela.
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La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la propuesta=——-
hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales de ejecucion de
las obras.

Los oferentes deberan considerar especialmente:

Analizar la factibilidad de los trabajos a ejecutar.

Las condiciones locales en que se ejecutaran las obras sean éstas de orden
geoldgicos, regional, climéaticos, legal, de transito.

Disponibilidad de hospedaje y alimentacion.

Logistica para la compra de materiales de construccion disponibles, entre otras.

El oferente podra hacer las consultas que estime pertinente a través del portal de
mercado publico.

Si se determina que el oferente, y/0 cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o0 proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o0 sus
empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestion, el Mandante podra
rescindir el Contrato, dandole un aviso previo al oferente, entendiéndose por:

a) "Practica corrupta” ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en
la actuacion de otra persona ().

b) “Practica fraudulenta” actuacién u omisién, incluyendo una fergiversacién de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacion (%);

c) "Préctica de colusién” arreglo de dos o mas personas disefiado para lograr un
propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra
persona (3);

d) "Préctica coercitiva” dafio o amenazas para dafar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una persona*, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.

e) "Practica de obstruccién” destruccién, falsificacion, alteraciéon o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte de la municipalidad, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; y/o la amenaza, persecucion
o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion.

1 ‘Persona” se refiere a un funcionario poblico que actia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En
esfe contexto, "funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y o empleados de ofras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

2 ’Persona” significa un funcionario piblico; los t&rminos “benelicic” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el t#rmino “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de confrafacion o la
ejecucion de un contrato.

3 "Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

4 "Persona” se refiere a un participante en el proceso de confratacion o en la ejecucion de un contrato.



https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896

b

P R l M /A\v E R/.\ T A ;{r';.":, [*,lyl " U :', ,':7_"_'."

¢’/

Para todo efecto, las ofertas permaneceran validas por un plazo de noventa}ﬂg\ij“r—"‘-
corridos contados desde la fecha de apertura electronica de las propuestas. Si
transcurrido dicho plazo no se ha adjudicado la licitacion los proponentes podran

desistir de sus ofertas.

3.2 COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.2.1 CONSULTAS.
Los proponentes podran realizar consultas y aclaraciones de tipo administrativo y
técnico solo a través de www.mercadopublico.cl y dentro de las fechas y horas
definidas por el municipio en dicha plataforma. No se aceptaran consultas por otra
via de comunicacion (mails, llamadas telefénicas, etc).

3.2.2 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.
Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl, en la fecha de publicacién de respuestas
definida en el numeral 3.2 de las presentes bases.

3.2.3 ACLARACIONES.

La municipalidad podra efectuar a iniciativa propia aclaraciones a las bases,
formularios y/0 anexos para precisar su alcance. Podra también complementar,
cambiar eliminar o interpretar algun elemento de su contenido que a su juicio no
haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado analisis para la
elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los
proponentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época
de la publicacion aplazando la fecha de cierre en caso de que fue necesario.

las Bases solo podran ser modificadas antes del cierre de recepcion de ofertas,
debera considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

Las respectivas aclaraciones que se realicen a solicitud del municipio o en respuesta
a consultas de los interesados pasaran a formar parte de las bases, por tanto es
obligacion y  responsabilidad del oferente revisar la  plataforma
www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacién publicada.

4 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas los proponentes deberan ingresar
sus ofertas a Mercado Publico con sus documentos y anexos en formato digital. Las
Unicas ofertas validas serdn las presentadas a través de Mercado Publico. No se
aceptaran ofertas presentadas a través de un medio distinto.

Los archivos que se ingresen al portal deberdn cumplir con las siguientes

caracteristicas:

a.Los anexos deberan llenarse a computador, imprimirse, firmarse, escanearse y
transformarse en archivo extension .pdf. Se debe evitar el uso de archivos de
imagen con extension .jpg, .gif, .png y similares ya que no permiten la
consolidacion de méas de una péagina.

b.Los anexos no podran ser alterados en su contenido.

c. El nombre que se asigne a cada archivo debe ser equivalente con el nombre
del anexo, por ejemplo: Anexol- Ident del oferente.pdf.
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Los oferentes deberan constatar que el envio de sus propuestas a través de—=-
Mercado Publico se haya realizado correctamente, incluyendo el ingreso de todos
los anexos y documentos requeridos. Para ello debera verificar el posterior
despliegue automético del comprobante de envio de oferta que se entrega en
dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.
Asimismo, el oferente debera comprobar que los archivos puedan ser abiertos sin

problema, para su lectura e impresién posterior.

5 DE LA APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

51 PROCESO DE APERTURA.

Posterior al cierre de recepcion de las ofertas en Mercado Publico, se procedera a
efectuar un informe de las propuestas, debiendo -cefiirse estrictamente a lo
establecido en las bases generales y especiales, levantando un acta en la que
dejar4 constancia de los oferentes presentados, precio y plazo ofertado y en
especial de aquellos documentos que se hayan omitido presentar por parte de los
oferentes.

Los miembros de la comisién designados por el Alcalde, no podran tener conflicto de
intereses con los oferentes en conformidad a la normativa vigente. Para esto, el
Director de SECPLAN o quien presida la apertura, dara lectura a este punto y
solicitar4 al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los oferentes,
pronunciarse a los integrantes de la comision si es que alguno se encontrara - en
respecto de los oferentes - en una relacién de parentesco, negocio, amistad u otro,
inhibiéndose de esta manera de toda participacion en relacién a la obras objetos de
la licitacién. De todo lo anterior quedara constancia en el informe de evaluacion,
detallandose las razones de su inhabilitacion si correspondiese.

En caso de ser necesario la comisién podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados documentos, o inclusive su presentacién cuando se advierta que su no
presentacion corresponda a un error meramente formal, siempre y cuando no afecte
el principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion
como las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas
Unicamente a través del portal Mercado Plblico. Estas aclaraciones y las respuestas
a las mismas no podran en ningun caso alterar la esencia de la postulacion. Las
respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda lo indicado en el sistema
de informacion, después de hecha la consulta por parte de la comision. Transcurrido
ese plazo se entendera que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar su
propuesta y la comision podra de ser necesario declarar inadmisible la propuesta
cuando corresponda.

Asimismo la comisién podrd hacer consultas (por el medio que estime pertinente) a
unidades técnicas de otros municipios de la region respecto del comportamiento
contractual de los oferentes.

En la eventualidad que existiera una situacion de indisponibilidad técnica que afecte
el portal de Mercado Publico en la fecha y hora del acto de apertura electrénica, la
comision estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales
procesos Yy disponer su prosecucion el dia siguiente habil si dicho sistema se
encuentra habilitado.



https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896

PRlM/A\VE R/-\ TIERRA DEL FUEGO

b

El acta serd firmada por todos los integrantes de la comision y formard parte del==

expediente de licitacion, por lo cual debera ser escaneada y posteriormente
incorporada al portal Mercado Publico.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algun oferente, este ultimo tendra un plazo de dos dias corridos
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccién de Compras y Contratacion Plblica que ratifique dicha circunstancia, para
la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacion. Solo en tal evento, se
admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, debera contar con el codigo de
reclamo efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

6 DE LA EVALUACION LAS PROPUESTAS.

6.1 COMISION EVALUADORA.

La comisién designada por el Alcalde ser4d conformada por a lo menos 3
funcionarios municipales con responsabilidad administrativa, procurando garantizar
la imparcialidad y competencia entre los oferentes.

Los miembros de la comisidon no podran tener conflicto de intereses con los oferentes
en conformidad a la normativa vigente (Art. N°35 quinquies de la ley 19.886).
Dentro de los sujetos pasivos obligados por la Ley del Lobby se incluye a los
integrantes de las comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley N°
19.886, en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras formen parte
de dicha comision por lo que pesa sobre ellos su obligacion de registro.

Para esto, el Director de SECPLAN o quien presida la evaluacion, dara lectura a este
punto y solicitara al comienzo del proceso administrativo y luego de conocerse los
oferentes, pronunciarse a los integrantes de la comisién si es que alguno se
encontrara en respecto de los oferentes en una relacion de parentesco, negocio,
amistad u otro, inhibiéndose de esta manera de toda participacién en relacién a las
obras objetos de la licitacion y dejandose establecido en el acta y formulario de
correspondiente. las Comisiones evaluadoras deberan suscribir Declaracion Jurada
de ausencia de conflicto de interés y confidencialidad. Esta declaracion debera
adjuntarse en los documentos del proceso de compra, encontrdndose disponible
para que cualquier persona pueda revisarla en www.mercadopublico.cl junto con los
resultados de adjudicacion.

Excepcionalmente y de manera fundada en Decreto Alcaldicio que designa la
comision, podran integrarla personas ajenas a la administracion siempre que sean en
nimero inferior a los funcionarios publicos y teniendo en consideracion la normativa
relativa a los conflictos de intereses vigente.

La comision debera estimar el nivel de utilidad de las ofertas respecto de las
necesidades del Municipio a través de la revision acuciosa de los antecedentes que
constituyen las propuestas.

En caso de ser necesario la comision podra solicitar a los oferentes la aclaracion de
determinados aspectos formales de las propuestas, siempre y cuando no afecte el



http://www.mercadopublico.cl/
https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896

PRlM/A\VE R/-\ TIERRA DEL FUEGO

b

principio de igualdad de los oferentes. Tanto los requerimientos de aclaracion co
las respuestas a ellas por parte de las oferentes deberan ser entregadas Unicamente a
través del portal Mercado Publico.

Estas aclaraciones y las respuestas a las mismas no podran en ningln caso alterar la
esencia de la propuesta o superar el monto maximo total establecido para la
licitacién. Las respuestas no podran realizarse en un plazo que exceda indicado en
el portal después de hecha la consulta por parte de la comision evaluadora. Después
de ese plazo se entendera que los oferentes no se encuentran interesados en aclarar
su oferta por lo gue la comision debera evaluarlo con el puntaje minimo por no tener
los antecedentes necesarios para emitir su evaluacion.

7 DE LA ADIUDICACION.

Una vez resuelta la adjudicacion se elaborard el acta correspondiente la que sera
aprobada por decreto Alcaldicio.

La notificacion de la adjudicacién se hard mediante el decreto de aprobacion del
acta de adjudicacién, posterior a eso se realizara la firma de contrato
correspondiente, la que ser4 aprobada por decreto alcaldicio y luego el envio de la
orden de compra a través del portal Mercado Publico.

8 DE LA READJUDICACION.

Procede la readjudicacion de licitaciones en las siguientes situacién: si el respectivo
adjudicatario se desiste de su oferta, si el oferente rechaza expresa o tacitamente la
adjudicacion, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantia de
fiel cumplimiento, no firma el contrato o no acepta la orden de compra 0 no se
inscribe en el Registro de proveedores en los plazos que se establecen en las
presentes bases, no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos
en las bases, o demuestre falta de capacidad para cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, la Municipalidad podra dejar sin efecto la adjudicacién y
seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en
puntaje, y asi sucesivamente, dentro del plazo establecido en bases contados desde
la publicacion de la adjudicacion.

Lo anterior, s6lo si cumple con la experiencia necesaria de acuerdo con la
naturaleza de la licitacién y con la propuesta de calidad de la oferta técnica. Si no
existen mas oferentes, se declara desierta la licitacion por resolucion fundada y se
debera desarrollar una nueva licitacion, si corresponde, en conformidad a la ley.

De no cumplir con lo anterior, el municipio podra poner término anticipado al
contrato, y ésta, podra hacer una nueva adjudicacion de la Propuesta o llamar a

una nueva Licitacion.

9 DE LA CONTRATACION.

De acuerdo con el Art. N°4 de la Ley N°19.886, podran contratar con la
Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el
reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige
el derecho comin. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segln se trate de licitaciones publicas, privadas o
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contratacion directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infracc
a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitacion o celebre convenio registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses. El respectivo servicio debera exigir que
la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que
la empresa referida no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista deberda igualmente cumplir con los requisitos
sefialados en este articulo.

Ningln érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones
del Estado o en que éste tenga participacién, podra suscribir contratos
administrativos de provisién de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios
directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575,
ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aguéllos o éstas
sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Ningun organismo del Estado podra suscribir contratos administrativos con el
personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad juridica, o con las
personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus conyuges
0 convivientes civiles, ni con las demdas personas unidas por los vinculos de
parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de
personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen
parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones,
sociedades por acciones 0 anénimas cerradas en que sean accionistas directamente,
0 como beneficiarios finales, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o
éstas sean duefios de acciones que representen el 10 por ciento o mas del capital,
directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibicion establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del
personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o
servicio publico que intervenga en el procedimiento de contratacion.

Igualmente, la prohibicién para suscribir contratos establecida en el inciso primero se
extendera, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado,
hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios
definidos en el reglamento que patrticipen en procedimientos de contratacion, a las
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personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del=
articulo 54 de la ley N° 18.575, organica constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en
los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus
funciones, y hasta el plazo de un afio contado desde el dia en que el respectivo
funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario,
de acuerdo a lo sefialado por el jefe de servicio, los organismos del Estado podran
celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobacion del contrato
debera hacerse por resolucién fundada, que se comunicara al superior jerarquico del
suscriptor, a la Contraloria General de la RepuUblica

9.1 REDACCION DEL CONTRATO - FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE
TERRENO.

9.1.1 Condiciones para suscribir el contrato.
Dentro de los 5 dias corridos siguientes a la notificacion de adjudicacion, el
adjudicatario deberd remitir por correo electrénico, de acuerdo con su naturaleza
legal (persona juridica o persona natural) los siguientes documentos emitidos con un
maximo de sesenta dias (60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

a. Copia simple de cédula de identidad vigente del representante legal.

b. Certificado de inicio de actividades ante el SlI.

c. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa.

d. Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de Constitucion, de
las escrituras o documentos en donde consten las modificaciones con certificado
de vigencia otorgado por el Ministro de Fe respectivo, si corresponde.

e. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha de
firma de contrato, emitido por la Direccion del Trabajo.

f. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

g. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que consten
los nombres de los socios y accionistas principales que integran las sociedades
0 empresas prestadoras.

h. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma del
contrato.

i. Certificado de habilidad en el Registro Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), para poder suscribir el contrato.

Los antecedentes deberan ser remitidos a los correos:
oficinapartes@muniprimavera.cl, dom@muniprimavera.cl, secplan@muniprimavera.cl,
para proceder a redactar el borrador del contrato.

El asesor juridico de la Municipalidad podra solicitar, por si o por medio de la
Unidad Ejecutora antecedentes adicionales a los sefialados si se consideran
indispensables para la redaccion del borrador de contrato y establecer un plazo
prudencial para su presentacion. Si al vencimiento de éste el adjudicatario no
hubiere presentado la documentacion pedida o si ésta no cumple con los requisitos
correspondientes, la Municipalidad podra poner término al tramite de contratacion
mediante Decreto Alcaldicio.
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El borrador del contrato deberd ser aprobado por acuerdo del Concejo Munici%r__—
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65 lefra “|" de lo ley 18.695 Orgdnica
Constitucional de Municipalidades.

Una vez firmado y aprobado por el concejo, debera ser inscrito en el registro del
ministerio de economia y fomento productivo pues el pago de remesas proviene de
remesas externas y puede tardar mas de 30 dias en ser pagado.

9.1.2 Redaccién del contrato.
El Contrato serd redactado por el asesor juridico de la Municipalidad de Primavera,
basandose en el Decreto de Adjudicacion y expediente de la licitacion,
otorgandosele las facultades necesarias para que introduzca en su texto las clausulas
que estime convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar
por si 0 por medio de la Unidad Ejecutora todos los documentos necesarios y que
estime pertinentes para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personeria
de su representante legal, si correspondiere La contratacion serd a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos.
La unidad técnica comunicar4 al adjudicatario cuando el contrato se encuentre
disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el adjudicatario tendra hasta 5
dias corridos para firmarlo en el municipio.
Sera obligacion del contratista contar con los antecedentes indicados en el numeral
9.11 de las presentes bases, mas la garantia de fiel cumplimiento de contrato el dia
de la firma de contrato, por lo que debera tomar los resguardos correspondientes
para obtener los documentos.
En el contrato se incluird una clausula, en la que el adjudicatario debera otorgar un
poder al municipio para solicitar los F30 y F30-1 en caso de estimarse necesario.

En caso de que el adjudicatario no asista a la firma de contrato informada por el
municipio a través de oficio 0 no envie las excusas correspondientes solicitando re-
agendar dicho acto administrativo (y que dicha solicitud haya sido aprobada por
Decreto Alcaldicio), no demuestra capacidad de cumplir con los compromisos
indicados en su propuesta, el municipio podra dejar sin efecto la adjudicacién
mediante resolucién fundada a través de decreto Alcaldicio y cobrar la garantia de
seriedad de la oferta o la de fiel cumplimiento de contrato segln corresponda.

9.1.3 Entrega de terreno.
La entrega de terreno sera realizada el mismo dia de la firma de contrato o en su
defecto en un maximo de 10 dias corridos contados desde la firma de contrato. Esta
acta indicara el dia de inicio de la obra, fecha desde la cual comenzara a regir el
plazo estipulado por el adjudicatario en su oferta. Dicha acta ser4 aprobada a
través de Decreto Alcaldicio. Las obras deberén iniciar su ejecucion en un maximo
de 20 dias corridos contados desde la entrega de terreno.

9.2 MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO.

El monto sera el indicado en la resolucién de adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada, adicionando los impuestos que correspondan.

El plazo maximo para la ejecucién del disefio sera el indicado en el numeral 1.4
de las BB.AA especiales, y comenzard a regir a partir del dia en que se realice la
entrega de terreno.

El plazo final sera el ofertado por el adjudicatario en su propuesta de licitacion.
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9.3

Sefior
Alcalde de la comuna de Primavera.

MODIFICACIONES DE CONTRATO:

Las partes de comln acuerdo podran modificar el contrato tal como dispone el
Articulo 77 del Reglamento de la Ley 19.886 en los siguientes casos:

a.Cuando por causa justificada y debidamente acreditada (casos fortuitos o de
fuerza mayor) ambas partes acuerden modificar algunas de las clausulas del
contrato, ya sea plazo, cambio de partidas u otra, lo cual se materializara
mediante adicion o modificacion de contrato, la que sera acreditada mediante
Decreto Municipal.

b.La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de
los calculos ordinarios o corrientes.

c. La inevitabilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aln en
el evento de oponerle las defensas idoneas para lograr tal objetivo.

d.Por cualquier motivo fundado que impida la correcta ejecucién de la obra,
gestion de estados de pago, etc.

e.Por instrucciones especificas entregadas por la entidad que otorga el
financiamiento.

Conforme al criterio sustentado en el dictamen N°35.996 de 2005, se ha
reconocido que se configura una causal de fuerza mayor, en el caso de dictarse,
durante la vigencia de un contrato, leyes o actos de autoridad que establezcan
nuevas exigencias que hagan variar las condiciones inicialmente convenidas, al
introducir nuevos elementos no contemplados en el ordenamiento juridico vigente al
momento de la celebracion del contrato.

En caso de aumentos de plazo debera ser caucionado con la respectiva garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato (a menos que haya caucionado el fiel
cumplimiento de contrato con un vale vista), en los términos antes sefialados, esto
es, considerando el aumento de plazo o ampliacion de la obra y debera ser
entregada al momento de la firma de la clausula de modificacién de contrato o en
su defecto o por algun impedimento administrativo, 5 dias corridos posteriores a la
firma de dicha clausula.

En ningln caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habra lugar a multas por retraso en su entrega.
Sin perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos
seflalados en las bases administrativas.

En este escenario, el Contratista debera ingresar por oficina de partes con carta
dirigida al Alcalde, la modificacién correspondiente, acompafiando todos los
antecedentes necesarios para respaldar su solicitud. En caso de no poder ingresar
los antecedentes por oficina de partes por razones debidamente justificadas, podra
hacerlo de manera digital al mail secplan@muniprimavera.cl,
oficinapartes@muniprimavera.cl. Ser& responsabilidad del contratista coordinar con
la respectiva encargada de partes la recepcion y gestion de dicha documentacion.
Se adjunta formato de carta:

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO
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Blagomir Brztilo Avendaiio.

Presente.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO.

Junto con saludar, se adjuntan antecedentes que respaldan solicitud de modificacién de contrato.

oakwnNPE

Nombre de la Obra:

ID de Licitacion:

Fecha de firma de contrato:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de Término de contrato:

Informacion de garantia de fiel cumplimiento de contrato:
6.1 Banco:
6.2 Tipo de documento (vale vista, certificado de fianza, etc):
6.3 Numero de documento:
6.4 Monto:
6.5 Fecha de vencimiento (si es vale vista se omite):

Tipo de modificacion de contrato (marque con una X la que corresponda):

7.1 Ampliacion de plazo
7.1.1 Causal de la ampliacion:
7.1.2 Dias solicitados:
7.1.3 Nueva fecha de término de la obra (no debe recaer en dia feriado o fin de semana):
7.1.4 Documentos que respalden la solicitud de ampliacién, si corresponde (correos
electronicos, certificados de proveedores, entre otros).

7.2 Modificacion de partidas (aumento o disminucién)
7.2.1 Causal de la modificacion:
7.2.2 Partidas que se modifican:
7.2.3 Detalle de la propuesta de nuevas partidas:
7.2.4 Monto ($) correspondiente al aumento o disminucion:

7.3 Otra
Dependiendo de la naturaleza de la modificaciéon se solicitara la informacion y respaldos
correspondientes.

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL CONTRATISTA.

Recepcionada la informacién por la unidad técnica, esta debera desarrollar - dentro
de 5 dias corridos - un informe, el cual sera visado y firmado por el Director del
departamento correspondiente - y remitido al Alcalde, informando si la solicitud es
pertinente 0 no.

El Alcalde o quien lo subrogue determinard si autoriza o no la modificacion de
contrato respectiva, e instruird dicha resolucion a la unidad técnica de manera
escrita por el medio que indique mas idoneo, para que ésta notifique al contratista
mediante oficio.

Cuando la modificacién sea por aumentos de plazo:
Debera solicitarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha de
término de la obra. De lo contrario comenzaran a aplicarse las multas
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correspondientes y el municipio podra comenzar los tramites administrati
para la recepcion provisoria de la obra. Sélo en casos muy bien justificados y
respaldados se aceptaran solicitudes realizadas en un plazo menor.

El plazo aumentado sera aquel que determine la municipalidad en base a los
antecedentes fundantes del caso fortuito o fuerza mayor, en todo caso no
podra ser superior a la duracion del impedimento. En dicho plazo maximo, la
obra deberd estar terminada, lo que implica estar en condiciones de ser
presentada a la fuente de financiamiento. En caso de atraso en el término
oportuno de la obra, se aplicara la multa indicada en el punto designado para
regular tales efectos.

La unidad técnica comunicara al adjudicatario cuando la modificacién de contrato se
encuentre disponible para su firma, y a contar de esa fecha, el contratista tendra
hasta 5 dias corridos para firmarlo.

Ser4 obligacion del contratista contar con la prérroga de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato (si corresponde) el dia de la firma de la modificacion, por
lo que debera tomar los resguardos correspondientes para obtener el documento.

CESION Y SUBCONTRATACION.

El contratista no podra ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial
los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en los contratos definitivos, ni constituir sobre tales
derechos y obligaciones, garantias, prendas u otros gravamenes que la pudiesen
afectar, permitiéndose al contratista subcontratar para la ejecucion de obras
determinadas.

El contratista podrd subcontratar partidas especiales de la obra, informando
oportunamente por escrito a la Unidad Técnica; subsistiendo en todo momento la
responsabilidad directa del contratista como ejecutor directo de la obra ante la I.
Municipalidad de Primavera por la calidad de las obras contratadas y por los
dafios directos, previstos e imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se
causen por el contratista, sus dependientes o subcontratistas en conformidad a la
ley. La Unidad Técnica sin embargo esta facultada para no autorizar subcontratos si
existiesen antecedentes de inhabilidades o prohibiciones, vulneraciones de leyes
laborales y previsionales o insolvencias. Ademas, y en el caso de que la empresa
adjudicada no informe acerca de la subcontratacion, se aplicaran las multas
indicadas en el numeral 12 de las Bases Administrativas Especiales y dependiendo
de la gravedad de la falta podria incurrir en el término anticipado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cddigo del Trabajo, se exigird al contratista (y al subcontratista si aplicase) en
cada estado de pago un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo respectiva, respecto de sus trabajadores.

Ello, con el propésito de hacer efectivos los derechos que le asisten al Municipio de
ser informado y de retencion, consagrados en los incisos segundo y tercero de la
aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo
183-D de la citada ley.
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En caso de proceder a subcontratacion se aplicaran, sin perjuicio de lo establec\ig__‘

lo anteriormente, las disposiciones contenidas en el parrafo 1° del titulo VII del libro
| del Cddigo del Trabajo.

Los subcontratistas deberan encontrarse habiles en el Registro de Compras Publicas
y no estar inhabilitados para contratar con el estado.

9.5 TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

La municipalidad podra hacer término anticipado de contrato - entendiéndose este
periodo desde la firma de contrato hasta el cierre administrativo del proyecto - bajo
las siguientes circunstancias:

a. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b. Por acuerdo entre las partes (resciliacion): Corresponde resciliar un contrato
cuando de comin acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner
término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte
interesada en resciliar debera formular una presentaciéon por escrito vy, la otra
parte, aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacion mediante Decreto
Alcaldicio.

c. Fallecimiento de uno de los socios que implique la disolucién de la sociedad.

d. Cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso comdn o cuando
concurran otras razones de interés publico.

e. En el eventual caso de subcontratar sin informar al municipio, lo cual quedara a
criterio de la unidad técnica dependiendo de la gravedad de la falta.

f. Por incumplimiento de las obligaciones que nacen de las BB.AA o del contrato
que se firme al efecto.

g. Si el contratista no concurriere, dentro de la fecha indicada por el municipio a la
firma de contrato sin dar aviso correspondiente y que el municipio haya
aceptado dicha modificacion o no iniciare las obras dentro del plazo que
corresponda sin la justificacion y aprobacion correspondiente del municipio.

h. Si el contratista fuere declarado en insolvencia, o le fueren protestados
documentos comerciales, que se mantuvieren impagos por mas de 90 dias.

i. Si el contratista 0 algunos de los socios administradores fueran condenado por
algin delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad
anénima lo fuere algin miembro del Directorio o el Gerente.

j. Si durante la ejecucion de los trabajos, el objeto del contrato quedare con
defectos graves que no pudieren ser subsanados y obligaren a modificaciones
sustanciales de la obra.

k. Si las obras se paralizaran sin causa justificada por un tiempo superior al 40%
del plazo de ejecucién del mismo.

[. Si se produjere atrasos injustificados a juicio de la Unidad Técnica.

m. De mutuo acuerdo por las partes, siempre que los intereses municipales no se
vean perjudicados.

n. El incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios y leyes sociales, o en el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato de parte del contratista.

0. Si el contratista cede o transfiere a terceros las obligaciones emanadas de los
contratos.

p. La utilizacion de materiales de calidad inferior a la especificada.

g. Por malas practicas en el desarrollo de la obra que derivaran en poner en riesgo
la integridad y salud de los habitantes de la comuna de Primavera.

r. Desacato reiterado a la ITO (una observacion no atendida por tercera vez).

s. No mantener vigentes las garantias de conformidad con lo exigido en las bases.
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el 15% del monto total del contrato (incluyendo aumento de partidas e
impuestos), pudiendo ademas la municipalidad hacer efectiva la garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato.

u. En caso que el contratista se negare 0 no acudiere a reparar las observaciones
efectuadas en el periodo de garantia de las obras, se podra hacer término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que corresponda.

v. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica o sin la
aprobacioén de esta, sumado a la aplicacion de multas que correspondan.

En caso de las Uniones Temporales de Proveedores, constituiran ademas causales

de término anticipado del contrato:

a.la circunstancia de disolucion de las mismas.

b.Lla constatacion de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia.

c. El retiro de uno de los integrantes de la UTP de la misma en caso de que aquel
haya reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

d. Ocultar informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera
de sus miembros.

e. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP
no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los
mismos términos adjudicados.

La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica se encuentra facultada para
calificar los hechos que constituyan incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato, por parte del contratista o cualquiera otra causal enumerada en este
punto.

9.5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

a.En todo término anticipado de contrato se realizara una Recepcion Final, para la
cual se designara, mediante Decreto Alcaldicio, una comisién de al menos 3
funcionarios. Dicha comision levantara un Acta que sefialard el dia, avance
ejecutado, dafos y perjuicios ocasionados (si los hubiere) al momento de la
paralizacién de las obras.

b.En estos casos de término anticipado del contrato se procedera a valorizar la
obra ejecutada de acuerdo con los precios del mismo. En este proceso se dara
valor “cero” a toda obra que deba ser rehecha. La Unidad Técnica podra
continuar los trabajos en la forma que estime conveniente y solicitar al
mandante retener el valor de las obras mal ejecutadas y descontar los
perjuicios en los mayores costos de terminacion de la obra y todo otro mayor
gasto que se ocasione, directa o indirectamente, por el incumplimiento del
contrato. El saldo resultante le sera pagado al contratista. Para este pago el
contratista deberd ingresar a través de oficina de partes la siguiente
documentacion:

Si no hubo pagos anteriores:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indicado en el informe de la unidad técnica.

Informe de la unidad técnica.

Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).
Copia del Contrato.

Copia del Acta de entrega de terreno.

Caratula del estado de pago.
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Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (si aplica). En el caso de que la
contratacion de mano de obra local fuera objeto de evaluacién en la
licitacion se solicitara copia del carnet de residencia emitido por la
Gobernacién de Tierra del Fuego o en su defecto un certificado de
residencia emitido por la Junta de Vecinos de la comuna de Primavera.
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (Si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 debera ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. Los certificados deberdn estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. Dicha factura debera emitirse una vez que se
encuentren aprobados los antecedentes por parte de la unidad
técnica.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

Si hubo al menos algln pago previo:

Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente,
sefialando el monto indico en el informe de la unidad técnica.
Informe de la unidad técnica.
Caratula del estado de pago.
Listado de trabajadores (si aplica).
Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).
Contratos de los trabajadores (En el caso de que la contratacién de mano
de obra local fuera objeto de evaluacion en la licitacion se solicitara
copia del carnet de residencia emitido por la Gobernacion de Tierra del
Fuego o en su defecto un certificado de residencia emitido por la Junta de
Vecinos de la comuna de Primavera).
Certificado emitido por la inspeccion del trabajo (si aplica) que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F 30-1 deberd ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.
Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad.
Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica deberd adjuntar:
Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

c. Se procedera al cobro de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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d.La resolucion seréa emitida a través de decreto Alcaldicio. v

e.Los antecedentes antes descritos seréan enviados al contratista a través de correo
certificado o en su defecto - a causa de una indisponibilidad administrativa —
al correo electrénico indicado por el contratista en el Anexo N°1 de su oferta,
en el proceso de licitacion.

f. Efectuado el término anticipado de contrato la Municipalidad debera informar
tal situacion a Mercado Publico.

g.En caso de insolvencia se pagaréd a quien corresponda segun la ley.

h.En ningln caso se efectuar4 el pago si existen deudas previsionales de sus
trabajadores o incumplimiento en los F30 y F30-1.

i. En caso de que la obra haya tenido subcontratacién también deberd cumplir
con los certificados emitidos por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
(F30 y F30-1). EI F 30-1 debera ser uno por mes, considerando los meses
desde el inicio de la obra, hasta la fecha del estado de pago. Los
certificados deberdn estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

j. Debera tener presente que de acuerdo a las politicas o convenios de los
mandantes el contratista tendr& 90 dias corridos para presentar el estado de
pago correspondiente con todos los antecedentes descritos en los parrafos
precedentes, de no cumplir con el plazo se procedera al pago mediante
consignacion en la forma regulada por el codigo civil.

10 OBLIGACIONES GENERICAS DEL CONTRATISTA.

Designar un encargado o supervisor a cargo del contrato, quien tendra que
permanecer en Cerro Sombrero de manera permanente.

La correcta ejecucion del contrato considerando para ello todo recurso humano,
técnico e infraestructura necesaria para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la municipalidad.

Dar estricto cumplimiento a lo indicado en el expediente de licitacion.

Informar oportunamente a la contraparte técnica de la Municipalidad las
dificultades o impedimentos detectados y que afecten potencialmente el buen
cumplimiento del contrato cuando corresponda.

Cumplir con la normativa respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de todos los trabajadores que desempefian alguna funcién con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.
El contratista y los subcontratistas se obligan desde ya a indemnizar a la
Municipalidad de todo dafio o accién judicial que se le pudiere provocar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
autorizando desde ya al municipio a retener los pagos pendientes entre tanto no
se acredite al municipio el hecho de haber dado total y cabal cumplimiento a
las obligaciones laborales y previsionales.

Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a la
legislacion complementaria de dicho cuerpo legal.

Ser responsable ante terceros de todo dafio o perjuicio que ocasione la
ejecucion del contrato del presente proceso licitatorio.

Ser responsable de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales
que puedan afectar a los trabajadores de su dependencia y a los del
subcontratista si existiera sub contrato, por lo que debera velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia
de Prevencion de Riesgos y Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares
de trabajo. Por lo tanto, se encuentra obligado a mantener en los lugares de
trabajo las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales necesarias para
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proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempefian, sgg_:-“_-’ e
éstos dependientes suyos o lo sean de terceros que realizan actividades para el
Prestador. En consecuencia, al prestador de Servicio y a sus empresas
contratistas, le cabe responsabilidad con el Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744 al que esta afiliado, ademas de la responsabilidad civil y penal en
los accidentes que se puedan producir en la ejecucion de los Servicios
prestados, por el incumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos. Por
lo anterior, el Contratista tiene deber de suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomar las medidas para
mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales vigentes que regulan la materia. Es obligacion del Contratista
efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, debiendo informar a la ITO de los hechos ocurridos, haciendo entrega
cuando corresponda de tales denuncias. El Contratista deberd tomar todas las
medidas necesarias para no causar accidentes y/o dafios a Personas o Bienes
particulares y/o del Estado, como, asimismo, respecto al Personal propio que
trabajara para esta Obra. Asi mismo, el contratista debera asegurar las
condiciones sanitarias a los trabajadores. El Contratista no podra efectuar cobro
adicional por concepto alguno que diga relacién con este punto, lo cual no sera
argumento para solicitar mayores plazos en entrega de los trabajos.
Durante la vigencia del contrato y en el evento de que exista algin cambio o
reemplazo de alguno de los trabajadores asignados, debera informarlo de
inmediato y por escrito a la ITO. En el caso de que los trabajadores o
profesionales hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de licitacion, se
debera solicitar la aprobacién de la ITO antes de realizar algin cambio o
reemplazo, de lo contrario se aplicaran las multas indicadas en el numeral 12
de las BB.AA especiales.

11 DE LAS GARANTIAS.

Se aceptaran como Garantias Boletas de Garantia Bancarias, Depésitos 0 Vales a la
Vista Bancarios, Certificado de Fianza emitido por una Instituciéon de Garantia
Reciproca (Ley N° 20.179) o Pdlizas de Seguro de Garantia. Los documentos de la
garantia deberan ser tomadas, por el Contratista, ser pagaderos A LA VISTA, de
ejecucion inmediata y con caracter de IRREVOCABLES, a la orden de:
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DOMICILIADA EN AV. ARTURO PRAT 191,
CERRO SOMBRERO, RUT: 69.251.300-2, GIRO: MUNICIPALIDAD.

En ningln caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y siempre habra lugar a multas por retraso en su
entrega, salvo gque se acredite fehacientemente caso fortuito o fuerza mayor, Sin
perjuicio del término anticipado del contrato en la forma o en los casos
sefialados en las bases administrativas.

En el caso de Pdlizas de Seguros de Garantia estas deberan ser extendidas con
cobro A la Vista (no se consideraran como tales aquellas que pongan condiciones
diferentes a la sola presentacion de la poliza para su cobro), el asegurado y
beneficiario principal debera ser la MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA. No podra
contener clausulas de arbitraje. Si esta Pdliza tuviere deducible, éste debera ser
cubierto por el adjudicatario mediante otra garantia de las sefialadas en este articulo
y que cumpla con los requisitos de las Bases. Se hace presente que, no obstante
indicarse en el titulo de la Pdliza de Seguro la calidad de ser a la vista, la
Municipalidad podrd examinar el articulado de la Pdliza o sus endosos para
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confirmar tal situacion, y en caso de determinarse no tener ese caracter, no recib
la Pdliza o la devolvera solicitando su cambio por otra garantia que cumpla con los
requisitos pertinentes. Para estos efectos debera tenerse en cuenta el plazo que el
adjudicatario tiene para presentar la garantia.

Las Garantias, que deberan ser tomadas por el Oferente o Adjudicatario o varios
integrantes del Oferente o Adjudicatario, expresaran claramente la obra que
caucionan y el objeto especifico de la misma. La glosa exacta que debera indicar el
documento de garantia es “Para caucionar (nombre de la licitacion)...”, a
continuacién el tipo de garantia (fiel cumplimiento de Contrato, Anticipo, Aumento de
Contrato, Adicional, Correcta Ejecucion, etc.) y finalmente, el nombre de la Obra.

En caso del Vale a la Vista o Deposito a la Vista, la glosa debera ir al reverso del
documento y firmado por el Proponente, si es persona natural, o por el representante
legal, si es persona juridica, indicando, en este (ltimo caso, el nombre de la
empresa. Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, el Vale a la Vista
0 Deposito a la Vista debera ser firmado por su representante, indicado en el
documento de su constitucion, o por alguno de los miembros de la misma. Todos los
gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del Proponente
y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
Posteriormente durante la ejecucion de la obra, la unidad técnica esta facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma, segin el Reglamento de Ley de Compras Publicas Art.
68 y deberdn enviarse a los correos secplan@muniprimavera.cl y
oficinapartes@muniprimavera.cl como maximo 3 horas antes de la hora dispuesta
para el acto de apertura indicada en la plataforma de mercado publico.

En el caso de documentos no electronicos, deberan hacerse llegar de manera
impresa al municipio, acompafiados de una carta dirigida al Alcalde en la que se
indique el ID y nombre de la presente licitacion, e informacion de la garantia (Banco,
N°, monto, fecha de vencimiento, etc) y deberan ingresarse como maximo 1 hora
antes de la hora dispuesta para el acto de apertura indicada en la plataforma de
mercado publico.

De manera de respaldar la entrega efectuada el oferente debera contar con una
copia de la carta y el documento entregado con el timbre de "Recibido” por oficing
de partes.

FACTORING.

El Contratista podr& ceder las Facturas, y dicha cesion se entenderd valida una vez
que estas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el Municipio, conforme se
establece en los articulos 3 ° y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la
transferencia y otorga meérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista debera notificar por la via mas expedita, a la Unidad Técnica y al
Mandante de la concrecion del Factoring adjuntando el certificado de anotacion en
el registro emitido por el Sl que da respaldo de la sesion de crédito correspondiente.
Con todo, para efectos de la cesion de una factura el Contratista debera dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia
establezca el Servicio de Impuestos Internos. En caso que el Contratista incumpla o
contravenga las normas sobre cesién y/o anulacion de facturas, y con ello exponga
a perjuicios pecuniarios 0 genere eventuales responsabilidades para el Municipio
y/0 el Mandante, éste quedara facultado para hacer efectiva la garantia de fiel
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cumplimiento del contrato, sin perjuicio de poder poner término al contr
correspondiente.

PAGO DE DERECHOS.

Ser4 de cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los derechos municipales
que hubiere de efectuar en relacion con la obra gque se ejecuta. Asi también como la
concurrencia de otros derechos impositivos, que no sean de origen municipal, y que
sean necesarios para ejecutar la obra.

DE LAS NOTIFICACIONES.

En consideracion a lo previsto en el articulo 5 y el inciso primero del articulo 9° de la
ley N° 19.880, reemplazado por la ley N° 21.180 y lo dispuesto en el dictamen
de CGR N° E414593 / 2023, la Administracién debe responder a la maxima
economia de medios con eficacia, evitando trAmites dilatorios permitiendo
gue organismos de la Administracion del Estado utilicen medios electronicos para
llevar a cabo los procedimientos administrativos que desarrollen. Por tanto, el
municipio y el adjudicatario acuerdan gue todas las medidas que se adopten con
motivo de la ejecucion del contrato y de los incumplimientos contractuales podran ser
validamente notificadas al correo electronico informado por el contratista en el anexo
1 de la oferta realizada en periodo de la licitacion.

PACTO DE INTEGRIDAD.

El adjudicatario, al momento de la firma de contrato, aceptara expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el
resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el
adjudicatario aceptara el suministrar toda la informacién y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las bases de licitacion y contrato,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por
éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su articulo
19, nimeros 1°, 4°, 5° 6° 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del
codigo del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos
adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o
servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningun funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion
publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven
de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de
decisiones 0 en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de
ello se deriven.

c. No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
gue tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en
cualquier de sus tipos o formas.
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d. Revisar y verificar toda la informacion y documentacién que deba presentar pﬁ =
efectos del presente proceso licitatorio y la ejecucion del contrato, tomando
todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

e. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f. Garantizar y aceptar que conoce Yy respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivase.

g. Asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, asi
como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

h. Tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/0 dependientes y/0 asesores y/0 agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o
como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de
las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

UNIDAD DE SECPLAN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

1. GENERALIDADES.

1.1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.
El siguiente proceso hace el llamado a propuesta publica para la
contratacion de la ejecucion de la iniciativa: MEJORAMIENTO
POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES
CERRO SOMBRERO.

La ejecucion de la iniciativa debera cefiirse a:
Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.
Ley N°19.886 sobre Contratos de Suministro y Prestacion de Servicios y
su Reglamento.
ley 21.634 Moderniza la ley n° 19.886 vy otras leyes, para mejorar la
calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y
transparencia e introducir principios de economia circular en las compras
del estado.
ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos de la
Administracion del Estado.
Decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Ley 18.290, ley de Transito.

_:E_':-_". Para verificar la |ntegr|dad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
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Ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionale ‘
Legislacion laboral pertinente.

Lley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento.

Ley 20.703, que Crea y Regula los Registros Nacionales de Inspectores
Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Calculo
Estructura.

Manual de sefializacion del Ministerio de  Transporte vy
Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores.

Guia de Seguridad para Trabajos en las Vias Publicas de las Ciudades
(D.S N°63 de 1986 y D.S N°11 de 1996).

Ley 20.949 del 17.09.2016 que Modifica el Codigo del Trabajo para
reducir el peso de las cargas de manipulacién manual.

Normas vigentes para obras de alcantarillado de aguas servidas, agua
potable y aguas lluvias (Cédigo sanitario y sus reglamentos), Ley General
de Servicios Sanitarios — DFL N°70/88 y DFL N°382/88 ambos del
MOP, Normas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios incluidas
sus modificaciones.

ley N°19.472 "ley de calidad de la construccion” v sus modificaciones.
Caodigo Civil y Codigo de Comercio.

DFL N°1/2002 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado del Cadigo del Trabajo.

ley N°20.123 “ley de Subcontratacion”.

Ley N°16.744 Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales — Normas de seguridad y sus reglamentos.
Articulo 46. Ley 21180Art. 1, N° 17D.0O. 11.11.2019.

Normas tributarias.

Ley 20.422 de Accesibilidad Universal.

Toda legislacién complementaria que resulte aplicable.

Normas de Derecho Publico y en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de
antecedentes por considerarse conocidos por los oferentes.

1.2.  PRESUPUESTO DISPONIBLE.

INICIATIVA PRESUPUESTO MONTO MINIMO
DISPONIBLE ($) A POSTULAR ($)

] OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES

MEJORAMIENTO POSTACION $5.295.692 $5.100.000

E INSTALACION DE

LUMINARIAS PARADERO DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

BUSES CERRO SOMBRERO $2.996.420 $2.900.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Cualquier oferta que supere los montos disponibles quedara inadmisible.
Cualquier oferta que supere la rebaja maxima quedara inadmisible.

_:E_':-_". Para verificar la |ntegr|dad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
- r.
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municipio en el periodo de postulacion de la iniciativa. Cualquier oferta
gue contenga una diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de
sus partidas debera adjuntar andlisis de precios unitarios y respaldo de
cotizaciones para fundamentar los costos propuestos (en todas las
partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en comparacion con
la referencia adjunta por el municipio (ANEXO N°6) quedara
inadmisible.

1.3. TIPO DE CONTRATACION.

La contratacion sera en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos
incluidos (si corresponde).

El contrato serd a suma alzada, e incluird el pago de honorarios, impuestos,
gastos notariales, intereses bancarios, materiales de trabajo, estudio de
suelos, transporte, boletas de garantia y, en general, sin que esta
enumeracion sea taxativa, el valor de la Oferta debera incluir todo gasto
que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directa, indirecta 0 a causa
de él.

1.4. PLAZO DE EJECUCION.

Plazo maximo en dias
INICIATIVA corridos a contar de la
entrega de terreno.

MEJORAMIENTO POSTACION E ,
INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO 45 dias.
DE BUSES CERRO SOMBRERO

1.5. CONTRAPARTE TECNICA.
La Municipalidad sera representada ante el contratista por la DOM.

1.6. DE LOS PARTICIPANTES.
Podran participar en la licitacion, todas las empresas constituidas como

tal, personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (Situacion
Regularizada en Chile), en forma independiente o en union temporal de
proveedores, que acreditando su situacion legal, capacidad financiera e
idoneidad técnica, estén habilitados para contratar con la administracion
publica. A los interesados que participen del proceso licitatorio se les
denominara indistintamente oferentes o proponentes. Se entendera por

..

: E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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adjudicatario al oferente que resulte seleccionado para la contratacion de les=="=

servicios; y se denominara contratista al adjudicatario que finalmente suscriba
el contrato con la Municipalidad en virtud del proceso de licitacion.

Los proponentes podran no estar necesariamente inscritos en el registro de
proveedores a cargo de la direccion de compras y contratacion publica
denominado Chile Proveedores, no obstante, lo anterior, para efectos de la
celebracion del contrato, sera obligatoria la inscripcion del adjudicatario y su
calidad de habil en el registro antes mencionado.

1.7. CALENDARIZACION DE LA LICITACION.

Los horarios del cronograma son referenciales. La hora exacta de la
diligencia o de su vencimiento quedara establecido en la ficha electronica
de Mercado PuUblico. Sera responsabilidad del oferente considerar los
horarios definitivos.

a. | Publicacion en Mercado Publico 23-10-2024.
b. | Inicio de preguntas 24-10-2024.
c. | Visita en terreno 29-10-2024.a las 14.00 hrs
d. | Término de preguntas 02-11-2024.
e. | Publicacion de respuestas 04-11-2024.
f. | Cierre de recepcion de ofertas 06-11-2024 a las 09:00 hrs
g. | Apertura electrénica 06-11-2024 a las 09.05 hrs
h. | Fecha estimada de adjudicacion 11-11-2024.
i. | Fecha estimada de contratacion 19-11-2024.

1.8. DE LA VISITA EN TERRENO.

El oferente debera realizar la visita en terreno en la fecha y hora indicada en
el numeral 1.7 de las presentes bases, de manera de analizar la factibilidad
de los trabajos a ejecutar, las condiciones locales en que se ejecutaran las
obras, sean éstas de orden geoldgicos, regional, climaticos, legal, de
transito, etc., corroborar la calidad, cantidad suficiente y ubicacién de los
materiales necesarios para las obras.

Dicha visita debera ser realizada por el representante legal o en su defecto
por un trabajador de la empresa - designado por el Representante Legal a
través de declaracién jurada simple segln lo especificamente indicado en el
Anexo N°5, la persona que asista en representacion del Representante legal
debera presentar su cedula de identidad. Al momento de la apertura se
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corroboraran los datos del Anexo N°1 con los asistentes a la visita. En\Ié_:
eventualidad de no cumplirse con lo solicitado se invalidara la visita en
terreno. Sin perjuicio de lo anterior, si por razones ajenas el asistente no
porta su documento de verificacién, se otorgard 1 dia habil para hacerlo
llegar via correo electronico a:

oficinapartes@muniprimavera.cl

secplan@muniprimavera.cl
de no hacerlo se otorgara puntaje O en la respectiva evaluacion. Lo anterior
guedara de manifiesto en el acta de visita en terreno.
A cada asistente se lo solicitara cédula de identidad para el desarrollo de la
posterior acta.
No se aceptaran consultas en la visita. Estas solo podran realizarse a través
del portal de compras publicas.
La Municipalidad de Primavera no se responsabiliza si el estudio de la
propuesta hecho por el proponente no concuerda con las condiciones reales
de ejecucion de las obras o con la calidad exigida a los materiales o a las
obras mismas.

/4

la visita a terreno no es de cardcter obligatorio, sin embargo, se
considerard como puntaje en la evaluacion.

2. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y ECONOMICA.

Los oferentes deberan ingresar al portal hasta la fecha y hora indicada en el
cronograma de licitacion los documentos que se indican a continuacion:

a. Identificacion del oferente segin Anexo N°1. En caso de ser el oferente
una Union Temporal de Proveedores (UTP) se debera informar el nombre
de las sociedades de esta y ademas cada uno de los miembros de esta
deberd completar, firmar y adjuntar el presente formulario. LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO EN COMENTO PERMITIRAN LA
COMUNICACION ENTRE EL MUNICIPIO Y EL OFERENTE POR LO
QUE SE PIDE QUE LOS TELEFONOS Y DIRECCIONES INDICADAS
SEAN VALIDAS. SI DURANTE EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DE
LA OBRA CAMBIARA ALGUNO DE LOS DATOS SE PIDE QUE
DICHO ANEXO SEA REMITIDO CORREGIDO AL MUNICIPIO.

b. Declaracion jurada simple segin Anexo N°2.
En caso de tratarse de una UTP deberd completarse dicho formulario por
cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para
experiencia la acreditacion exigida.

c. Experiencia del Oferente.

..
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Se solicita indicar 5 obras realizadas por la empresa postulante, q =

tengan relacién con la naturaleza de la presente licitacion, esto es, obras
eléctricas alumbrado publico.

Solo se consideraran obras realizadas en el periodo 2019 — 2024, por
cambios en las normativas constructivas.

En caso de UTP se considerara la experiencia de los integrantes de la
UTP.

Solo se consideraran las primeras 5 enumeradas en el anexo en comento,
las demas que se incluyan no seran revisadas por la comision. En el caso
de las UTP sOlo deberan llenar el Anexo N°3 una sola vez,
complementando eventualmente las experiencias de los integrantes de
dicha UTP, de lo contrario La comisién revisara el primer documento que
se haya subido al portal.

Cada una de las obras declaradas como experiencia deberd ser
debidamente respaldada mediante presentacion de la ficha de
experiencia (ANEXO N°3) acompafiada de algunos de los siguientes
documentos:

=> Recepciones parciales y definitivas de la DOM.

=>» Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva emitidas y firmadas

por el servicio 0 municipio que corresponda.

=>» Certificado de la obra emitido y firmado por el mandante.

=>» Factura del servicio.

=> Contrato firmado.

= Orden de compra con estado de “oceptada”.

DEBERA LLENARSE UNA FICHA POR CADA OBRA INDICADA EN LA
PROPUESTA.

Dichos documentos deberan tener el nombre de la empresa que esta
postulando.

Cualquier otro documento adjunto no se considerara como valido
por lo que al evaluarse obtendra O pts.

EL NOMBRE QUE SE ASIGNE A LA OBRA DEBERA SER EL MISMO QUE
SE ASIGNE AL NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE ADIUNTE COMO
RESPALDO CORRESPONDIENTE PARA FACILITAR SU REVISION.

La comision a través de la Unidad de SECPLAN podra tomar contacto
con los mandantes indicados por el oferente 0 con otras municipalidades
de la region o del pais para lograr tener referencias mas claras y
fidedignas de los trabajos realizados y la calidad obtenida, o podra
verificar el comportamiento contractual en los propios registros del
Municipio de Primavera y Portal de Compras Publicas.

_:E_':-_". Para verificar la |ntegr|dad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
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Formulario de oferta econdmica y de plazo segun Anexo N°4-A y Ane —

4-B.

Copia escaneada de RUT de la empresa. En caso de tratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

Copia de la escritura de Constitucion con certificado de vigencia en que
conste la personeria del representante. En caso de tratarse de una UTP
por cada uno de quienes la componen.

Cedula de identidad del representante legal quien suscribira todos los
antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato. En caso de
tratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de la inspeccion del trabajo de antecedentes laborales y
previsionales vigente a la fecha de apertura de la oferta. En caso de
tratarse de una UTP por cada uno de quienes la componen.

Copia de garantia de seriedad de la oferta. Si fue enviada de manera
electrénica se solicitara copia de correo electrénico a través del cual fue
enviada. Si la garantia fue entregada de manera presencial se solicitara
copia de la carta de ingreso timbrada por la oficina de partes del
municipio. En ambos casos el documento debera estar en concordancia
con lo establecido en el numeral 11 de las Bases Administrativas
Generales.

Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la apertura de la licitacion. En caso de tratarse de
una UTP por cada uno de quienes la componen.

Certificado de  Procedimientos Concursales emitido por la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el que conste
gue la empresa oferente no se encuentra en proceso de liquidacion, cuya
emision no supere los 30 dias corridos que antecede a la fecha de cierre
de las ofertas en el portal. Este documento debera ser presentado tanto
por las personas juridicas como naturales, y en el caso de las UTP dicho
certificado debera ser presentado por cada uno de quienes la componen.

En caso de tratarse de Personas Juridicas constituidas en el Extranjero, no
deberan acompafiar la documentacion antes requerida en el presente
numeral, y sélo deberan acompafar los siguientes antecedentes:

Los documentos mediante los cuales se constituyeron conforme a la
legislacién del pais de origen.

Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a
6 meses.

Instrumento en que constan los poderes de su representante.

Informe juridico que sefiale a lo menos los requisitos de constitucion de la
sociedad interesada conforme a las normas del pais en que se constituyo
y en qué forma fueron cumplidas por modificaciones posteriores, su
objeto, capital social, duracion y personeria del representante legal.
Dicho informe deber& ser realizado por un abogado habilitado para el
gjercicio de la profesién en Chile pudiendo pertenecer éste a la misma
empresa.
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Los documentos exigidos en los primeros tres puntos anteriores deber
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estar debidamente legalizados conforme lo dispone el articulo 345 del
Caodigo de Procedimiento Civil.

3. PAUTA DE EVALUACION.

CRITERIO

POND

METODOLOGIA DE EVALUACION

(1) OFERTA
ECONOMICA.

20

La evaluacion de este criterio se realizard considerando
la oferta total (impuesto incluido si corresponde)
planteada a través del Anexo N°4-A sumado al Anexo 4-
B segln corresponda. El mejor precio obtendrd 100 pts.
El resto de las ofertas se evaluardn de acuerdo con la
siguiente formula:

(Mejor oferta econdmica)

X 90

Oferta a evaluar

Se adjunta presupuesto referencial (ANEXO N°6)
elaborado por el municipio en el periodo de postulacion
de la iniciativa. Cualquier oferta que contenga una
diferencia de precios de hasta el 10% en alguna de sus
partidas debera adjuntar analisis de precios unitarios y
respaldo de cotizaciones para fundamentar los costos
propuestos (en todas las partidas).

Cualquier diferencia de mas del 10% en las partidas en
comparacion con la referencia adjunta por el municipio
(ANEXO N°6) quedara inadmisible.

La informacién contenida en cada una de las partidas
indicadas en el Anexo 4-B (proporcionado por el
municipio) no podran ser modificadas, a menos que
exista una reforma de parte del Municipio en el periodo
de consultas del proceso licitatorio.

Deberan considerarse todas las disposiciones indicadas
en el Anexo N°4-A y Anexo 4-B segun corresponda.

El puntaje obtenido serd multiplicado x 20%.

(2) EXPERIENCIA DEL
OFERENTE.

40

La evaluacion de este criterio se realizara de acuerdo a
la experiencia declarada en el Anexo N°3 “Experiencia
del Oferente” vy debidamente acreditada  segin o
estipulado en el numeral 2 "¢" de las presentes BB.AA
especiales.

Cada obra se evaluara de la siguiente manera:

CRITERIO PUNTAIE

Obra relacionada con la naturaleza de
la presente licitacion.

Obra sin relacién con la naturaleza de la
presente licitacion.



https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896

PRIMAVERA | rierea peL Fueso

)

o

I

Obra realizada en la regidon de

Magallanes.

Obra realizada fuera de la region de 5
Magallanes.

Obra cuenta con el respaldo solicitado

en el numeral 2 letra “¢” de las presentes 5

bases.

Obra no cuenta con el respaldo
solicitado en el numeral 2 lefra “¢” de las 0
presentes bases.

Obras tienen en total mas de 20

L . 6
Luminarias Publicas
Obras tienen en total entre 10y 19 3
Luminarias Publicas
Obras tiene menos de 10 Luminarias 0

Publicas

Puntaje final, total de la suma de todas las obras x 40%.

En este item se evaluard la completa y correcta entrega
de antecedentes por parte del oferente, de acuerdo a lo
solicitado en el numeral 2 de las presentes BB.AA

(3) CUMPLIMIENTO DE especiales de la manera, con la informacion requerida y
REQUISITOS en los plazos correspondientes.
FORMALES.

Su puntaje sera el siguiente:

Criterio Puntaje
El oferente que adjunte de manera clara
y correcta los documentos solicitado en
el numeral 2 de las presentes BB.AA, 100
esto es, que con lo adjunto la comision
no requiera aclaracion de algin punto
0 necesite solicitar un nuevo documento.

20 Al oferente que haya que solicitarle 60

aclaraciones (de cualquier tipo) a través
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte los
antecedentes de la manera y en el 40
plazo solicitado en el numeral 2 de las
presentes BB.AA, y que haya que
solicitarle nuevos documentos a través
de la plataforma Chilecompra.

Al oferente que no adjunte ningin 0
documento solicitado en el numeral 2
de las presentes BB.AA.

Si el oferente no da respuesta a la 0
solicitud de aclaracion dentro del plazo
estipulado en la misma (dentro del
criterio que se esta evaluando)
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El puntaje obtenido sera multiplicado x

20%.
(4) VISITA EN TERRENO — -
Criterio Puntaje
10 . —
Oferente que asiste a la visita en 100
terreno.
Oferente que no asiste a la visita en 0
terreno.
El puntaje obtenido sera multiplicado x
10%.
En este item se evaluara la informacién obtenida en la
(5) COMPORTAMIENT pagina de mercado pulblico = licitaciones = blsqueda
O CONTRACTUAL 10
ANTERIOR. Criterio Puntaje

El oferente NO cuenta con anotaciones 100
negativas en el portal.

El oferente presenta anotaciones
negativas en el portal.

de proveedores.

El puntaje obtenido sera multiplicado x 10%.

TOTAL PUNTAIE = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

* Para adjudicar sera requisito contar con un puntaje igual o superior a 60 puntos en la
sumatoria total de los criterios de evaluacién y acreditar experiencia suficiente a juicio
de la comisién evaluadora.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE E INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

4.1.

4.2.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderd por empate cuando haya igualdad de puntajes entre dos o
mas propuestas que queden en primer lugar una vez terminada la
evaluacion. Los criterios de desempate seran los siguientes:

a.

b.

En primer lugar, se seleccionara aquel oferente que presente la mejor
puntuacién por experiencia.

En segundo lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente
la mejor puntuacion en oferta econdmica.

En tercer lugar, se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en visita en terreno.

En cuarto lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente presente la
mejor puntuacion en requisitos formales.

En quinto lugar se escogera aquella propuesta cuyo oferente pertenezca
a la denominacion de micro, pequefias y medianas empresas.

En caso de preservarse el empate, se considerard como ganadora la
primera oferta que se ingrese al portal www.mercadopublico.cl.

INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS.
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La comision de evaluacion podra dejar inadmisible y fuera del proceso de
evaluacion las propuestas que incurran en alguno de los siguientes
incumplimientos:

a.la presentacion de una oferta econdmica que supere el monto referencial,
indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

b.La presentacion de una oferta econdmica que supere la rebaja maxima
permitida indicada en el numeral 1.2 de las presentes bases.

c.La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta, o la
presentacion de una garantia que no cumpla con lo solicitado en el
numeral 9 las presentes bases de licitacion.

d.La presenta de una oferta con formatos de los anexos distintos a los
dispuestos por el municipio, enumerados en el punto 2 de las presentes
bases.

e.La presenta de una oferta que no incluya el Anexo N°4-B.

f. La presentacién de una oferta en cuyas partidas (cualquiera) el monto
propuesto supere en un 10% la referencia entregada por el municipio.

5. DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El adjudicatario, de acuerdo con su naturaleza (persona juridica o persona
natural) deberd presentar al momento de la firma de los contratos los
documentos que correspondan, emitidos con un maximo de sesenta dias
(60) anteriores al acto de apertura de la licitacion:

Copia simple de cédula de identidad vigente del representante legal.

k. Certificado de inicio de actividades ante el SII.

|. Personeria o Poder Vigente del Representante Legal de la empresa,
reciente.

m.Copia autorizada o conforme a su original de las Escrituras de
Constitucion, de las escrituras o documentos en donde consten las
modificaciones con certificado de vigencia otorgado por el Ministro de
Fe respectivo, si corresponde.

n. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales vigente a la fecha
de firma de contrato, emitido por la Direccién del Trabajo.

0. Certificado de Deudas Fiscales emitido por la Tesoreria General de la
Republica, vigente a la firma del contrato.

p. Declaracion Jurada Simple por parte del representante legal en la que
consten los nombres de los socios y accionistas principales que integran
las sociedades o empresas prestadoras.

g. Certificado de procedimientos concursales/quiebras emitido por la
Superintendencia de Insolvencia e Reemprendimiento, vigente a la firma
del contrato.

r. Garantia de fiel cumplimiento de contrato segun lo indicado en el numeral

9.2 de las presentes Bases.

—
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No obstante lo anterior, la Unidad que corresponda podra por si
mediante la Unidad de SECPLAN, solicitar fisicamente dichos antecedentes
o requerir documentos adicionales a los sefialados si se consideran
indispensables para la redaccion del contrato.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a.Ejecutar todos los trabajos ofertados en su propuesta de licitaciéon y los
indicados en las especificaciones técnicas, planos y aclaraciones que se
hicieran en el portal de mercado publico. Asimismo, por tratarse de un
contrato a suma alzada, el adjudicatario deberad asumir todos los
gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del
contrato, y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad
el desarrollo de la obra, entendiéndose que en el periodo de
licitacién se hizo un estudio acabado de la propuesta, lo que le
impide alegar causa alguna que lo exima de esta obligacién en
caso de adjudicérsela.

b.Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de prevencion
de accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le indique la
.T.O.M y/0 la DOM sobre la materia. Dado lo anterior, desde el
primer dia de la obra todos los trabajadores deberan contar con sus
implementos basicos de seguridad (guantes, antiparras, casco, arnés de
seguridad si trabajan a mas de 1.80 de altura, zapatos de seguridad,
etc).

c.Obtener y entregar los antecedentes necesarios como certificaciones SEC
para obtener la recepcion Definitiva Municipal ante la DOM (cuando
corresponda).

d.Entregar al momento de la entrega de terreno, libro de obras el que
debera cumplir con todas las formalidades sefialadas en el ART. 1.2.7,
del Decreto 47 de la OGUC.

e.Proteger contra la accién de factores climaticos, transporte y otros el
material destinado a la obra.

f. El contratista se hara responsable de que escombros y basura asociada a
la presente licitacion, sean acopiados de forma adecuada, retirados del
perimetro de la obra y depositados en un lugar fuera de la comuna en
un lugar autorizado para esos fines.

g.Hacerse responsable por los dafios y perjuicios que causare a terceros,
ya sea por defecto del proyecto, por infraccion de los reglamentos y
ordenanzas y en general por cualquier error, negligencia o imprudencia
de parte suya o de sus trabajadores.

h. Dar cumplimiento a todas sus obligaciones de pago de
remuneraciones y cotizaciones con sus trabajadores. En el evento de
gue el contratante registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad

c : Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896
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de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodoﬁi{'
ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

i. Designacion de personal idoneo responsable de la obra durante la
ejecucion de las faenas. El individuo designado en obra deber& estar
facultado por el contratista para responder en todo lo que concierne a
los aspectos técnicos y administrativos de la ejecucion de la obra, de
lo contrario la ITO podra solicitar al contratista el cambio de la
persona a cargo.

j- Cumplir con las normativas de seguridad e higiene en todo el periodo
que dure la obra, hasta la recepcion provisoria. En este sentido
deber4d adoptar todas las medidas que disponga la autoridad
sanitaria al momento en que se ejecuten las obras.

k. El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener
relacion con la cantidad de obras a ejecutar, de manera de
garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, por tanto, la
falta de personal no podra ser motivo para eventuales solicitudes de
aumento de plazo.

|.  Tramitar las solicitudes y cancelar los derechos correspondientes a
permisos de la direccion de obras municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. n°11l de la ORDENANZA LOCAL SOBRE
DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y
USOS O SERVICIOS (cuando corresponda). De manera de agilizar
procesos administrativos (firma de contrato, modificaciones,
estados de pago, entre otras) y con esto evitar el gasto que
conlleva trasladarse hasta la localidad de Cerro Sombrero, el
contratista podra utilizar firma electrénica avanzada para suscribir
los documentos que son parte de los procesos descritos
anteriormente.

D)

7. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

a.La unidad técnica es la Direccion de Obras Municipales.

b.La Inspeccion Técnica de Obras Municipales (ITOM) sera la encargada
de inspeccionar y supervisar en el terreno la ejecucién de las obras.

c.La ITOM dejara constancia de sus observaciones acerca del desarrollo
de la obra en el libro de obras.

d.La inspeccion y supervision de la obra no liberard al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le son propias
como ejecutor de aquellas, ni constituira en caso alguno, aprobacion
parcial o total de los trabajos ya ejecutados.

e.la ITOM podra autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra
que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede,
para optimizar la construccién e inversion que se realiza, siempre y
cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en
coordinacion con DOM y previo visto bueno del Alcalde.
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dudas, el contratista mantendra en la obra, un libro de obra,
autocopiativo, tapas rigidas, debidamente foliado en original y 2
copias, en el que se consignaran:

Avances e instrucciones de la ITOM, dentro de los términos

contractuales.

Observaciones a los trabajos que se ejecuten.

Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITOM.

Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar

contratista y la ITOM.

El libro de obras es el medio de comunicacion formal entre

contratista y municipalidad, toda consulta que haga el contratista

sobre partidas y/o dudas de la obra debera ser por escrito en el

libro de obra quedando estipulado con la fecha, la municipalidad

dara respuesta por medio del libro una vez que haga la revisién de

la obra.

g.Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos
utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean
observados por la ITOM; deberdn ser sustituidos, reconstruidos,
reparados o refaccionados a costa del contratista en el plazo que la
ITOM establezca, segun las indicaciones; sin que ello represente, en
caso alguno, aumento de obra ni costo adicional para el mandante.
h.Las observaciones efectuadas en el libro de obra por la ITOM, deberan

ser acatadas de inmediato por el contratista; y su inobservancia (una
observacion no atendida por tercera vez) sera causal de multas y/o
término anticipado del contrato en caso de reiteracion.

8. DE LAS OBRAS.

8.1.AUMENTO Y DISMINUCION DE LAS OBRAS.
La municipalidad actuando a través de la ITOM, podra aumentar o disminuir
obras de acuerdo a informe efectuado por el Inspector Técnico en tanto
dichas modificaciones no signifiquen un aumento del valor del contrato por
sobre el monto aprobado y disponible.

8.2.0OBRAS EXTRAORDINARIAS.
En cualquier momento durante el Estudio, Ejecucion de las Obras y/o
Proyectos, la Unidad Técnica, podra ordenar por escrito al contratista
trabajos que en su opinion sean adicionales a los establecidos en el
Contrato, y cuyas caracteristicas sean diferentes a las especificadas o
contenidas en este, para llevar a mejor término las obras contratadas, a
dichos trabajos se les denominaran Obras Extraordinarias.



https://doc.digital.gob.cl/validador/9GY3DD-896

PR'M/A\VE R/.\ TIERRA DEL FUEGO

b

Si no se llegase a acuerdo respecto al monto de la obra extraordinaria, Ia?}‘: =
Municipalidad consultara el presupuesto de la obra extraordinaria a otro
contratista, a fin de terminar, modificar o completar Estudios, Obras yZo
Proyectos contratados.

Toda ejecucion de obras extraordinarias debera ser aprobada por Decreto y
debera incorporarse al contrato inicial mediante una ampliacion del mismo.

Lo mismo sucederd en caso de aumentarse el plazo inicial estipulado en el
contrato. Las obras extraordinarias deberan garantizarse.

Los aumentos y disminuciones de las prestaciones y las obras extraordinarias
del objeto contratado que se agreguen no podran sobrepasar en conjunto
hasta el 30% del monto del contrato inicial, y siempre que se encuentren
enmarcados dentro del presupuesto disponible.

8.3.ACCIDENTES FORTUITOS/ DE FUERZA MAYOR/ IMPREVISTOS.
Los incendios y demas accidentes fortuitos que deterioren o derriben las
obras y/0 que ocasionen pérdidas de materiales de la institucién, o bien,
que afecten vidas y/o bienes de terceros, seran soportados exclusivamente
por el contratista, a menos que la Municipalidad califique el caso, previa
comprobacion, como de fuerza mayor y ajeno a toda prevision o bien que
la obra haya sido recibida.

En todo caso, si el perjuicio tiene su origen en algun defecto de
construccion de la obra o de los materiales empleados en ella, sera siempre
responsable el contratista.

8.4.PARALIZACION DE LAS OBRAS.
La Municipalidad a través de la Unidad Técnica, se reserva el derecho de
paralizar el total o parte de las Obras, a través del libro de obras, en el cual
se estamparan los fundamentos de la paralizacion, posterior a la cual se
instruird el correspondiente Decreto Alcaldicio. Sin embargo, esta situacion
podra ser recurrida por el Contratista al Alcalde de la Comuna, quien en
definitiva, autorizara o no la paralizacion.

El contratista no podra solicitar aumento de plazos si la paralizacion se
debiere a causa de deficiencias de cualquier tipo producidas por él. De
producirse por fuerza mayor ajena a acciones del contratista se evaluara el
aumento de plazo si correspondiere.

Los gastos de paralizacion de las Obras seran por cuenta y cargo del
Contratista.
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El Contratista debera proteger y conservar las obras de manera que ha a
juicio de la Unidad Técnica, le satisfaga los resguardos establecidos.
Debido a la paralizacion se realizara una recepcion final, de acuerdo con
lo estipulado en las presentes Bases.

9. DE LAS GARANTIAS.

9.1.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes, en el periodo de postulacion deberan presentar una garantia
que caucione la seriedad de su propuesta, con las siguientes caracteristicas:

a.Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b.Monto: $100.000.

c.Vigencia: 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de la
licitacion.

d.Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta MEIORAMIENTO
POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE
BUSES CERRO SOMBRERO.

El municipio podra hacer cobro de la garantia de seriedad de la oferta en

los siguientes casos:

a. Si el municipio comprueba falta de veracidad de los antecedentes
presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del proponente.

b. Si el proponente desistiere de su oferta luego de adjudicarse la
propuesta.

c. Si la municipalidad comprueba que el adjudicatario esta excluido de la
posibilidad de contratar con érganos publicos segun Art. 4°, inciso 1°
parte final de la Ley N°19.886.

d. Si el adjudicatario no cumple con las condiciones para suscribir el
contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 de las presentes
bases.

Una vez firmados los contratos, la Unidad Técnica solicitara la Unidad de
Finanzas la devolucion de las garantias de seriedad de la oferta de todos
los proponentes que se hubieren presentado a la licitacion. En el caso del
adjudicatario, el documento respectivo se restituira contra entrega de una
garantia que garantice el fiel cumplimiento del contrato.

9.2.GARANITIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario debera presentar una garantia por cada uno de los
proyectos que se adjudique para caucionar el fiel cumplimiento de los

: E__ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
oo
A
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contratos correspondientes, la que deberd ser extendida segun el siguie ‘
detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: 5% del monto total del contrato incluyendo obras adicionales.

c. Vigencia: igual al plazo de ejecucion de la obra més 60 dias corridos.

d. Glosa: MEIORAMIENTO POSTACION E |INSTALACION DE
LUMINARIAS PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO.

Esta garantia se fija con el objeto de responder por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que genere el desarrollo de lo indicado en
el expediente de licitacion.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato correspondiente, las presentes BB.AA, planos y especificaciones
técnicas, e incumplimiento en los pagos previsionales, el municipio estara
facultado para hacer cobro de la garantia. Lo anterior sin perjuicio de las
multas o acciones legales que el municipio pueda aplicar para exigir el
cumplimiento de lo pactado.

La garantia debera estar vigente durante toda la ejecucién del contrato y se
devolvera contra entrega de la garantia de buena ejecucion de la obra.

En caso de renovacion por vencimiento del documento, la nueva garantia
deber& entregarse con un minimo de 10 dias corridos anteriores a la fecha
de vencimiento del documento, de lo contrario el municipio podra comenzar
las gestiones para el cobro del instrumento y cobrar las multas
correspondientes.

En caso de renovacion por aumento de plazo, la prorroga o nueva garantia
debera entregarse el dia de la firma de la clausula de modificacién de
contrato o0 en su defecto o por algin impedimento administrativo, 5 dias
corridos posteriores a la firma de dicha clausula.

En ningln caso podra existir un quiebre en la continuidad de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

9.3.GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA.

Esta garantia se fija con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las
obras, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, por un periodo de
13 meses a contar de la recepcion provisoria de la obra. En caso de existir
ofertas de garantias adicionales la fecha de vencimiento sera 30 dias
corridos posteriores a la fecha de término de las garantias adicionales.

_:E_':-_". Para verificar la |ntegr|dad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
=
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En caso de que existieran deficiencia en las obras, la unidad técnica reml\é\? =

dichas observaciones (a través del medio mas idéneo) al contratista

indicando el plazo para su subsanacion. En caso de que el contratista no

subsanase las reparaciones, mejoramientos o0 reposiciones que derivaran de

un mal comportamiento de la obra en el periodo de garantia, (periodo

comprendido entre la recepcion provisoria y la recepcion final de la obra) el

municipio estaré facultado para hacer cobro de dicha garantia.

Las garantias adicionales ofertadas por el contratista, también estaran
caucionadas por esta garantia, por lo que, en caso de existir deficiencias en
las obras, en el contexto posterior a la recepcién final y estas no son
subsanadas por el contratista en los términos indicados por la unidad técnica
el municipio podra hacer cobro integro de la garantia.

El contratista debera presentar la garantia, en un plazo no superior a 5 dias
corridos posteriores a la emision del Acta de Recepcién Provisoria, la que
debera ser extendida segun el siguiente detalle:

a. Tipo de documento: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 11 de
las bases administrativas generales.

b. Monto: 3% del monto total del contrato incluyendo las obras adicionales.

c. Vigencia: 60 dias corridos posterior a la fecha de recepcion final de la
obra. En caso de existir ofertas de garantias adicionales la fecha de
vencimiento sera 30 dias corridos posteriores a la fecha de término de las
garantias adicionales.

d. Glosa: Para garantizar la buena ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE
BUSES CERRO SOMBRERO.

El contratista debera solicitar por escrito al Alcalde la devolucion de la
garantia, una vez efectuada la recepcion final. Su devolucion se
efectuara previa comprobacion del buen estado de los trabajos y emision
del Acta de Recepcion Final.

En caso de haber ofertado garantias adicionales debera solicitar la
devolucién luego de cumplido el periodo adicional de garantias.

10. DE LOS PAGOS.

Por tratarse de proyectos financiados con remesas externas, el pago se
podra realizar hasta en 60 dias luego de ingresada la factura, de
acuerdo con lo indicado en Ley 21131Art. 1 N° 3D.O. 16.01.2019.

El ingreso de documentaciéon debera hacerse por oficina de partes, ya
sea fisica o electronicamente. En el segundo caso la firma debera ser
electronica. Si la documentacion fuese presentada incompleta, se debera
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hacer un ingreso nuevo para cada una de ellas y se considerara e
fecha para efectos del cumplimiento de las obligaciones previsionales o
de cualquier otra indole.

Las remesas se pagaran al contratista conforme a estados de pago
calculados de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obray a
los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberan considerar solamente las obras
ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra.

El estado de pago debera tener la aprobacion de la Direccion de Obras.
Se debera dejar para el dltimo estado de pago al menos el 10% del
monto total de la obra.

Los items globales y de unidades se pagaran al 100%.

El contratista deberé indicar en cada estado de pago el avance de la
obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades.
Antes de emitir la factura correspondiente el contratista debera visar todos
los respaldos del estado de pago con la Unidad Técnica. Una vez visado
el contratista podra emitir la factura correspondiente, la cual acompafiada
de todos los respaldos (que se enumeran mas adelante), deberan ser
ingresados a través de la oficina de partes del municipio. En caso de no
poder ingresar los antecedentes por oficina de partes, podra hacerlo de
manera digital al mail oficinapartes@muniprimavera.cl.  Sera
responsabilidad del contratista coordinar con la respectiva encargada de
partes la recepcion y gestion de dicha documentacion. Las facturas que
se emitan antes de ser visados los estados de pago seran
rechazadas.

10.1. Primer Estado de Pago (todos antecedentes enumerados a continuacion,
si son entregados de manera impresa, deberan entregarse en dos
copias a excepcién de los que se envien de manera digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura sera factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Comprobante de pago de permisos de edificacion (cuando corresponda).

d) Copia del Contrato.

e) Copia del Acta de entrega de terreno.

f) Caréatula del estado de pago.

g) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y despues).

h) Listado de trabajadores (si aplica).

i) Liquidacién de sueldo de los trabajadores (si aplica).

j) Contratos de los trabajadores.
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k) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). EI F 30-1 debera ser uno por mes,
considerando los meses desde el inicio de la obra, hasta la fecha del
estado de pago. Los certificados deberan estar vigentes al momento
de emitir la factura aprobada por la DOM.

) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. La glosa de la factura debera indicar el nombre
de la obra, ID de licitacibn y numero del estado de pago que
corresponde.

m) Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

n) Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

- Decreto Alcaldicio de adjudicacién de la obra.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de contrato.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de acta de entrega de terreno.

- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si
corresponde.

10.2. Segundo Estado de Pago y Siguientes (todos antecedentes enumerados
a continuacién, si son entregados de manera impresa, deberan
entregarse en dos copias a excepcion de los que se envien de manera
digital):

a) Carta de ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente
indicando si factura sera factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo electrénico de
ejecutivo.

b) Si la factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de
anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.

c) Caratula del estado de pago

d) Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del
antes y después).

e) Listado de trabajadores (si aplica)

f) Liquidacion de sueldo de los trabajadores (si aplica).

g) Contratos de los trabajadores.

h) Certificado emitido por la inspeccion del trabajo que de fe del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 y F30-1). El F30-1 debera ser un por mes, desde el
ultimo estado de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a
cursar. Los certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la
factura aprobada por la DOM.

i) Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,
domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-

..
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10.3.

J)

2, Giro: Municipalidad. La glosa de la factura deber& indicar el nom
de la obra, ID de licitacibn y numero del estado de pago que
corresponde.

Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:
- Decreto Alcaldicio de aprobacion de modificaciones de contrato si

corresponde.

Ultimo estado de pago (10% del monto total de la obra - Posterior a
recepcién provisoria de la obra), todos antecedentes enumerados a
continuacion, si son entregados de manera impresa, deberan entregarse
en dos copias a excepcion de los que se envien de manera digital:

> a ™

. Carta de Ingreso del contratista solicitando el pago correspondiente

indicando si factura sera factorizada o no. De ser factorizada se exige
indicar nombre del factoring y teléfono celular y correo electrénico de
ejecutivo

. Si la factura fue cedida a factoring debera adjuntar certificado de

anotacion en el registro emitido por el Sl que respalda dicha cesion.
Carétula de estado de pago.

. Estado de Pago e informe que lo respalde (debe incluir fotografias del

antes y después).

. Factura original a nombre de llustre Municipalidad de Primavera,

domiciliada en Av. Arturo Prat 191, Cerro Sombrero, RUT: 69.251.300-
2, Giro: Municipalidad. La glosa de la factura debera indicar el nombre
de la obra, ID de licitacion y numero del estado de pago que
corresponde.

Liquidacion de Sueldo de los Trabajadores.

. Contrato de los trabajadores.

Finiquitos si corresponde.

. Certificado emitido por la inspeccién del trabajo que de fe del

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores (F30 Y F30-1). El F30-1 debera ser desde el ultimo estado
de pago aprobado hasta la fecha del estado de pago a cursar. Los
certificados deberan estar vigentes al momento de emitir la factura
aprobada por la DOM.

. Comprobantes de Ingreso Municipal, por los impuestos especificos

contemplados en la ordenanza de cobro de derechos municipales,
relacionados con la ejecucion de obras (cuando corresponda).
Fotografias (archivo digital) del proceso de construccion, desde la entrega
de terreno hasta la recepcién provisoria de la obra.

Listado de trabajadores.

m. Copia de garantia de buena ejecucion de la obra.
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11.1.

n. Recepciodn definitiva municipal de la DOM (si corresponde).
0. Copia Acta de recepcion Provisoria.

p. Libro de obras.

g. Otro antecedente que sea necesario.

Por su parte la unidad técnica debera adjuntar:

r. Decreto Alcaldicio que aprueba acta de recepcion provisoria.

s. Decreto Alcaldicio que aprueba modificaciones de contrato en caso de
haberlas.

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Cualquiera sea el tipo de recepcion deberd asistir el Contratista (0
representante legal) y la persona que estuvo a cargo de la ejecucion de
obra.

RECEPCION PROVISORIA.

Luego de que la ITOM corrobore la finalizacion de las obras, el contratista
debera solicitar por escrito a la unidad técnica (DOM), la recepcidn
provisoria de las obras.

La solicitud de recepcion provisoria fuera del plazo estipulado por contrato
significara la aplicacion de una multa segln lo indicado en el numeral 12

" "

letra "a”.

La designacion de la comision de recepcion provisoria de la obra sera
designada a través de Decreto Alcaldicio. Si en la inspeccién en terreno de
las obras, por parte de la comision, existieren observaciones a las
caracteristicas y calidad de lo ejecutado, no se cursard la recepcion
correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en
ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los
trabajos necesarios que se determinen.

Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del
contratista, la comisidn se constituird nuevamente en terreno, para verificar la
subsanacion de las observaciones y efectuar la recepcion provisoria, Si
procede; levantandose el acta de recepcion correspondiente, en caso de no
haberse subsanado las observaciones por parte del contratista comenzaran
a ejecutarse las multas por atraso en la entrega de la obra, las que se
contabilizaran desde el vencimiento del plazo de entrega de la obra
definido en el contrato o en sus modificaciones, o de ser necesario el
municipio podra finiquitar el contrato. En casos excepcionales la comision
podra efectuar una segunda acta de observaciones otorgando plazos para
subsanarlos, los cuales seran justificados por la unidad técnica.
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11.2.

Luego de emitirse el Acta de Recepcion Provisoria de la obra el contratista
contara con 5 dias corridos para hacer entrega de la Garantia de buena
ejecucion de la obra.

Durante el plazo que medie entre la recepcion provisoria y la recepcion
definitiva de la obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las
observaciones, la Municipalidad podra disponer el uso de la obra, para los
fines que fue concebida.

Para obtener la recepcién provisoria serA necesario contar con el
comprobante del ingreso del expediente para la recepcién definitiva de
las obras ante la DOM.

RECEPCION FINAL.

Habiendo transcurrido el periodo de Correcta Ejecucion o Plazo de
Garantia de las Obras de 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin
Observaciones, el contratista en un plazo no superior a 10 dias corridos,
debera solicitar la unidad ejecutora, la Recepcién Final de la obra, de no
hacerlo el contratista, la Municipalidad esta facultada para constituir la
Comision de recepcion.

Lla Comisién de recepcién debera verificar el estado de los trabajos
ejecutados y se levantara el Acta correspondiente para efectuarse la
Recepcion Final con o sin observaciones. En el caso de existir
observaciones, el Contratista tendra un plazo, determinado por la comision
de recepcion, para subsanarlas. Una vez subsanadas las observaciones, el
contratista debera informar a la Unidad Técnica que las observaciones
fueron subsanadas y nuevamente se constituird la Comision de Recepcion
Final.

Si la Obra se encuentra sin observaciones, se procede a levantar un Acta de
Recepcion Final sin observaciones.

Cualquier deterioro de la Obra, debido a defectos en su construccion,
ocurrido durante el plazo de la Garantia, sera reparado por el Contratista,
sin perjuicio del derecho de la Municipalidad a demandar indemnizacion
de perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantia.

En caso que el contratista se negare o0 no acudiere a reparar las
observaciones efectuadas en el acta de Recepcion Final, se podra hacer
término anticipado al contrato y podran hacer efectiva la garantia de buena
ejecucion de la obra.

Efectuada la Recepcion Final, la Municipalidad informard al Mandante y
enviara copia de dicha Recepcion que sera requisito, para que se proceda
a devolver la garantia de buena ejecucion de la obra. En el caso de los
oferentes que hayan ofertado garantias adicionales a la obra, dicha
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garantia de buena ejecucion serd devuelta en 30 dias corridos, posterio\réf ‘
al término de las garantias adicionales.

El Contratista serd responsable de todos los defectos que presente la
ejecucion de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y
debera repararlos a su costa.

Esta recepcion final, en ningun caso exime al contratista de la
responsabilidad establecida en el Art 2003, del Codigo Civil de la
Republica.

En esta etapa serd obligatorio contar con el certificado de recepcién
definitiva de las obras ante la DOM, de lo contrario se har4 cobro de
la garantia de buena ejecucién de la obra.

11.3. RECEPCION MUNICIPAL DEFINITIVA (DOM).

Posterior a la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera solicitar
la recepcion municipal definitiva a la DOM, siendo el responsable de
entregar los certificados necesarios para el ingreso cuando este
corresponda.

12. DE LAS MULTAS.
En caso de que el contratista no cumpla con el contrato de forma oportuna

y conforme a lo estipulado en las bases de licitacion, planos y
especificaciones técnicas el municipio podra aplicar las sanciones que se
indican a continuacion:

a. Por atraso del contratista en la entrega de la obra definida por el acto
administrativo de recepcion provisoria de la obra, segun las fechas
sefialadas en el contrato o sus modificaciones. Si la obra se ejecutara
con posterioridad al plazo contractual se aplicara al contratista por
cada dia de atraso una multa de 1 UF. Sino se cursara la recepcion
provisoria de la obra debido a observaciones realizadas por la
comisién de recepcién provisoria y éstas en su conjunto no superen
el 3% del valor total de la obra, podra la Municipalidad eximir al
contratista del pago de la presente multa sison atendidas 'y
resueltas dentro de un plazo maximo de 10 dias corridos.

b. Por partidas ejecutadas fuera del plazo de la obra sefialadas en el
contrato o sus modificaciones, se cursara una multa de 1 UF por cada dia
de atraso.

c. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista que signifique perjuicio
para la llustre Municipalidad de Primavera, por la nueva contratacion de
la obra, en dicho caso se aplicara una multa igual al 20% del monto del
contrato.

d. Por malas conductas observadas por la inspeccion técnica de obras
dentro del emplazamiento de la obra, tales como ingesta de alcohol,
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peleas, consumo de drogas, entre otras, se aplicard una multa de 1 UkE=
por cada conducta.

e. Por permitir el ingreso a las obras de personas no autorizadas,
entendiéndose como personas autorizadas el Sr. Alcalde, Administradora
Municipal, DOM, Control e ITOM, se aplicard una multa de 1 UF.

f. Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento de contrato vigente. Si el
atraso supera los 30 dias corridos antes de su vencimiento, se aplicara
una multa de 5 UF por cada dia de atraso hasta que se reciba en oficina
de partes del Municipio.

g. Si el libro de obra es solicitado por la ITOM y no se encuentra en la obra
se aplicara una multa de 1 UF. Si el libro de obra se pierde se debera
cancelar una multa de 5 UF y podra ser causal de término de contrato.

h. En caso de realizar subcontratacion sin informar a la unidad técnica, se
aplicard una multa de 50 UF, y dependiendo de la gravedad de la falta
podria incurrir en el término anticipado del contrato.

i. En caso de que el contratista bote los escombros y basura resultante de la
ejecucion de las obras encomendadas en la presente licitacion dentro de
la comuna de Primavera se aplicara una multa de 20 UF.

j- Si no se cumpliese lo estipulado en la propuesta de contratacion de mano
de obra local, se aplicara una multa de 50 UF (cuando corresponda).

k. Por atraso del contratista en la instalacion del letrero de obra, si esto se
ejecutara con posterioridad al plazo indicado en el acta de entrega de
terreno, se aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1
UF.

|. En el caso de hacer un cambio o reemplazo de trabajadores o
profesionales que hayan sido objeto de evaluacion en el periodo de
licitacion, sin la aprobacién de la ITO se aplicard una multa de 5 UF.

m. Por atraso del contratista en la solicitud de modificacion de contrato por
ampliacion de plazo indicado en el numeral 9.3 de las BB.AA generales,
se aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

n. Por atraso del contratista en la firma de la(s) modificacion(es) de contrato,
se aplicara al contratista por cada dia de atraso, la multa de 1 UF.

0. En el evento de ocurrir cualquier otro hecho contrario a las BB.AA y/0 a
la ley y su reglamento, el cual no tenga establecida una sancion especial
sefialada anteriormente, se le aplicara una multa correspondiente a 1 UF.

Los montos se descontaran del estado de pago que corresponda.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre
el monto total de la multa se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El valor de la de la UF serda equivalente al dltimo dia h&bil del mes
inmediatamente anterior.
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En caso de reincidencia las multas se aplicaran por un monto equivalent(%\éﬁ o
doble de la anterior infraccién.

13.2 Procedimiento para la aplicacion de las multas.

a. La resolucion sera emitida por la ITOM en conjunto con la DOM, la cual
enviara los detalles a través de informe que sera oficiado al Alcalde y
éste resolvera con el mérito de los antecedentes a la vista.

b. El contratista podra recurrir a la multa enviando una carta dirigida al
Alcalde, ingresando dicho documento a través de la oficina de partes.

c. La DOM en conjunto con la Alcaldia analizara los antecedentes antes
descritos y vera si corresponde o no acoger la solicitud. Si el recurso es
acogido se notificara por el medio idoneo sin perjuicio del oficio si se
estima procedente, en caso de ser rechazada se procedera de la misma
manera.

d. En contra de dicha resolucidbn procederan los recursos legales
correspondientes.

e. El valor de la multa ser4 equivalente al valor de la UF correspondiente al
ultimo dia hébil del mes inmediatamente anterior, dicho monto se
descontara del estado de pago que corresponda.

f. El procedimiento antes sefialado, en caso de ser necesaria su integracion,
serd regido por la ley 19.880.

UNIDAD DE SECPLAN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE
BUSES CERRO SOMBRERO

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones reglamentaran los aspectos técnicos del proyecto: “MEJORAMIENTO
POSTACION E INSTALACION DE LUMINARIAS PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO". Los
trabajos principales seran el retiro de 2 de los postes y sus elementos instalados en el lugar denominado
paradero de buses y el estacionamiento contiguo, posteriormente, se contempla la instalacion de
luminarias de las mismas caracteristicas a las que se encuentran instaladas en otros postes aledafios y se
contempla una nueva instalacion eléctrica que cumpla a cabalidad con lo establecido con la Normativa
SEC vigente.

Estas especificaciones regularan la correcta ejecucién de todas las partidas sefialadas y descritas en sus
procesos constructivos secuenciales y en el uso de materiales y equipos. Todas las obras se entenderan
estrictamente cefiidas a las Especificaciones Técnicas, ademas de cumplir con las normativas nacionales
vigentes y de la buena construccion.

La totalidad de los materiales, herramientas, maquinaria y mano de obra a utilizarse para la correcta
ejecucion de la obra debera ser provista por el contratista adjudicado.
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Lo descrito en el presente documento se entenderd como especificaciones minimas, de manera cue=—
cualquier omision no liberara al contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas
vigentes.

Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones técnicas, debera ser resuelto por la Unidad Técnica
de obra en forma escrita y no se aceptaran acuerdos verbales.

NORMATIVA

La obra debera ejecutarse en estricto acuerdo con las Especificaciones Técnicas y fichas técnicas oficiales
de los equipos para la instalacién de luminarias, empalmes y S/E de distribucién, asi como sus partes y
piezas.

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacion vigente de Chile y las Ultimas
enmiendas de los codigos y normas de disefio, construccion y adquisicion de materiales y equipos
vigentes al momento de la recepcion de los trabajos.

e DFL N°® 4/20.18 "ley General de Servicios Eléctricos”, Ministerio de Economia, Fomento vy
Reconstruccion.

e DS N° 327/98 "Reglamenio de la ley General de Servicios Eléctricos”, Ministerio de
Economia.

e D.S. N° 92/83 "Reglamento de Instaladores Eléctricos”, Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.

e NCH ELEC 4/2003 "Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién”.

e NCH ELEC. 2/84 "Electricidad. Elaboracion y Presentacion de Proyectos.”

o NCH. ELEC. 12/87 "Empalmes aéreos monofdsicos”.

e NCH. 432 Disefio estructural — Cargas de viento.

e NSEG 3.71 "Norma Técnica sobre Medidor Eléctricos”.

e NSEG 13. En 78 "Electricidad. Especificaciones para recubrimientos a base de pinturas para
Cajas Metdlicas de Empalme y Similares”

e NSEG 5.E.n. 71 "Instalaciones Eléctricas de corrientes fuertes”.

e NSEG 6.E.n. 71 "Cruces y paralelismos de lineas eléctricas”.

e NSEG 8.E.n. 75 "Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones”

e NSEG 9.En. 71 "Disefio de Alumbrado Piblico en sectores urbanos”.

e NSEG 15.E.n. 78 "Electricidad. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras”.

e NSEG 21. En 78 "Electricidad. Alumbrado Publico en sectores residenciales”.

e NSEG 16.E.n. 78 Electricidad. Especificaciones de transformadores de distribucion 13,2 KV.

e DS, N° 298/2005 "Reglamento para la Certificacion de Productos Eléctricos y de
Combustibles”.

e P.E. N°5:07 "Protocolo de Andlisis y/o Ensayos de Seguridad de Producto Eléctrico, Luminaria
para Alumbrado Publico”.

e Informe Panel de Expertos. Seleccion de Tecnologias para Sistemas de Alumbrado Publico con
Criterio de Eficiencia Energética.

e Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular, Decreto N°2 del Ministerio de
Energia publicado el 04/12/2015.

e Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes Nacionales de uso publico destinados al transito
peatonal, Decreto N°51 del Ministerio de Energia publicado el 30/12/2015.

El contratista adjudicado debera acatar cualquier Norma que la SEC emita en el futuro, con efecto
retroactivo a la fecha de inicio de este proyecto.

Por ofra parte, las obras deberan ejecutarse en conformidad a las siguientes Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos. Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las reposiciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente; en especial:

e Ordenanzas Generales, especiales y locales de Urbanizacion y Construccion.
e leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
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Reglamentos de S.E.C. (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)
Reglamentos y normas para contratos de Obras Plblicas y de todo servicio regulador que
corresponda.

OBRAS CIVILES

ESPECIFICACIONES

1.

1.1

1.2

2.1

DEMOLICIONES

RETIRO DE POSTACION E INSTALACIONES EXISTENTES: Se considera el retiro de 2 postes
que se encuentran ubicados frente al paradero de buses, junto con sus elementos de sujecion y
cableado. Solo se retiraran los que se encuentran sin luminarias en sus brazos superiores y previa
autorizacion de la Unidad Técnica. Los cableados retirados y todo residuo contiguo deberan ser
depositados en botadero autorizado.

Imégenes postes a retirar:

DEMOLICION FUNDACIONES: Se debera realizar la demolicion de los pafios de hormigén en
el cual se encuentran instalados los postes, considerando una superficie de 1m x1m y una
profundidad de 1,20 metros, los elementos retirados deberan ser depositados en botadero
autorizado.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO COMPACTADO E=15 CM: El relleno debera colocarse mediante capas horizontales
de espesor suelto no mayor a 15 cm y con contenido de humedad igual o levemente superior al
Optimo de terreno, hasta alcanzar el nivel de terreno deseado. En caso de que el material de
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relleno sea material de emprestito se requerira una densidad de compactacion mayor o igual‘al==="
95% de la densidad méxima del Proctor Modificado conforme a la Nch 1534, o de la
densidad relativa conforme a la Nch 1726, segln corresponda.

2.2 RETIRO DE EXCEDENTES: Todo material correspondiente a escombros provenientes de
excavaciones realizadas mediante maquina o a mano, y todo material no adecuado para el uso
en rellenos, debera retirarse de la obra al término de los trabajos para ser depositados en
botadero autorizado.

3. OBRA GRUESA

3.1 FUNDACIONES: Se contempla fundaciones del tipo zapata aislada con materialidad de
hormigén armado para cada instalacién de poste, éstas seran dispuestas de manera tal que
eviten cualquier deformacién por asentamiento o volcamiento de poste.

L__FH |

Detalle armadura y elevacion fundacion referencial.

1242 s J :7\"

N H
!

Detalle pedestal, placa base y planta fundacién referencial.

3.1.1. EMPLANTILLADO E=5CM: Todas las fundaciones llevaran una capa de emplantillado de
espesor minimo de 5 cm en hormigdn pobre, cuya finalidad serd aislar el concreto armado del
terreno natural, facilitando asi el posterior trazado y colocacién de enfierraduras y moldajes de
fundaciones.

3.1.2. ENFIERRADURA, CONFECCION Y COLOCACION: Todo el acero de refuerzo utilizado
en las fundaciones tipo zapatas ser4 de acero calidad A630-420H en cumplimiento a la Nch
204:2006, con resaltes para diametros de 8mm y superiores, de procedencia nacional

Las armaduras deberan ser preparadas de acuerdo a longitudes y formas propuestas por el
Contratista adjudicado y autorizadas por la Unidad Técnicas una vez realizados los trabajos de
demolicién. Deberan ser almacenadas ordenadamente por diametros y calidades, evitando que
las barras queden en contacto directo con el suelo.

El doblado de las barras debera ejecutarse en frio, no pudiendo volver a estirarse aquellas
barras que ya han sido dobladas. Y el doblado de las mismas deberd hacerse con maquina
dobladora, quedando prohibido doblar barras mediante golpes.

Las posiciones de las armaduras deberan ser estrictamente a lo propuesto por el Contratista
adjudicado y lo aprobado por la Unidad Técnica.

En el momento de su colocacion, y antes de hormigonar, las barras deberan estar limpias de
lodo, oxido suelto, pintura, aceite, grasa, mortero y de cualquier otra materia extrafia que pueda
perjudicar su adherencia al hormigdn. Para sostener o separar las armaduras se emplearan
espaciadores de mortero (calugas) o de material plastico.

En general, no se aceptaran soldaduras en las armaduras, se autorizardn solo por la Unidad
Técnica, siempre y cuando se tenga estricto cumplimiento a la norma AWS D1.4-79.

El contratista debera tomar todas las medidas de proteccidén que sean necesarias para impedir la
rotura de amarras después de la inspeccién al final y durante el hormigonado e impedir cualquier
efecto que pueda perjudicar la adherencia de las enfierraduras al hormigonado, durante o
después de su colocacion.

Una vez colocada la Enfierradura, serd inspeccionada en cuanto a diametro de las barras,
longitud, forma, posicion, largos de empalmes, ganchos y cantidades, por parte de la Unidad
Técnica de la obra, para dar visto bueno al hormigonado de las fundaciones.
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3.1.3. MOLDAIES, CONFECCION Y COLOCACION: Los moldajes podran ser de madera,
metalicos o con una combinacién de ambos. El material debe ser tal que asegure la localidad
del hormigén. En caso de que el material a utilizar sea la madera, ésta debera ser de buena
calidad, no presentaré agujeros ni nudos sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos
que puedan afectar el empleo del moldaje.

De manera general, cualquier moldaje a utilizar o reutilizar debera contar con todas sus
superficies interiores completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies
de fundacion lisas, compactas y de textura uniforme, ademas se debera velar por una correcta
colocacién y amarre de las piezas del moldaje previo al vaciado del hormigon.

En términos constructivos, la colocacién de los moldajes deberd incluir trabas en forma horizontal
y puntales que afiancen el moldaje a una distancia no superior a 1m, y deberd considerar la
utilizacion de liquido desmoldante que permita un facil descimbre para evitar dafios en la
estructura.

Para el caso del descimbre sélo podra ser efectuado cuando el hormigdn haya alcanzado la
resistencia suficiente, evitando que se produzcan desconchamientos o pérdidas importantes de
material.

El disefio y estabilidad de los moldajes es de exclusiva responsabilidad del contratista. Y la
reutilizacion de las piezas debera contar con la aprobacion de la Unidad Técnica.

3.1.4. PERNOS DE ANCLAIE: Se contempla la fijacién de los postes a las fundaciones mediante
pernos de acero estructural con gancho ] modelo SAE1020 5/8" de diémetro y 950mm de
largo, con tuercas y golillas galvanizadas de Gre5.

Los pernos | deberan ser preinstalados en las armaduras de fundacion previo al hormigonado de
las mismas. Una vez instalados se vaciard el concreto, procurando que los pernos queden
completamente embebidos en el hormigdn de fundacién y ubicados exactamente en la posicion
propuesta en planimetria.

Se contemplan 4 pernos ] por cada poste metélico.

Adicionalmente, se debera considerar la instalacién de un cable de tierra de proteccion que
debera ir embebido en el hormigdn de las fundaciones en cada poste a instalar. Este ducto
tendra la finalidad de proteger las instalaciones eléctricas que se conectan hacia el interior del
poste.

El cable a tierra debera ser del tipo Conduit de PVC con 32 mm de diametro y 50 cm de largo.
Y debera ser posicionado en la armadura de fundacion previo al vaciado del concreto.

3.1.5. HORMIGON G-25: El hormigon requerido para la confecciéon de fundaciones sera de
grado G-25 o superior.
Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a lo propuesto por el Contratista adjudicado y la
aprobacion de la Unidad Técnica, con respecto a dimensiones, dosificaciones, reforzamiento,
etc. Y se considerara obligatoria en todas sus partes el estricto cumplimiento a lo establecido en
la Nch 170.
El hormig6n a utilizar podra ser premezclado o preparado en betonera, segun los requerimientos
del contratista y la obra. Sin embargo, se solicitara cemento de calidad y grado especificado o
superior. Los agregados pétreos deberan ser exentos de materiales organicos, arcillas o cualquier
otro tipo de impurezas y el agua a emplear debera ser potable. Debido a la zona, se debera
incorporar a la mezcla aditivo impermeabilizante.
En caso de preparar el hormigon en obra, se requerird la entrega de una dosificacion en peso
con hormigones de prueba, lo cual ser& revisado y aprobado por la Unidad Técnica previo a los
trabajos de hormigonado.
Para la colocacion del hormigonado y su curado se debera tener en cuenta lo siguiente:
» la humectacién adecuada de todas las paredes y fondo de excavaciones y moldaje
previo al hormigonado.
» El vibrado del hormigdn se ejecutar4 por capas sucesivas no mayores a 30 cm de alto
empleando vibrador por inmersion.
» El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de
hormigonado.
» Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y
vibraciones, especialmente durante los primeros 14 dias.
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4. POSTE METALICO. "
El proyecto contempla la reinstalacion de los dos postes retirados, de acuerdo a numeral 1.1 de las
especificaciones técnicas, los cuales deberan reinstalarse en las mismas condiciones de altura y
posicionamiento en las cuales se encuentran instalados actualmente.

4.1. REINSTALACION POSTE METALICO:
Unién poste-fundacion
Cada poste metélico debera ser insertado dentro de una fundacion tipo zapata mediante una
placa de acero con base cuadrada de dimensiones reales vistas en terreno con 4 pernos !
SAE102025/8" de 950 mm de largo.
Se requiere, ademas, la incorporacion de 4 atiesadores de acero de e=10mm.
Se recomienda al contratista adjudicado que los trabajos de ensamblaje y soldaduras tanto de
las placas base como de los atiesadores sean realizadas por el fabricante, de modo tal de
asegurar la integridad estructural del sistema completo.

5. INSTALACION ELECTRICA

5.1. INSTALACION DE LUMINARIAS, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO:
Se debera considerar dejar operativo el sistema de las luminarias, al igual que la reparacién del
sistema ya que cuando existe época de humedad el saimer de la caja eléctrica tiene problema no
logrando el funcionamiento de las luminarias.

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 ASEO, LIMPIEZA FINAL Y RECEPCION DE LA OBRA: Se considera el retiro de la totalidad del
material sobrante o excedente de todo tipo, almacenado o apilado; la totalidad de todo tipo de
vehiculo, maquinarias y herramientas. En todo caso, este retiro se realizard de forma constante, a
fin de evitar acumulacion de residuos en cualquier lugar del terreno.

La obra se entregara aseada y libre de escombros, basuras, sobrantes y suciedad en general,
asi como todos los elementos metalicos, accesorios, equipos y artefactos incorporados.
Recepcion de la obra: Una vez terminadas las instalaciones eléctricas, el contratista adjudicado
debera constatar el correcto funcionamiento de la obra junto con la Unidad Técnica, lo cual
debera realizarse previo a la recepcion provisoria de las obras.

EQUIPAMIENTO

7.1. SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 925x166x324 | 36.4x6.5x12.8:

Se contempla el suministro e instalacion de 1 luminaria por cada poste (2 en total, 1 en cada
brazo superior), las cuales seran de dimensiones de montaje: 925x166x324 | 36.4x6.5x12.8
(se debe respetar las dimensiones, ya que dentro del estacionamiento existen otras luminarias de
iguales caracteristicas y otorgar luminarias de distintas medidas puede dafar la estética del
lugar). La seccién minima de los conductores a utilizar serd de 4mm?, tipo RV-K, RZ1, RZ1k o
similar técnico. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de la Luminaria deberd
considerar un sello tipo prensa estopa o similar para mantener un minimo grado de proteccion IP
del cuerpo éptico. El cuerpo y el marco inferior de la luminaria seran fabricados en aluminio
inyectado pintado, mientras que el protector estar4 hecho de vidrio. Deber& tener funciones de
auto encendido, apagado y otros programas de funcionamiento (potencias de funcionamiento y
timer inteligente).
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Caracteristicas técnicas minimas
Driver incluido Si
Certificado ENEC O SEC Si
UL certified Si
Carcasa Aluminio
Optica PMMA
Protector Vidrio templado
Grado de hermeticidad IP 65
Resistencia a los impactos K 08
Rango de temperatura de funcionamiento -30°C a +35°C
Vida util minima 50.000h

Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y otros, deberan ser metalicos de acero

inoxidable o galvanizados en caliente.

El acoplamiento debera ser horizontal y/o vertical sin dejar tuberias ni cables a la vista.
La eficacia luminosa no podra ser menor a 100 Limenes por Watt (Lm/W)
El rendimiento luminico total de la luminaria debera ser igual o mayor a 70%.

7.1 PROVISION E INSTALACION DE TOPE ESTACIONAMIENTO =180 CM (INCLUYE PERNOS
DE ANCILAJE): Frente a los postes a instalar se considera la instalacion de topes de
estacionamiento de 1,80 metros de largo. Deberan instalarse mediante la utilizacién de pernos,
de acuerdo con las condiciones establecidas por el fabricante. Se instalaran frente a los postes a
reinstalar, el lugar exacto en el cual se instalara cada tope sera coordinado entre el contratista

adjudicado y la Unidad Técnica.

DANIEL RUIZ ZINCKER
SECPLAN

[. Municipalidad de Primavera

REGISTRESE en Secretaria Municipal, COMUNIQUESE a
DAF, SECPALAN vy los interesados, PUBLIQUESE en el Portal de Transparencia y una vez hecho,

ARCHIVESE.
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